

2020 年现场采样项目绩效评价报告

项目名称：2020 年现场采样项目

项目单位：深圳市水文水质中心

主管部门：深圳市水务局

目 录

一、基本情况	2
(一) 项目概况	2
(二) 项目绩效目标	5
二、绩效评价工作开展情况	6
(一) 评价目的、对象和范围	6
(二) 评价原则及评价方法	7
(三) 评价过程	9
三、综合评价情况及评价结论	10
四、绩效评价指标分析	12
(一) 项目决策情况	12
(二) 项目过程情况	12
(三) 项目产出情况	12
(四) 项目效益情况	13
五、主要经验及做法	13
(一) 水文水资源监测全覆盖	13
(二) 样品有效采集提质量	14
(三) 特区水质提升保健康	14
六、存在问题及原因分析	14
(一) 绩效目标编制科学性有待提升	14
(二) 采样人员综合能力有待提升	15
七、改进建议	15
(一) 全面实施预算绩效管理，优化目标编报	15
(二) 加强受托单位的监督和指导	16
附件：2020 年现场采样项目绩效评价指标体系	17

为贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）以及《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件精神，落实预算管理和绩效主体责任，提高财政资金使用效益，提升外出采样服务水平，深圳市水务局（以下简称“我局”）组建绩效评价组（以下简称“评价组”）对深圳市水文水质中心（以下简称“水文水质中心”）2020年现场采样服务项目（以下简称“采样项目”）的财政资金使用及其效果实施绩效评价，涉及财政预算资金总额为230万元。具体情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2017年深圳市水质检测中心机构更名为“深圳市水文水质中心”相应调整职责任务为贯彻执行《中华人民共和国水文条例》、《广东省水文条例》等法律法规及政策；负责原水、城市供水(含二次供水)及污水处理厂进厂、出厂水质检测等工作。

为加强生活饮用水二次供水管理，保证用水水质，保障人民身体健康，根据《深圳经济特区城市供水用水条例》，深圳市人民政府水务主管部门负责对二次供水进行监督、管理，各区人民政府水务主管部门负责对二次供水进行监督、管理。深圳市、区人民政府卫生主管部门及其所属的卫生防疫机构负责对二次供水水质进行卫生监测和监督。

根据《深圳市机构编制委员会关于调整深圳市水质检测中心

机构编制事项的批复》(深编〔2017〕26号)及《深圳经济特区生活饮用水二次供水管理规定》(市政府令第293号),我局对水文水质中心负责的原水、城市供水(含二次供水)及污水处理厂进厂、出厂水水样采集和检测工作进行绩效评价。目前水文水质中心每年水质样品检测量近3万个,检测任务繁重,为保障履职的正常开展、按照要求完成全市全年水质检测工作,通过公开招标程序对水质检测外出采样任务进行委托,以确保工作任务保质、保量地完成。

2.项目主要内容

现场采样项目各类型样品量计划见下表1-1。

表 1-1 水样样品量计划表

采样类别	二次供水 (含二次供水检查)	水质净化 厂进出水	供水水质督 查(饮用水常 规及42项)	供水水质 督查(全 分析)	原水(市内 河水及水 库)	原水(市外 河水及水 库)
采样数量 (个)	23618	2000	1350	100	40	120

采样工作严格按照相关的标准、规范以及水文水质中心的质量文件要求进行样品及相关质控样(空白、平行等)的采集,根据水文水质中心的工作安排进行具体水质采样工作。

负责的采样工作包括:采样工具准备、采样安全防护、样品采集、样品运输、样品保护、采样记录等。采样类别具体情况如表1-2所示:

表 1-2 现场采样水样表

序号	水样名称	采样频率	采样范围
1	二次供水	每个工作日	全市范围
2	水质净化厂进出水	2 次/月	43 家水质净化厂
3	饮用水常规 42 项	1 次/月	约 50 家水厂出厂水和管网水
4	饮用水全分析	2 次/年	约 50 家水厂出厂水
5	市内河水及水库原水	1 次/月	15 座水库及 4 个河道
6	市外河水及境外引水	1 次/月	惠州等 6 个点位
6	直饮水	1 次/月	5 个固定点
7	东部供水等较远水源地原水	2 次/年	沿东部供水管线
8	其它样品	据水文水质中心工作安排	发生水质污染、投诉事件或其它工作任务

其中城市供水水质督查具体包括 107 项全分析检测项目、42 项检测项目以及常规检测项目。由水文水质中心按规定独立开展供水企业出厂水、网管水的抽检工作，所有指标检测应符合国家有关规范，并且对浑浊度、消毒剂指标进行现场测定，在监督检查中出现不合格水质指标，水文水质中心对不合格水样所属供水企业下达整改通知书，并将水质检测结果及时上报我局，各供水企业水质月检检测结果及年度水质报告经汇总、审核后，我局指定新闻媒体统一向社会公布，并接受市民的咨询。

3.项目组织管理情况

本项目主管单位为深圳市水务局，其中城市供水水质督查由我局水资源和供水保障处负责组织实施拟定实施方案，统计发布

相关信息等，水文水质中心负责采样检测水质。由于目前水文水质中心每年样品量近 3 万个，检测任务繁重，为保障履职工作的正常开展、按照要求完成全市全年水质检测工作，水文水质中心负责拟定现场采样项目实施方案及实施计划并通过公开招标程序确定深圳市优威特科技有限公司为本项目服务单位，协助开展现场采样工作。

4.预算编制和资金使用情况

（1）预算编制

市水文水质中心按照采样数量、样品采集成本、运输成本等综合测算，测算过程较为科学。

（2）资金使用情况

本项目资金来源为市财政拨款，主要用于现场采样项目服务，2020 年项目资金使用情况详见表 1-3。

表 1-3 项目预算及执行情况表

年度	年初预算数	决算数	预算执行率
2020	2,300,000	2,290,392	99.58%

（二）项目绩效目标

1.总体目标

为贯彻执行《中华人民共和国水文条例》《广东省水文条例》等法律法规及相关政策要求，加强水质管理，提高水质安全保障水平，完成二次供水、污水处理厂进出水、水库原水、直饮水、河道水等样品的采集，确保水样全面覆盖，采样样品有效性。

2.年度目标

通过业务委托，完成全市的原水、供水及污水约 27,000 个水

样检测的外出采样工作,满足实验室检测的需要,采样合格率 98% 以上、采样及时率达 98%、水质监督覆盖率 100%,服务对象满意度 98%以上。现根据二级项目绩效目标表和项目基本情况梳理出以下绩效目标。详见表 1-4:

表 1-4 现场采样项目绩效目标表

目标分类	目标分解	目标值
产出指标 (35 分)	采样数量完成率	100%
	水样类别采样次数完成率	100%
	采样专用车数量	6 辆
	采样人员数	6 名
	样品合格率	≥98%
	水质监督覆盖率	100%
	采样专用车合格率	100%
	采样人员合格率	100%
	项目完成及时率	98%
	成本控制率	≤100%
效益指标 (25 分)	是否提高样品有效性	提高
	水文水质中心满意度	98%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的、对象和范围

1.评价目的

评价组通过对该项目 2020 年实施情况进行部门评价,总结本项目取得的成效和经验,并从中发现问题。目的是加强我局预算绩效管理,强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率,为我局进一步的决策提供更好的科学依据。

2.评价对象和范围

（1）评价对象：本次评价对象为 2020 年现场采样项目，涉及财政预算资金 230 万元。水文水质中心作为项目的统筹实施部门，实际执行资金为 229.04 万元，该部分资金是本次绩效评价的重点。

（2）评价范围：2019 年和 2020 年合同服务期限均为 1 年，分别是 2019 年 4 月 10 日起至 2020 年 4 月 9 日；2020 年 4 月 10 日起至 2021 年 4 月 9 日。本次评价对象期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 30 日。

（二）评价原则及评价方法

1.评价原则

（1）价值中立原则

财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于各单位的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。

（2）公平、公正原则

从评价目标的设计、指标体系的研究及设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保证评价过程的公正性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）客观性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，

项目组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2.评价方法

本次评价将主要采用指标分析法开展评价工作，评价组根据前期资料收集，遵循科学全面的原则，按照项目立项、项目实施、产出和效果的逻辑路径，制定绩效评价指标体系。评价组将根据指标体系，在实地调研收集资料后，对项目进行评分，并对绩效指标体系表中的扣分点进行定性分析，重点剖析此项绩效指标的扣分原因，对整个项目实施的影响程度，并且在对应的问题和建议中给予反映。

3.评价依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（3）《深圳市财政局关于做好市本级2020年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2020〕1号）；

（4）《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）；

（5）《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（财财绩〔2020〕14号）；

（6）《深圳经济特区生活饮用水二次供水管理规定》（市政府令第293号）；

- (7) 《深圳市 2019 年度城市供水水质督察实施方案》；
- (8) 《深圳市 2020 年度城市供水水质督察实施方案》；
- (9) 《深圳市水文水质中心作业指导书》；
- (10) 《深圳市水务局印发 2019 年度城市供水水质督察实施方案的通知》；
- (11) 《2020 年现场采样项目实施方案及实施计划》。

(三) 评价过程

1.数据采集过程

本次绩效评价工作需要的数据包括定性数据和定量数据两种类型，定性数据主要通过线上沟通和文件调查等调查方式进行采集；定量数据主要是通过项目单位和其他相关单位提供的项目全过程资料进行采集；此外，我们会对采集的数据进行复核，确保数据的准确性。

2.评价实施过程

从 2021 年 5 月 6 日起，评价组正式开始实施本项目绩效评价工作。具体如下：一是访谈，评价小组与市水文水质中心进行前期沟通，通过材料收集、电话沟通，对项目具体实施内容、预算资金编制依据及执行情况、组织管理流程等有了详实的掌握，之后并对项目单位相关负责人进行访谈，进一步了解项目单位的内部管理制度和关键工作内容；二是资料分析，评价组根据水文水质中心提供的本项目相关资料进行合规性检查，包含招投标文件、合同、与决算数据、财务凭证、工作台账等；三是绩效分析，评价组梳理项目基本情况，确定评价关注点，设计评价指标体系、

基础表、访谈提纲，项目组通过数据采集、访谈、数据分析和报告撰写环节，顺利完成了绩效评价工作；四是形成评价结论，评价组根据现场评价获取的各项资料编制工作底稿，组内讨论后形成一致意见，根据评价工作底稿撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

我局根据项目实际情况，对 2020 年现场采样项目的绩效情况进行绩效评价指标体系建设，并进行评分。评价指标体系包括项目决策、项目管理和项目绩效指标，其中绩效指标包括产出指标和效益指标。项目设定的相关绩效目标如下：数量指标方面，从采用数量完成率、水样类别采样次数完成率、采样专用车数量、采样人员数四个方面体现该项目重点工作完成情况；质量指标方面，从样品合格率、水质监督覆盖率、采样专用车合格率、采样人员合格率四个方面体现项目重点工作完成的质量情况；时效指标方面，从及时性来体现项目完成的及时情况；效益指标方面：从是否提高样品有效来评价现场采样的效益；满意度方面，从水文水质中心满意度来考察对该项目的满意度。

评价组经过资料整理和归档，顺利完成“2020 年现场采样”项目评分，综合评分为 97.91 分，绩效评价等级为“优秀”，2020 年现场采样项目重点绩效评价指标体系具体如表 3-1 所示：

表 3-1 2020 年现场采样项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	得分
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项充分性	充分	3	3
		立项程序规范性	规范	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	得分
	(7分)	绩效目标明确性	明确	3	2
	资金投入 (7分)	预算编制科学性	合理	4	4
		资金分配合理性	合理	3	3
项目管理 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率	100%	3	3
		预算执行率	规范	4	3.91
		财务管理制度健全性	健全	3	3
		资金使用合规性	合规	2	2
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	健全	4	4
		制度执行有效性	有效	4	4
产出指标 (35分)	数量指标 (13分)	采样数量完成率	100%	4	4
		水样类别采样次数完成率	100%	4	4
		采样专用车数量	6辆	2	2
		采样人员数	6人	3	3
	质量指标 (11分)	样品合格率	≥98%	3	3
		水质监督覆盖率	100%	3	3
		采样专用车合格率	100%	3	3
		采样人员持证上岗率	100%	2	2
	时效指标 (5分)	项目完成及时性	98%	5	5
	成本指标 (6分)	成本控制率	≤100%	6	6
效益指标 (25分)	社会效益指标 (15分)	是否提高样品有效性	提高	15	14
	满意度指标 (10分)	水文水质中心满意度	98%	10	10
合计				100	97.91

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标共 20 分，项目综合得分 19 分，得分率为 95%。除“绩效目标”满分 7 分，该项得 6 分外，其余指标均得满分。主要扣分原因为：一是绩效目标虽分解到数量、质量、时效、效益指标，但各类指标仅设置一项，此处酌情扣 0.5 分；二是部分绩效指标设置不够明确，没有对不同水样采样频率进行指标设置，如水质净化厂进出水要求每厂每月两次采样，此处扣 0.5 分。

（二）项目过程情况

项目管理指标共 20 分，项目综合得分 19.91 分，得分率为 99.55%。其中，“预算执行率”指标满分 4 分，得 3.91 分。其他三级指标均依据水文水质中心内部控制手册（制度汇编-含工程）、深圳市水文水质中心项目管理办法、2020 年现场采样项目实施方案及实施计划、《深圳市水务局关于印发 2020 年度城市供水水质督察实施方案的通知》等文件执行，得满分。

（三）项目产出情况

项目产出指标共 35 分，综合得分 35 分，得分率 100%。从“采样数量完成率”、“水样类别采样次数完成率”、“采样专用车数量”、“采样人员数”来表示现场采样项目的数量指标，经查阅 2020 年现场采样工作总结各项指标得满分，因此数量指标得满分 13 分；从“样品合格率”“水质监督覆盖率”“采样专用车合格率”“采样人员持证上岗率”四项指标来考核现场采样项目的质量，经查阅 2020 年现场采样工作总结各项指标为满分，因此质量指标为满分

11 分；依据工作总结，项目完成及时，因此时效指标得满分 5 分；经查阅预算公开表、项目支出明细表“成本控制率”低于 100%，成本指标达标，得满分 6 分，综上，产出指标为 35 分。

（四）项目效益情况

项目效益指标共 25 分，综合得分 24 分，得分率 96%。扣分点是项目效益“是否提高样品有效性”指标无往年资料进行对比，但根据当年样品未发生重大质量安全事故或投诉，合格率为 100%，所以该项指标酌情扣 1 分，该项目得 24 分；

五、主要经验及做法

为保障居民用水安全，提高水样水质，水文水质中心依据职责对全市范围内的城市供水、二次供水、原水和污水等进行现场采样和检测，水文水质中心高度重视全市水文站网规划、建设与管理，对全市水文水资源进行监测、调查评价等，协调重大突发水事件、水文水资源应急监测工作，并且在原水、城市供水(含二次供水)及污水处理厂进厂、出厂水质检测工作中取得了实际成就，综上，2020 年现场采样项目取得了显著的成果，主要包括：

（一）水文水资源监测全覆盖

市水质检测中心更名为“深圳市水文水质中心”后，其职责任务有所调整，需要负责全市的水文水资源监测，为保障职责任务完成，通过公开招标程序对水质检测外出采样任务进行委托，受托公司按照合同约定，对全市二次供水设施清洗后的进出水、43 家水质净化厂的进、出水，全市约 50 家水厂出厂水和管网水 15 座水库及 2 个引水工程原水等，按照规定的采样次数、采样数量、

采样质量等进行样品采集，并送往实验室进行检测，水文水质中心在现场采样过程中负责进行监督，保障采样安全、科学、有效，通过现场采样项目的实施，实现了水文水资源监测的全覆盖。

（二）样品有效采集提质量

样品采集人员在采样过程完全按照水文水质中心规定章程进行规范取样，样品采集完成个数分别为：二次供水 26,123 个，饮用水常规及 42 项 1,287 个，饮用水全分析 43 个，水质净化厂进出水 1,945 个，市内河水及水库原水 410 个，市外河水及境外引水 31 个，直饮水 99 个，应急或其他 61 个，共计 29,999 个样品，按要求完成采样任务，未发生严重的质量偏差和安全事故，样品采集工作的实时性、完整性、正确性达到要求。

（三）特区水质提升保健康

水质的规范性，采样记录，水样分类装箱再到样品的储存与运输最后交付检测室样品管理员，全过程规范高效，保障样品采集的质量，水资源监测实现全过程，全方位，全覆盖，检测结果向社会公开，加强水资源管理，有效保证全市用水水质。

六、存在问题及原因分析

（一）绩效目标编制科学性有待提升

一是绩效目标分解细化程度不足。本项目仅设置数量、质量、时效、效益指标各一项，未对各项指标进行分解细化。如根据招标文件，对采样人员的质量数量做明确指标值，采样人员数满足现场采样需求，且都持采样上岗证、健康证上岗，确保采样人员符合要求。再如对采样工作所用的车辆、采样器材做出明确的指

标要求，确保满足招标文件的需求。

二是部分绩效指标设置不够明确。绩效目标表中未对各项指标的目标值来源进行说明，指标无法明确其考察要点。如“采样数量”未对不同的水样细分考察所需样品个数，只有总体样品数量，以及每种水样所要采样的频率，是否按照要求每月一次或每工作日取样等，无法考察各水样采样数量、频率以及及时率是否达标。

（二）采样人员综合能力有待提升

经核查项目工作总结，根据相关制度文件、招标文件或合同，人员培训及上岗管理，采样人员综合能力有待加强。如 2020 年交通违规 6 次，虽比上一年度交通违规数有所降低，但仍需不断加强交通安全法规培训，学习相关知识，增强交通安全意识，时沟通和协商。

七、改进建议

（一）全面实施预算绩效管理，优化目标编报

首先根据《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》有关要求，明确绩效目标导向，将绩效目标细化分解到各类子项目，设置合理的产出与效益目标，并设置量化可测量的目标值。针对二级项目编制绩效目标表，明确各指标考察的具体内容，如增加采样人员持证上岗率，采样人员数量，采样专用车数量等。同时指标目标值设置方面应严格根据制度规定及合同约定设置，各指标需量化细化，不得为达到目标而设置过低指标值。其次根据合同、有关规范和实施方案，对指标值来源进行说明，针对各水样不同部分需求增加水样采样频率达标率

等指标，确定各水样是否按要求取样。

（二）加强受托单位的监督和指导

市水文水质中心应加强受托单位的监督和指导，一是要求受托单位加强工作人员安全教育培训、业务水平培训等的培训，提高采样工作人员相关业务水平；二是要求受托单位提高队伍稳定性，有利于现场采样工作的开展。

附件：绩效评价指标体系

2020 年现场采样项目绩效评价指标体系

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	权重			
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依充分性	3	考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分	①有相关政策依据（国家、省部级或市级政策依据）； ②市级现场采样项目符合深圳市水质计划标准； ③项目与项目单位职责密切相关。以上三项各占 1/3 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。
		立项程序规范性	3	考察项目立项是否符合规定程序，审批的文件和材料是否完整，项目立项前是否经过必要的可行性研究、集体决策等。	规范	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； 若①②齐全得权重 100%；如不符合①得 0 分；缺②扣权重 30%。
	绩效目标 (7 分)	绩效目标合理性	4	考察项目是否有明确的绩效目标，且绩效目标可衡量、可达成、具有相关性和时限性。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后再予以评定。	合理	①项目是否有绩效目标（1 分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1 分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1 分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	权重			
						匹配（1分）
		绩效目标明确性	3	考察设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	明确	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务相对应（1分）。
	资金投入 （7分）	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	合理	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 四项都匹配得权重 100%，每项占权重的 1/4，符合得到相应权重分，否则不得分。
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资	合理	①预算资金分配依据是否充分，占权重的 50%，依据充分则得满分，否则不得分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应，占权重的 50%，额度合

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	权重			
				金分配的科学性、合理性情况。		理、适应则得满分，否则不得分；。
项目管理 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率	3	考察实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	100%	资金到位率达100%得相应权重的100%，每降低1%扣相应权重的5%，扣完相应权重为止。
		预算执行率	4	考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。	规范	预算执行率达100%得相应权重的100%，每降低1%扣相应权重的5%，扣完相应权重为止。

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	权重			
				实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。		
		财务管理制度健全性	3	考察项目资金的相关财务管理制度是否健全，财务资金审批、拨付、使用流程是否规范，是否符合有关财务会计管理制度的规定，是否设有专项资金管理办法。	健全	①资金、财务管理制度是否健全；②财务资金审批、拨付、使用流程是否规范；③是否建立财务跟踪审计制度；④是否建立专项资金管理办法。①②③④齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的30%，缺②扣权重分的30%，缺③扣权重分的20%；缺④扣权重分的20%。
		资金使用合规性	2	考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③④全部符合视为使用合规，得满分；在①④同时满足时，②③中每满足一项得当年度20%权重分；存在①或④或不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	权重			
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	4	考察主管单位对现场采样项目管理的有关制度是否健全。包括现场采样实施方案、采样技术标准、监理制度、安全文明施工管理制度、采样许可管理、样品存放实施管理办法等。	健全	①针对负责实施的项目均制定现场采集实施方案、样品存放管理办法； ②对于现场采样项目制定可行监督制度、； ③实施管理办法健全，至少包括管理职责、管理内容、沟通机制、质量控制措施、采集人员的培训考核机制等。 以上三项各占 1/3 权重，符合则得对应的权重分，否则扣除对应权重分。
		制度执行有效性	4	考察项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	①考察项目执行是否遵守相关法律法规和相关管理规定，每发现一项未按规定执行扣除权重的 20%，扣完为止； ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，每发现一项材料未及时归档扣除相应权重的 20%，扣完为止； 以上两项各占 50%权重分。
		采样数量完成率	4	现场采样计划完成数量和实际完成数量，现场采样计划完成率=实际完成工作量/计划完成工作量*100%。	100%	从采样数量完成成率达到 100%，得满分，完成率每降低 1%，扣除对应权重的 2%，扣完为止。

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	权重			
产出指标 (35分)	数量指标 (13分)	水样类别采样次数完成率	4	考察二次供水、水质净化厂进出水、水厂出厂水和管网水、原水采样的频率。	100%	①二次供水原则上每个工作日进行采样； ②水质净化厂进出水每月两次采样； ③水厂出厂水和管网水每月一次； ④原水采样每月一次。 以上四项各占四分之一权重。
		采样专用车数量	2	考察是否有足够采样专用车满足样品运输和采样监督的要求。	6 辆	采样专用车达六辆及以上，得满分，配备专用车未达标扣除 0.5 分
		采样人员数	3	考察采样人员的数量以及采样人员的专业性	6 人	满足每辆车配备一名采样人员得满分；每少一名专业人员扣一分，扣完为止。
	质量指标 (11分)	样品合格率	3	考察样品合格率 样品合格率=实际合格样品数量/样品总数*100%。	≥98%	合格率达到 98%，得满分，完成率每降低 1%，扣除对应权重的 2%，扣完为止。
		水质监督覆盖率	3	上级监督任务保障情况	100%	覆盖率达 100%得满分，每下降 1%扣 5%权重，扣完为止。
		采样专用车合格率	3	考察采样专用车的合格率	100%	合格率达 100%得满分，合格率每降低 5%，扣除相应权重的 2%，扣完为止。

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	权重			
		采样人员持证上岗率	2	考察采样人员的合格率以及采样操作规范性	100%	①采样人员合格率达 100%得 1 分, 每一位采样人员未获得相应采样上岗证扣除 5%的权重, 扣完为止。 ②采样操作规范得 1 分
	时效指标 (5 分)	项目完成及时性	5	及时率达到目标值, 得满分; 低于目标值, 每下降 1%, 扣权重的 2%; 扣完为止。	98%	及时率达到 98%, 得满分, 完成率每降低 1%, 扣除对应权重的 2%, 扣完为止。
	成本指标 (6 分)	成本控制率	6	考察项目是否控制在预算范围内。	≤100%	严控项目支出, 未发生超预算的情况, 得满分; 每超出预算 1%, 扣 0.1 分, 扣完为止
效益指标 (25 分)	社会效益指标 (15 分)	是否提高样品有效性	15	考察有效采集样品情况	提高	样品有效性达 100%得满分, 相比往年每下降 1%扣 5%权重, 扣完为止。
	满意度指标 (10 分)	水文水质中心满意度	10	考察水文水质中心对现场采集工作的满意度情况。	100%	满意度达目标值得满分, 每下降 1%扣 5%权重, 扣完为止。