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优质饮用水入户工程 

 

简   报 
 

第十五期 

深圳市水务局水资源和供水保障处      2017 年 5 月 15 日 

 

一、工作动态 

   （一）2017 年 2 月 13 日，《深圳市水务局关于下达 2017

年优质饮用水入户工程和新一轮原特区外社区供水管网改造

工程工作任务和资金安排的函》（深水函〔2017〕202 号），

将 2017 年工作任务分解至各区实施，并落实相应的市级配套

资金支持。 

   （二）2017 年 3 月 19 日，根据《深圳市水务局关于做好

优质饮用水入户工程第二阶段准备工作的通知》（深水函

〔2017〕202 号），明确要求各区开展优质饮用水入户工程

第二阶段准备工作，对辖区内符合要求的小区进行全面梳理，

扩大优质饮用水小区改造范围。 
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    （三）2017 年 2 月 17 日和 4月 1 日，南山区 2017 年第

一部分和宝安区 2017 年优质饮用水工程初步设计分别通过

了我局审查。 

    （四）2017 年 4 月 7 日，市发改委印发《深圳市发展和

改革委员会关于下达 2017 年优质饮用水入户工程和原特区

外社区管网改造工程投资计划等有关事项的通知》（深发改

〔2017〕385 号），简化了市级资金申请程序，要求各区在

2017 年年底前将 2018 年度工作任务及资金需求报送我局统

一汇总后，报送市财委审核，市财委将于 2018 年初将市级资

金直接转移支付至各区。 

二、整体进度 

截止到 2017 年 4月 30 日，2017 年优质饮用水入户工程

已全部在各区发改部门完成立项，罗湖、南山、宝安、龙岗、

龙华区已完成初步设计审查，福田、盐田区正在编制初步设

计文件，坪山区和大鹏、光明新区 2017 年无任务。 

2016 年优质饮用水入户工程已全面开工，其中盐田区进

度较快，已基本完工，南山、罗湖区约完成 50%施工；福田、

龙岗、宝安、龙岗、龙华区、大鹏新区陆续于 2016 年 12 月

进场施工，光明新区已于 2017 年 4 月初开工。 

2013-2015年开工项目共计242个居民小区已全部完工。  

截止到 2017 年 4月底，全市已完工小区累计已达到 366
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个（2013-2014 年项目 109 个，2015 年项目 133 个，2016 年

项目 124 个），17.6 万户。正在施工 301 个，15.17 万户。

预计年底前还将有 100 多个小区进场施工。 

三、各区具体进展 

南山区: 2013-2014 年优质饮用水入户工程总投资 1.05

亿，共计改造 34 个小区和 4个自然村，2014 年 12 月进场施

工。截至目前，40 个小区和 4个自然村已全部完工通水并完

成 30 个小区的水质检测工作。 

2015 年优质饮用水入户工程改造 28 个小区和两个自然

村，共计 17770 户。总投资 1.14 亿元，于 2015 年年底陆续

进场施工。截至目前，28 个小区和 2 个自然村已全部完工通

水并完成 28 个小区的水质检测工作。 

2016年第一批优质饮用水工程计划改造4个小区和两个

自然村，总投资概算 7232 万元，8038 户居民。目前已进场

施工，形象进度约 50%。2016 年第二批项目总投资 8830 万元，

共计改造 30 个小区 10771 户和 1个自然村 272 栋，目前已取

得区发改部门概算批复 7232 万元并完成施工招标，准备进场

施工。 

2017年第一批优质饮用水工程计划改造7个小区和1个

自然村，总投资 3459 万元，6864 户居民，目前已完成初步

设计审查，正在申请概算批复。根据目前进展情况和第一阶
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段目标要求，南山区在 2017 年年底前还需完成 21539 户，总

资金规模 21032 万元。 

罗湖区:2013-2015 年优质饮用水入户工程总投资 1.43

亿,共计改造 45 个小区，16961 户。目前，45 个小区已全部

完工，并完成水质检测工作。 

2016 年第一批优质饮用水入户改造工程计划改造 70 个

小区 30111 户，总概算 25854 万元，已取得市级配套资金

12626 万元，目前已完成全部施工。2016 年第二批总计改造

63 个小区 20667 户，概算投资 19983 万元，已于 2016 年年

底进场施工，目前约完成 40%工程量。 

2017 年优质饮用水工程计划改造 94 个小区，总投资

28241 万元，38474 户居民，目前已完成初步设计审查，正在

申请概算批复。 

根据目前进展情况和第一阶段目标要求，罗湖区在 2017

年年底前已超额完成 7746 户，提前将第一阶段分解至罗湖区

的任务全部纳入改造计划。 

福田区：2013 年项目计划改造 31 个小区，共 17987 户，

总概算 9834 万元，福田区以代建制方式委托市水务集团有限

公司组织实施，工程于 2014 年 12 月开工，目前已完成全部

工程量和水质检测工作。 

2014 年优质水入户工程改造 33 个小区共 13489 户，总
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投资概算 1.25 亿元，已取得市级投资计划 5850 万元（2014

年 2000 万元市级资金从 2016 年市级资金中列支，目前已完

成资金拨付）。截至目前已基本完成全部工程量，正在开展

工程验收、水质跟踪检测等工作。 

2015 年项目计划改造 22 个小区，共 10470 户，总投资

8500 万元，目前已取得市级资金 3919 万元，施工形象进度

约 20%。 

2016 年第一批项目总投资概算 1.61 亿元，计划改造 30

个小区共计 23431 户，目前已进场施工，并取得市级配套资

金 7580 万元。 

2017 年优质饮用水工程计划改造 87 个小区，36250 户居

民，目前已在区发改局立项，正在进行初步设计文件编制工

作。 

盐田区:2014 年优质饮用水入户工程项目对 12 个小区

4432 户居民的供水管网进行改造，总投资 3324 万元，项目

已取得市级配套资金共计 1571 万元，于 2014 年 12 月开工，

目前已完成全部施工和竣工验收工作。 

2015 年无优质饮用水入户工程任务。 

2016 年优质饮用水入户工程项目计划对 62 个小区 8208

户居民用水管进行改造，项目总概算 5717 万元，已取得市级

资金 2654 万元。目前，已有完成全部工程量。 
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2017 年优质饮用水工程计划改造 16000 户，目前已在区

发改局立项，正在进行初步设计文件编制工作。盐田区已将

所有符合要求的小区全部纳入 2017 年改造计划，优质水第二

阶段无改造任务。 

宝安区:2013-2014 年优质饮用水入户工程改造 10 个居

民小区，总投资 4714 万元，已于 2014 年 12 月进场施工，目

前已完成全部工程量和竣工验收工作。 

2015 年优质饮用水入户工程改造 10 个居民小区，2636

户，总概算 2372.42 万元，目前已完成全部工程量，正在开

展工程验收、水质跟踪检测等工作。 

2016 年项目总投资 5927 万元，改造 14 个居民小区 5581

户，已取得市级资金 2426 万元，目前施工形象进度约 30%。 

2017 年第一批项目总投资 6500 万元，改造 9 个居民小

区 6562 户，目前已完成初步设计审查工作，正向区发改部门

申请概算批复。2017 年第二批项目总投资 6500 万元，改造

11 个居民小区 7464 户，目前正在编制初步设计文件，预计 5

月中旬送审。 

龙华区:2013-2014 年优质饮用水入户工程总投资 4355

万元，改造 8个小区，共 7316 户居民，于 2014 年 10 月进场

施工，2015 年 12 月已全部竣工验收。 

2015 年优质饮用水入户工程计划改造 8个小区，共 3695
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户居民，总投资 2275 万元，于 2015 年 11 月进场施工，目前

已完成全部施工和水质检测工作。 

2016年项目总投资概算7913万元，改造12个小区11356

户，2016 年 10 月 25 日取得市级投资计划 3190 万元，目前

已进场施工，施工形象进度约 20%。 

2017 年项目改造 15 个小区 9730 户，目前已在区发改局

立项，正在进行初步设计文件编制工作。 

龙岗区：2013 年优质饮用水入户工程项目总投资 6560

万元，共计改造 7 个小区，目前已完成全部工程量，正在开

展工程验收、水质跟踪检测等工作。 

2014 年优质饮用水入户工程改造 8 个小区，共 9017 户，

总概算 5850 万元，截至目前已基本完成全部工程量，正在开

展工程验收、水质跟踪检测等工作。 

2015 年优质饮用水入户工程计划改造 12 个小区，总概

算 5920万元，已于 2016年 4月陆续进场施工，形象进度 80%。 

2016 年项目总投资 1.18 亿，改造 23 个小区，16455 户，

目前已取得市级资金 4755 万元，目前已进场施工，形象进度

40%。 

2017 年项目改造 22 个小区 20883 户，总投资 18966 万

元。目前已完成初步设计审查工作，正向区发改部门申请概

算批复。 
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坪山区：2013-2014 年优质饮用水入户工程总投资 1605

万元,计划改造 11 个小区，共计 2036 户居民，于 2015 年 11

月份进场施工，目前已完成全部工程量。 

辖区内符合优质水入户工程的居民小区已全部纳入

2013-2014 年工程范围，2017 年无优质饮用水入户工程计划。 

光明新区：2014 年优质饮用水入户工程项目总投资 2066

万元，共计改造 3 个小区，1237 户居民，目前已全部完成施

工。 

2015 年项目共计改造 5 个小区，共计 1554 户，总投资

1297 万元，2015 年 11 月进场施工，目前已完成全部工程量。 

2016 年项目计划改造 13 个小区总投资 2801 万元，改造

3858 户，已于 2016 年 11 月通过初步设计审查，并于 2017

年 4 月初陆续已进场施工。 

光明新区在 2017 年已完成辖区内全部改造任务，2017

年及未来暂无改造任务。 

大鹏新区：2015 年计划改造 1个小区，总概算 204 万元。

11 月 3 日取得市发改委的投资计划共计 100 万元，目前已完

成全部施工和竣工验收工作。 

2016 年计划改造 4 个小区，714 户，总投资 1448 万元，

目前 4个小区已全部完工。 

目前大鹏新区已将全部符合条件的小区纳入 2016 年改
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造计划，2017 年无改造任务。 

四、工作要求 

（一）由于 2017 年是第一阶段改造的最后一年，因此，

2018 年后的市级配套资金将不予保留，请各区应加快推进项

目前期工作。 

    （二）根据省水利厅《转发省安全生产委员会办公室关

于进一步推进“平安企业”和“平安工地（厂矿）”建设工

作的通知》（粤安办[2017] 39 号）要求，请各区水务主管

部门强化施工管理，坚持科学施工、文明施工，落实施工安

全责任制，并定期组织施工人员进行施工安全教育，落实培

训考核制度。适时组织供水企业对辖区内施工现场进行督导，

对存在安全隐患点及时排查，进一步提高现场施工安全防护

水平，提高安全保障能力。 

（三）为确保用户饮用水卫生安全，优质水入户工程管

网改造已经通水的小区，应在 1 个月内委托水质检测单位开

展水质连续监测（包括 5 次 7项常规检测、1 次 40 项检测），

取得水质检测合格报告，并及时开展达标小区创建工作。截

至目前，各区完工小区数已达到 366 个，提供水质检测报告

225 份，各区具体检测情况详见下表： 
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各区水质检测完成情况 

 

 完工小区数 完成水质检测数 完成检测率 

福田区 64 10 17% 

罗湖区 116 90 78% 

南山区 54 50 93% 

盐田区 62 32 52% 

宝安区 20 16 80% 

龙岗区 15 10 67% 

龙华区 16 16 100% 

坪山区 11 0 0% 

光明新区 3 0 0% 

大鹏新区 5 1 20% 

合计 366  225  62% 

 

 

 

 

 

 

分送：局领导；各区政府、新区管委会；区水务主管部门，相关供水

企业。 

深圳市水务局水资源和供水保障处              2017 年 5月 15 日 


