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深圳市治水提质工作计划（2015—2020 年） 
 

水环境建设是生态文明建设的重要组成部分，是建设现代化

国际化创新型城市不可或缺的基础支撑。当前，我市一些地区水

环境质量差、内涝积水多发频发，影响和损害群众健康，不利于

城市正常运行和经济社会持续发展。为切实加大治水力度，加快

提升我市水环境质量，特制定本计划。 

一、治理成效和突出问题 

近年来，市委市政府坚持质量引领、生态先行，把水环境治

理作为打造美丽深圳、宜居城市的重要内容，以文明城市创建、

迎大运、迎国家环保模范城市复核、省人大跨市河流水质达标考

核等活动为抓手，坚持综合治理原则，系统实施水环境综合整治，

大力开展治水基础设施建设，不断加强涉水管理，制定实施鹏城

水更清行动计划和防洪排涝近期计划，取得了阶段性成效： 

截至目前，全市共建成运行集中式污水处理厂 31 座，污水

处理能力达到 479.5 万吨/日，基本完成污水处理厂规划布局；

建成排水管渠 11634 公里(其中污水管渠 4354 公里，雨水管渠

7280 公里)，形成以市政污水管网为主、沿河截污管涵为辅的污

水收集骨干体系；整治河道 807 公里，防洪达标率逐年提升。 

在经济社会快速发展的同时，全市主要河流水质总体呈好转

趋势，重污染河流断面比例持续下降。观澜河、龙岗河、坪山河



等跨市河流全河段平均综合污染指数，比省人大挂牌督办前分别

下降 70%、74%和 46%，茅洲河全河段平均综合污染指数比省环保

厅、监察厅挂牌督办前下降 32%。观澜河、龙岗河、坪山河治理

取得明显成效，顺利通过了省组织的考核验收，福田河、新洲河

等重点河流重现“河畅、水清、岸绿、景美”景象。2009 年以

来，全市重点饮用水源水质达标率稳定达到 100%。 

基本建成以水库、河道、堤防、滞洪区、闸站等设施为主体

的防洪排涝工程体系，以及市区联动、防抢结合、应急处臵、全

民参与的三防应急指挥管理体系，城市综合防洪减灾体系不断健

全，中心城区综合防洪减灾能力达到 50～100 年一遇。 

但是，历经多年的大规模治水，建成区水体黑臭现象仍非常

普遍，内涝积水现象多发频发，暴露了我市治水工作中存在的突

出问题和薄弱环节。具体主要体现在以下八个方面： 

一是规划滞后于城市快速发展，大量违建缺乏配套的排水

设施。全市违建面积占总建筑面积近半，排水设施规划难以配

套。城市快速发展、规划边界条件的变化导致规划滞后或指导

建设失效。我市已建的防涝设施的治涝标准为 10～20 年，低于

国家现行 50 年的标准；现状雨水管网的建设标准为 1～5 年，

低于国家现行 3～10 年及以上的标准，更远低于国外发达地区

10～100 年的标准。且原特区内、外的标准不统一，现有规划范

围覆盖不全。没有专门的城市水文机构和科研队伍，实测数据

不足。 
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二是治水未按流域统筹，系统性不强。污水收集处理设施和

防洪排涝设施众多，但规划、建设和管理的各环节未按流域统筹，

使得工程效益未充分发挥。污水管网建设未成片推进，原特区外

大部分区域仅建成主干管，片区污水无法全面有效收集。多头治

水，部门之间，市、区、街道、社区之间协作联动不足。 

三是城市开发建设与排水设施建设的衔接不足，重地上、轻

地下。部分片区排水设施建设落后于开发项目建设，开发项目建

成后污水无出路，溢流到雨水系统。部分开发项目未取得排水许

可即开工建设并投入使用，片区污水无序排放。轨道交通等市政

建设项目排水管理不到位，原有排水系统被破坏，新增了大量的

内涝积水点。 

四是雨污混流普遍，污水处理效益不佳，原特区外问题尤为

突出。雨、污水收集系统未同步推进，规划雨污分流体制与实际

雨污混流制并存。污水处理系统按纯污水设计建设，雨季雨水冲

击造成处理失效或低效。 

五是排水管网建设多头管理，未能充分发挥应有效益。投资

建设主体众多，有市、区、街道、社区、工业区，还有水务、交

通、工务等部门，缺乏有效衔接。排水管网建设过分依赖于路网

建设，在路网不完善的区域，排水管网往往不成系统。部分已建

污水管网管材由施工单位采购，质量参差不齐，爆管等现象时有

发生，一些污水管道还出现建成后未投入使用即损坏的情况。建

设与管理脱节，部分排水管网处于“三不管”状态。 



六是城市开发建设中水文条件改变较大，增大了内涝风险。

随着城市的建设发展，我市的地面硬化占比不断提高，与 1980

年相比，2013 年城市综合径流系数增加 24%，地表径流量增加约

40%，汇流时间缩短，峰值流量增大。雨洪调蓄空间萎缩，与 1980

年相比，水面率从 13%下降到 2013 年 4.61%，减少 65%，远低于

规范要求的城市适宜水面率下限值 8%和《广东省人民政府关于

加快推进城市基础设施建设的实施意见》（粤府„2015‟56 号

文）要求的 10%。 

七是内涝应急响应能力不足，处臵效果有待提升。内涝应急

响应机制未落实到位，道路积水警示有待完善，联合处臵能力有

待加强。城中村、旧村等的排水设施维护管理往往不到位，管道

淤堵、雨水篦等收集设施缺失较为普遍。西部沿海片区地势低洼，

且受潮位顶托影响，泵站抽排能力严重不够。 

八是水务环境执法监管缺手段、缺人员、缺权威，监管效果

不佳。市、区排水管理机构不健全，力量薄弱，基层排水管理人

员严重不足。水政执法不到位，非法排污、偷排泥浆等现象屡禁

不止，河道被违法挤占、违规覆盖问题严重。清理饮用水源保护

区、河道流域内的非法养殖种植、违建的力度也还不够。 

二、总体要求、工作目标与工作原则 

（一）总体要求 

按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的原则，

以水资源、水安全、水环境、水生态、水文化“五位一体”的理

念统领治水工作，突出问题导向和目标导向，突出合力治水，全
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面打赢治水提质攻坚战，为现代化国际化创新型城市建设提供高

质量的水务支撑和保障。 

（二）工作目标 

一年初见成效：完成深圳湾沿湾排污口整治，深圳河湾水质

感观明显改善，茅洲河中上游段部分水质指标基本达到 V 类，消

除中心城区主要内涝点，健全治水机制，治水提质攻坚战全面铺

开，各区示范项目取得实效，市民感受明显变化。 

类别 流域名称 工作目标 建设目标 

水环境 

深圳河湾 
完成沿湾排污口整治，
漏排污水全收集全处理 

建设污水管网 28.2 公里，新增污
水处理能力 31 万吨/日（其中应急
处理能力 11 万吨/日） 

前海 
大铲湾水系 

— 建设污水管网 17.9 公里 

茅洲河流域 
中上游段部分水质指标
基本达 V类 

建设污水管网 48.2 公里 

观澜河流域 
重点河段部分水质指标
基本达 V类 

建设污水管网 86.7 公里 

龙岗河流域 
重点河段部分水质指标
基本达Ⅳ类 

建设污水管网 8公里，提升污水处
理标准 10 万吨/日 

坪山河流域 
重点河段部分水质指标
基本达Ⅳ类 

建设污水管网 8.4 公里，新增污水
处理能力 0.5 万吨/日 

珠江口水系 — 
建设污水管网 49.8 公里，新增污
水应急处理能力 7.5 万吨/日，提
升污水处理标准 24 万吨/日 

大鹏湾水系 — 建设污水管网 21.3 公里 

大亚湾水系 — 建设污水管网 11.8 公里 

水源 
保护 

— 
重点饮用水源水质达标
率达到 100% 

完善排水管网 11.7 公里，建设 46
公里隔离围网 

防洪 
排涝 

— 消除中心城区主要内涝点 
疏通、修复水毁河堤 10.2 公里；
清疏雨水管渠 15.3 公里；新增排
涝能力 192 立方米/秒 



三年消除黑涝：全市万元 GDP 用水量下降到 12 立方米；58

座饮用水源水库水质达标率达 100%；主要建成区消除黑臭水体，

深圳湾、前海水质明显改善，深圳河、茅洲河重点河段主要水质

指标基本达 V类，观澜河、龙岗河、坪山河重点河段主要水质指

标基本达Ⅳ类；基本消除城市内涝风险。 

类别 流域名称 工作目标 建设目标 

水环境 

深圳河湾 
重点河段主要
水质指标基本
达 V类 

建设污水管网78公里，整治河道6.9公里，
新增污水处理能力 37 万吨/日，提升污水
处理标准 38 万吨/日 

前海 
大铲湾水系 

消除黑臭水体 
建设污水管网 62.4 公里，整治河道 7.4 公
里，提升污水处理标准 56 万吨/日 

茅洲河流域 
重点河段主要
水质指标基本
达 V类 

建设污水管网 399.8 公里，整治河道 136
公里，新增污水处理能力 25 万吨/日,提升
污水处理标准 15 万吨/日 

观澜河流域 
重点河段主要
水质指标基本
达Ⅳ类 

建设污水管网 313.7 公里，整治河道 45.5
公里，新增污水处理能力 19 万吨/日，提
升污水处理标准 10 万吨/日 

龙岗河流域 
重点河段主要
水质指标基本
达Ⅳ类 

建设污水管网 317.8 公里，整治河道 74.8
公里，提升污水处理标准 20 万吨/日 

坪山河流域 
重点河段主要
水质指标基本
达Ⅳ类 

建设污水管网 84.5 公里，整治河道 23.9
公里，新增污水处理能力 4.0 万吨/日，提
升污水处理标准 7万吨/日 

珠江口水系 
建成区基本 
消除黑臭水体 

建设污水管网 182.3 公里，整治河道 20.7
公里 

大鹏湾水系 
建成区基本 
消除黑臭水体 

建设污水管网 23.1 公里，整治河道 10.6
公里，提升污水处理标准 12 万吨/日 

大亚湾水系 
建成区基本 
消除黑臭水体 

建设污水管网 61.7 公里，整治河道 2.9 公
里，新增污水处理能力 3.3 万吨/日 

水源 
保护 

— 
58 座饮用水源
水库水质达标
率达 100% 

完善排水管网23.5公里，整治河道9.6公里 

防洪 
排涝 

— 
基本消除城市
内涝风险区 

清疏雨水管渠 10 公里；新建排涝泵站
208.5 立方米/秒 
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五年基本达标：万元 GDP 用水量下降到 10 立方米；饮用水

源水库水质达标率稳定在 100%；茅洲河、深圳河、观澜河等跨

市跨界河流水质指标基本达到考核要求，全市水环境质量总体改

善；达到城市防洪排涝设防标准。 

类别 流域名称 工作目标 建设目标 

水环境 

深圳河湾 
深圳河达地表水 V 类,
深圳湾近岸海域达四
类海水 

建设污水管网 310.6 公里，整治河道 2.8
公里，提升污水处理标准 60 万吨/日 

前海 
大铲湾水系 

水廊道达地表水 IV
类,大铲湾湾区达三类
海水（港池四类） 

建设污水管网186.8公里，整治河道22.6
公里，新增污水处理能力 24 万吨/日 

茅洲河流域 达地表水 V类 
建设污水管网621.0公里，整治河道34.4
公里，新增污水处理能力 35 万吨/日 

观澜河流域 达地表水 IV 类 
建设污水管网573.4公里，整治河道37.0
公里，提升污水处理标准 60 万吨/日 

龙岗河流域 达地表水 IV 类 
建设污水管网 345.6 公里，整治河道 6.4
公里，新增污水处理能力 5 万吨/日，提
升污水处理标准 66 万吨/日 

坪山河流域 达地表水 IV 类 
建设污水管网 93.0 公里，整治河道 27.3
公里 

珠江口水系 
河道达地表水 V类, 
近岸海域达三类(局部
四类)海水 

建设污水管网239.8公里，整治河道15.3
公里，新增污水处理能力 42.5 万吨/日 

大鹏湾水系 
河道达地表水 V类, 
近岸海域达二类海水 

建设污水管网 42.8 公里，整治河道 3.9
公里，新增污水处理能力 0.5 万吨/日 

大亚湾水系 
河道达地表水 V 类,近
岸海域达二类海水 

建设污水管网 44.8 公里，整治河道 30.7
公里 

水源 
保护 

— 
饮用水源地水质达标
率稳定在 100% 

完善排水管网 51.3 公里，整治河道 37.3
公里，建设 98 公里隔离围网 

防洪 
排涝 

— 
全面达到城市设防标
准,基本消除洪（潮）
隐患和内涝点 

新建排涝泵站 382.9 立方米/秒 



八年让碧水和蓝天共同成为深圳亮丽的城市名片：全市水生

态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。 

（三）工作原则 

——以块为主，条块结合。重点强调各区（新区）属地责任

和各有关单位的协同责任，科学组织、狠抓落实，全面有效推进

治水提质工作。 

——系统治理，统筹兼顾。统筹好流域、水陆、河海，同步

治理好存量和增量，综合采用法律、行政、管理、工程、科技等

手段，推进“五位一体”各项任务取得实效。 

——科学推进，按期达标。重点要求各责任单位坚持问题导

向和目标导向，结合本地实际，优化、细化、完善现有的项目库，

科学决策，精心组织，做到项目可调、目标不降。 

三、治水十策 

全市治水提质工作要认真把握好技术路线，按以下策略推进： 

（一）流域统筹，系统治理 

尊重水的自然规律，打破现有分块、分级组织方式，以流域

为单元系统规划治水提质工作。根据流域水系的特点，强化治理

的系统性，统筹“五位一体”各项任务，有效衔接地下综合管廊

等城市基础设施建设规划，全面开展治水提质工作。 

（二）统一标准，一体推进 

统一原特区内、外的水务规划、建设和管理标准；以国际

发达城市为标杆，提高防洪排涝标准；制定一批与现代化、国
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际化城市匹配的技术标准，健全标准体系，高起点推进水务特

区一体化。 

（三）雨污分流，正本清源 

严格排水许可制度，新建片区、城市更新区严格执行分流制。

以立法和创新制度为保障，发动社会力量，启动新一轮排水管网

正本清源行动。优先实施水源保护区、城中村、重点旧城区的雨

污分流改造，其他区域逐渐推进。实施过程中优先选用对周边干

扰小的施工方案，避免全面开挖，减少对城市的影响。 

（四）分片实施，联网提效 

针对原特区外污水管网建设严重滞后、历史欠账多的突出问

题，按照“分片建设，建设一片，见效一片”的思路和“偿还历

史欠账与杜绝新增错接乱排同步推进”的要求，盘活存量，建好

增量。 

（五）集散结合，提标扩容 

为达到国家“水十条”要求，实现污水全收集全处理，针对

偏远、分散区域和近期污水漏排问题，因地制宜建设一体化模块

化污水净化装臵、人工湿地等分散处理设施，加大污水直排整治

力度。针对污水处理系统布局存在区域性不平衡的问题，加快完

善污水处理厂布局,新、扩建污水处理厂。推进现有污水处理厂

提标改造，出水标准达到一级 A 及以上，观澜河等跨市河流流

域内污水厂优先实施。开展厂网匹配性研究，适应性调整污水处

理工艺。 



（六）海绵城市，立体治水 

积极推行低影响开发建设（LID）模式，加大城市雨水径流

源头减量的刚性约束，实现“五位一体”系统治水。充分利用公

园、绿地等地上、地下空间，建设雨水收集利用设施和大型排水

设施，打造“渗、滞、蓄、净、用、排”有机结合的水系统，缓

解城市内涝。通过水系连通，保留和扩大景观水面，保护和改善

水生态环境。 

（七）以水定地，控污增容 

城市规划建设要以水资源、水环境承载力为约束，保障治污

设施、河道整治用地。饮用水源保护区内严控人口和建设规模增

长，杜绝新建污染项目。注重城市开发、市政设施建设的科学性

和生态化，提升城市水环境容量。 

（八）引智借力，开放创新 

市政府和中国科学院、中国工程院签订战略合作协议，聘请

两院院士作为技术顾问。全面开放水务市场，引进国家级科研院

所、央企、大企业、上市公司，全面提升治水质量。高标准规划

建设信息化、智能化、标准化的水务综合管理信息平台，实现“智

慧水务”，提高水务综合管理水平。孵化一批新技术，培育一批

水务产业，增强治水活力。大力推进市场化改革，创新投融资方

式，以流域为试点项目打包实施 PPP 模式。 

（九）清淤治违，畅通河渠 

专项治理挤占、覆盖河道的违法行为，有序推进暗涵化河道
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“复明”；严厉打击偷排泥浆、非法养殖等涉水违法行为，强化

水环境管理；严格水土流失监管，实施河道、海湾、水库、管网

清淤。 

（十）防抢结合，公众参与 

加快河道综合整治，解决防洪达标、水质提升、生态修复等

问题。加大以河流为重点的黑臭水体治理力度，消除黑臭水体。

加快完善水库、河道堤防、水闸泵站工程体系；进一步健全完善

应急指挥救援机制，加强抢险物资储备和队伍建设，提高应急响

应和处臵能力。充分发挥人大代表、政协委员、媒体的监督作用，

发动社会力量，形成治水合力，兴起全民治水的新氛围。 

四、十大行动 

结合实际，围绕治水目标和“治水十策”，提出“十大行动”，

制定进度计划，确定资金安排，明确责任主体，以深圳河湾和茅

洲河为重点，全面带动“四湾五河”治水提质工作；以深圳河湾

雨污分流改造为突破，全面提速全市管网建设；以一区一示范为

抓手，开创合力治水新局面，打一场治水提质的攻坚战。 

（一）“织网”行动：完善排水管网、提高雨污分流率 

加快排水管网建设完善。厘清现状、科学规划，突出重点、

合理安排，强化评估、奖励先进，理顺机制、加大投入，简化流

程、强化监管，进一步提高管网规划建设系统性，提升我市污水

管网建设与管理水平。按“用户与支管相连、支管与干管相通、

干管与污水处理厂相配套”的要求，原特区内重点是污水管网完



善建设及优化调度，重点片区开发建设和城市更新项目周边配套

管网改造，原特区外循序推进污水管网建设，建成“用户—支管

—干管—污水处理厂”的路径完整、接驳顺畅、运转高效的污水

收集系统。优先实施水源保护区、新建片区、城市更新区、城中

村、重点旧城区的管网建设。同时，加强对管网工程的设计质量

和实施质量的有效监管，包括加强管材选择管理及质量抽查，各

区（新区）要对管材选择提出明确要求，杜绝使用不合格管材；

严格控制沟槽回填、闭水试验等关键环节的工程质量；全面推行

新建管道内窥检测，内窥检测合格后方可竣工验收。 

到 2025 年全市需建设 5938 公里污水管网，其中到 2020 年

建设 4260 公里，投入 200.3 亿元。原特区内市水务集团特许经

营范围内的排水管网由其自行投资建设。原特区外统一由市政府

投资，由各区政府(新区管委会)组织实施，雨、污水管网同步建

设。按流域和污水厂服务范围为单元，将原特区外污水管网分成

若干大片区，片区管网分别打包项目，统一进行设计、建设、管

养和维护。 

（二）“净水”行动：新改扩建污水厂、提高出水标准 

完善污水处理厂布局。在《深圳市污水系统布局规划修编

(2011-2020)》基础上，结合重点片区开发建设的需求，新建洪

湖、坝光、沙湖等污水厂，扩建沙井、松岗、坂雪岗等污水厂，

构建完善的污水处理体系，高标准、全覆盖处理污水，有效提升

水环境质量。 
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加快污水处理厂提标改造。对照国务院《水污染防治行动计

划》及省《南粤水更清行动计划（2013-2020 年）》的目标要求，

按照一级 A及以上标准，对现有污水处理厂进行提标改造。 

建设分散应急处理设施。采用一体化模块化污水净化装臵或

人工湿地等，在深圳湾、茅洲河、坪山河、大鹏湾等区域建设分

散式应急处理设施，收集处理直排污水。 

调整污泥处理处臵技术路线。根据深圳土地资源紧缺、环境

容量小、污泥量大的实际，对原有污泥处理处臵技术路线进行优

化调整，80%含水率的污泥不外运，推行污泥污水厂内减量化，末

端处臵资源化。将污泥深度脱水处理作为污水厂的处理环节，强化

污水厂运营企业“泥水并重”处理的责任。  

投入 152.0 亿元，新、扩建 19 座污水处理厂，提标改造 24

座污水处理厂，建设若干分散处理设施。 

（三）“碧水”行动：开展河流治理、消除黑臭水体 

加强饮用水源水质保护。为实现饮用水源水质保护与提升的

核心目标，筑牢城市绿色水源生命线，以入库河流综合治理为重

点，加快水源保护区范围内雨污分流，建设隔离围网保护，开展

生态修复等，投入 66.3 亿元，整治入库支流 54.4 公里，建设围

网 149.1 公里，库周生态修复 14.1 平方公里，建设水源涵养林

90.5 平方公里，构筑综合治理、生态修复、生态保护三道防线，

提升饮用水源水质。 

加快河流综合整治。结合流域水系的特点，剖析当前河道水



环境治理工作中面临的主要问题，根据国家、省考核要求及水环

境现状确定流域治理工作目标，按照“一河一策”的思路，制定

河道综合整治详细规划和实施方案，有序推进各阶段河流治理。

在河道综合整治的基础上，结合片区排水管网建设和面源污染控

制，基本消除河流黑臭水体。投入 263.9 亿元，完成共 552.0 公

里河道综合整治任务，河道防洪达标率达到 92%以上。 

严控新增黑臭水体。对全市重点区域项目、重大项目及重大

民生工程，不能满足排水需要的项目，在编制年度供地计划时，

要同时落实责任单位在适当时限内完成周边排水管网的配套建

设或改造工作。对一般性项目，不能满足排水需求的，调出供地

年度实施计划；对已进入土地出让阶段的，如一定时限内仍不具

备排水条件，暂时中止出让。对拆迁范围超过 30 公顷的重大更

新项目，由相关区政府（新区管委会）组织对项目周边排水管网

的系统性、承载力情况以及排水管网改造的可行性进行论证，具

备排水条件的方可进入城市更新计划审查。对其他城市更新项

目，由相关区政府（新区管委会）组织做好排水管网完善工作。

将市水务局和相关区政府（新区管委会）作为建设项目联审会列

席单位，由其对周边排水管网配套情况提供意见；增加市水务局

作为市土地招拍挂委员会成员，参与招拍挂土地出让方案的审议

工作。 

加强黑臭水体治理。采取控源截污、内源治理、生态修复、

生态补水等措施，加大以河流为重点的黑臭水体治理力度，每
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半年向社会公布治理情况。开展小型水库补水等雨洪利用研究，

为河流实施常态化生态补水提供技术依据。2015 年底前完成黑

臭水体排查，公布黑臭水体名称、责任人及治理期限；2017 年

底前实现河面无大面积漂浮物，河岸无垃圾，无违法排污口，

消除主要建成区黑臭水体；2020 年底前完成建成区黑臭水体治

理目标。 

开展大鹏湾向深圳湾调水的研究。大鹏湾向深圳湾调水，加

快深圳湾的水体交换，改善湾区水环境。 

（四）“宁水”行动：防洪达标建设、消除内涝灾害 

加快防洪排涝设施建设。在防洪潮主体工程体系逐渐完善的

前提下，城市建设区局部出现内涝成为暴雨受灾的主要现象。以

保障民生安全为导向，借鉴国内外城市先进理念和经验，按照防

治结合、源头管控的原则，落实《深圳市防洪潮规划修编及河道

整治规划》及《深圳市排水（雨水）防涝综合规划》的目标要求，

注重蓄泄兼顾，加快整治严重威胁市民生命财产安全、严重影响

群众出行的内涝点和易涝区，提前谋划建设一批重点项目，构建

与现代化国际化城市定位相适应的防洪减灾工程体系。投入

134.0 亿元，新建排涝泵站 783.4 立方米/秒，新建分洪通道 13.1

公里，新建海堤 17.0 公里，基本完善全市防洪排涝工程体系，

消除 446 个内涝风险区。 

（五）“柔水”行动：推行低影响开发、建设海绵城市 

研究制定我市海绵城市建设实施路径。尽快编制出台《深圳



市海绵城市建设实施战略规划》，作为海绵城市建设的纲领性文

件。研究制定海绵城市建设、施工、维护、运营的相关标准，尽

快颁布《深圳市低影响开发技术基础规范》。 

积极申报全国海绵城市建设试点城市。发挥光明新区全国低

影响开发雨水综合利用示范区的优势，推广其先行先试成果，争

取成为全国海绵城市建设试点城市。 

加强城市水生态系统保护。最大限度保护现有的河流、湖泊、

湿地、坑塘、沟渠等水生态敏感区，留有足够涵养水源、应对较

大强度降雨的林地、草地、湖泊、湿地，维持城市开发前的自然

水文特征，减少城市开发建设活动的影响。 

有序推进海绵城区建设。在重点开发区域、城市中心区及更

新改造区，结合片区规划，编制海绵城市建设详细规划及实施方

案，以建筑、小区、道路、绿地、公园与广场等为载体，有序开

展“海绵城区”建设。地块面积大于 5000 平方米，透水率不宜

小于总地块面积的 10%；鼓励在地块内设臵集中的下凹式绿地或

雨水花园作为透水区；居住地块绿化覆盖率宜大于 40%，非居住

地块绿化覆盖率宜大于 30%。 

基础设施建设全面落实海绵城市建设要求。在政府投资的市

政道路、公园、大型公共建筑、易涝区治理、河流综合整治、饮

用水源保护区综合治理等项目中，强制落实海绵城市建设要求。 

建设雨水收集利用设施。结合地下空间规划，建设地下雨水

调蓄池等雨水收集利用设施，用于河道生态补水、市政杂用。结
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合公园建设、河道整治，建设景观湖体等滞洪设施。开展城市雨

洪调蓄、水系连通及地下大型排水通道等研究。 

（六）“减负”行动：节水防污减污、控制污染排放 

严格控制污染物排放，推动经济结构转型升级。严格执行环

境准入制度，优化产业空间布局，狠抓工业污染防治，依法取缔

“十小企业”，集中整治重点行业、工业集聚区污染，全面推进

清洁生产。调整产业结构、淘汰落后产能，大力发展环保产业，

推动经济结构转型升级。新建城区和城市更新区严格实行雨污分

流排水体制，从源头上控制增量污染。 

推进节水防污减污，着力节约保护水资源。实施最严格水资

源管理制度，严格用水总量和用水效率控制，抓好重点用水企业

和用水大户以及市民节水工作，加快再生水推广利用，建立风险

防控应急机制。 

加强面源污染管控。推进垃圾减量分类处理，加强垃圾、粪

渣等城市面源污染物收集、运输、处理处臵全流程监管整治。加

快清除重点河流、重点河段两岸 1 公里范围内生活垃圾和工业垃

圾堆放点，清理非法养殖和农家乐。全面清理饮用水源保护区内

的违法养殖种植、违法搭建、地下作坊、暴露垃圾等，最大程度

削减入库、入河、入湾污染负荷。 

优化网、厂、泥运行管理制度，深化设施精细化管理。局部

调整污水系统运行方式，研究污水处理厂旱季、雨季出水不同排

放标准，鼓励最大化削减污染负荷；严格管网建设标准，加快新



建成排水管网的移交运行管理，发挥管网效益，深入推进原特区

外排水管网市场化和专业化运营；提升污泥设施臭气治理标准，

严格污泥收集运输处臵的全程监管，落实好污泥转移联单管理制

度，有效降低污泥处臵风险。 

强化排污单位的水污染防治主体责任。排污单位需对其排放

污染物的行为以及造成的环境污染和生态破坏承担责任，并依法

做好达标排放、定期监测、信息公开等工作。所有排污单位必须

依法实现全面达标排放。自 2016 年起，定期公布环保“黄牌”、

“红牌”企业名单。定期抽查排污单位达标排放情况，并向社会

公布结果。 

健全水环境监测网络。加强污染物监测及重点区域监督监

测。整合集成完善污染要素监控系统和排水管网 GIS 系统等平

台，逐步推广污水管网水质在线监测。加强排放口排查，对排放

物进行定期抽样检测。加强对污泥处理处臵厂周边水、气、土壤

等本底值及作业影响的监测，督促运营单位按照国家相关标准和

规范，定期对污泥性质、排放废水等进行监测。 

（七）“畅通”行动：开展清障行动、实现河畅管清 

全力清拆河道已有违章建筑。各区政府（新区管委会）加大

侵占、覆盖河道的违章建筑清拆力度，通过街道综合执法、规划

土地监察执法、环境水务执法等多种手段，重点推进影响河道行

洪能力的违章建筑清拆工作，严重影响行洪能力的必须马上清

拆；2015 年底前完成侵占、覆盖河道的违章情况排查，向社会

公布名单、责任人及清拆期限，之后每半年公布清拆进展情况，
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2020 年底前全部完成清拆工作。 

有序推进河道“复明工程”。随着城市开发建设，河道暗涵

化严重，部分河道行洪断面严重缩减，降低了水面率，同时加大

了防洪排涝风险，部分河道甚至成为污水排放渠，严重影响水环

境。实施河道综合整治中，结合城市更新，兼顾城市滨水空间建

设，逐步推进暗涵化河道的“复明工程”。 

严厉打击河道违法行为。以河道执法为重点，持续开展水政

执法专项行动，严厉打击各类涉河水事违法行为，对河道管理范

围内违法建设、破坏河道水环境和防洪安全等违法行为进行严厉

惩处，保障行洪、滞洪、调蓄空间及治水设施建设空间，确保河

道违章建筑、非法养殖“零增量”。2016 年 3 月前完成河道管

理范围内搭建窝棚、集装箱的清理。 

依法查处水事违法行为。以前海、深圳湾片区和地铁、大型

建筑工地为重点，严格查处排水违法行为。以重点市政工程、城

市开发建设项目为重点，依法查处水土保持违法行为。 

（八）“智慧”行动：依靠科技创新、实现跨越治水 

编制“深圳水战略 2025”。市政府和中国科学院、中国工

程院共同制定“深圳水战略 2025”，践行“五位一体”的治水

思路，构建人水和谐社会。 

开放水务市场。引进国内一流水务、环保、市政等科研、规

划、设计、建设、运管队伍，制定流域综合治理方案，形成“一

域一策”。 



创新水务产业。策划推进“中国〃深圳世界水博会”。培育

新型治水技术研发企业及治水设施设计、建设、管理企业。 

构建智慧水务。加快推动“数字水务一期后续工程”；推进

涉水管网地理信息系统建设；加快水资源综合管理系统建设；构

建覆盖河道水位、流量、水质等领域的水务感知网络，实现河道

自动监测、综合管理、预测预警及决策支持。启动“互联网+水

务”的智能平台建设，建成水务大数据和云服务平台。  

推进市场化改革。通过创新投融资模式，促进多元投资，加

快水价改革，发挥好价格的杠杆作用，推进市场化改革，增强治

水活力。 

创新投融资方式。大力创新融资方式，积极推广政府与社会

资本合作模式，优先支持引入社会资本的项目，发挥骨干企业的

作用。坚持水污染治理与流域开发并重，探索流域治理和沿河土

地整备、开发利用相结合的综合模式。 

充分发挥价格杠杆作用。修订《深圳市污水处理费征收使用

管理办法》。推进污水处理费改革，按照覆盖污水处理设施正常

运营和污泥处理处臵成本并合理盈利的原则，调整污水处理费征

收标准。推进自来水与原水价格改革，扩大阶梯水价差，简化水

价分类，研究建立自来水价格与原水价格联动机制。 

完善政策、优化设施运管的监督考核机制，提高运营市场化

水平。完善治污设施特许经营政策，研究拓宽特许经营范围，探

索建设与管理相结合的新模式，提升特许经营和市场化运营项目
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的治污效能；研究创新污水付费模式，考核指标从保底水量、处

理水量向污染负荷削减量转变；优化管网建设与运管考核机制，

将上下游管道接通纳入管网建设考核，将污水收集量（率）纳入

运营和管理考核；尽快建立完善污泥市场化运作机制，实现污泥

资源化处臵。 

制定修订法规、标准。按照建设现代化国际化创新型城市的

要求，高标准制定我市排水防涝设施建设、污水处理厂水污染物

排放等标准。修订《深圳市排水条例》等地方法规。 

（九）“协同”行动：形成治水合力、推动治水提速 

成立技术方案及流域协调组。根据水系特点和行政区划实

际，将我市九大流域分为珠江口水系流域、茅洲河流域、深圳河

湾流域（包括深圳河和深圳湾水系）、观澜河流域、龙岗河坪山

河两河流域、东部海湾水系流域（包括大鹏湾和大亚湾水系）六

大流域片区。由市水务局牵头，对流域内的治水规划、建设和运

营监管过程中存在的问题进行统筹协调，会同各区（新区）提出

解决方案，落实责任部门；负责组织治水提质项目中重大技术方

案论证，审查重大专项实施方案。 

完善治水工作机制。健全城市排水防涝工作机制。对排水防

涝工程项目统一规划、统一建设和统一监管。通过黄线、蓝线及

河道管理条例等相关政策法规，落实和保障防洪排涝设施用地。

加强地下空间竖向规划的协调力度，为排水系统的完善和提标预

留通道。 



加强三防指挥能力建设。加快完善城市三防工作机制。严格

落实三防督导制度，进一步健全应急救援指挥机制、三防预案体

系，加强部门联动和社会发动，加大抢险救灾投入，有效提升应

急救援反应处臵能力，提升市民避险自救能力。加强防汛抢险物

资储备和专业队伍建设管理，完善应急抢险机制，组织开展演练

和培训。 

加强道路积水警示和联合处臵。各区（新区）检查梳理辖区

内道路积水点，完善道路积水警示标识系统，加强警示；成立排

水、交警、城管等专业人员组成的道路积水联合处臵队，配备应

急装备、设施，健全应急工作机制。 

建立水污染防治执法联席会议工作机制、跨流域水环境监管

执法协作机制，建立水政监察执法信息系统，加强水务、环保、

国土、城管、公安等部门联动，完善涉水案件快速联动处臵机制。

加强部门日常监管和联合专项执法，推进统一监测、统一标准、

统一执法尺度，形成多部门齐抓共管局面。依托水管单位和供排

水特许经营企业，建立涉水设施执法巡查协管机制，实现管理效

益最大化。 

完善配套机制建设。总结海绵城市建设经验，利用我市法制

优势和深化改革的机遇，构建规划建设管控制度、投融资机制、

绩效考核与奖励机制、产业发展机制等，保障海绵城市建设工作

的长效推进。 

制定风险防范措施。根据河道、水库水源地的特点，开展包
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括重点工业污染源、交通隐患风险点、污染治理设施风险和内源

污染风险等风险源调查，建立风险源清单，制定风险防范措施，

增强风险防范能力。定期开展工业集聚区的环境和健康风险评

估，落实防控措施。 

建设应急保障体系。分步实施水库、河道等水体预警、预报、

监控和应急保障体系建设，构建饮用水源水质预警监控网络平

台。通过信息采集、水质实时监控与评估、水质预警预测、信息

共享、部门联动及决策支持，实现常态和突发事故条件下对水源

水质的跟踪模拟、预测预警和应急决策，确保有效防范及应对污

染事件。 

完善管水组织体系。梳理市、区、街道水务管理事权划分现

状和履职情况，按照规模适当、功能衔接、运转有效的原则，研

究优化水务管理组织体系，着力精简行政层级，缩短管理链条，

切实增强基层水务服务功能。积极探索市民参与水务管理的模

式。通过引入竞争机制，推广政府采购水务服务，将事务性、技

术性水务服务工作尽快转移给企业和社会组织承接。 

建立水环境信息公开制度，适时向社会定期公布重要水源

地、跨市河流交接断面和公众关注河段的水质状况。推动企业公

开环境信息，引导和鼓励企业自觉开展环境公益活动，不断增强

企业环保意识和社会责任意识。 

大力做好环评公众调查、信访维稳等工作，确保治水工作顺

利推进及已建设施正常运行。 



（十）“保障”行动：强化组织保障、营造治水氛围 

强化组织保障。 

市治水提质指挥部下设办公室和 7 个专项工作组。市治水提

质指挥部办公室（简称“市治水办”）设在市水务局，负责统筹

推进本工作计划的落实。7个专项工作组为资金保障组、规划土

地组、项目环评组、交通协调组、审计监督组、宣传引导组、技

术方案及流域协调组，分别由市职能部门承担。 

各区政府（新区管委会）相对集中行政资源，比照市级工作

机构模式，成立区级治水提质指挥部及其办公室，区主要领导任

指挥长，积极协调解决人员、政策、资金、用地等方面的问题。 

市编办会同市水务局在 2015 年底前就完善市水务管理组织

体系、增强基层水务服务功能等问题提出意见报市编委。 

各区（新区）应认真研究制定工作计划所定任务目标的实

施方案，于 2015 年底前报市治水提质指挥部。市治水办会同市

发展改革委、财政委、各区政府（新区管委会），于每年 10 月

底前排定各区下年度建设计划，报请市治水提质指挥部审定后

执行。 

下移工作重心。 

在第五轮市区政府财政体制实施方案出台前，市财政委将经

市治水提质指挥部审定的各区（新区）年度建设计划中应由市财

政承担的资金在年度预算中安排给各区（新区）。 

在第五轮市区政府投资事权划分实施方案出台前，将由各区
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（新区）组织实施的治水提质项目立项和资金安排、质量和安全

监督、审计等事权下放各区政府（新区管委会），但需报市发展

改革委备案。 

市水务集团特许经营范围内的排水管网(含转输泵站)建设

及更新改造项目由其自行投资建设。 

各区政府（新区管委会）应组织相关街道办提前介入，配合

建设单位办理用地手续，及时完成征地拆迁、土地整备等工作。 

市发展改革、财政、规划国土、人居环境、交通运输、审计、

住房建设、水务等相关部门加强政策指导和检查督导，市区联动，

确保政府职责履行到位。 

压缩审批时限。 

已立项的项目，市、区发展改革部门应在申请后 5 个工作日

内下达前期计划。 

编制环评报告书的项目由12个工作日压缩为10个工作日内

批复，编制环评报告表的项目由 12 个工作日压缩为 7 个工作日

内批复。 

市、区招标、采购平台应专门设立治水提质项目评标定标室，

即到即排。招标流程从编制招标方案至打印中标通知书由 65 个

工作日压缩为 45 个工作日内。采购流程从招标需求上传到出具

中标通知书由 35 个工作日压缩为 15 个工作日内。对治水提质项

目，可先发中标通知书，再补交招投标交易服务费。 

占用和挖掘城市道路许可分别由 10 个工作日压缩为 7 个工



作日内（交警部门）和 15 个工作日压缩为 5 个工作日内（交通

运输部门），污水管网项目可打包报批，由交通运输、交警部门

负责指导编制相关方案，对于特殊紧急工程可边施工边办理手

续。占用城市绿地砍伐或迁移城市树木许可由 20 个工作日压缩

为 10 个工作日内，免缴恢复绿化补偿费，由项目单位按规定自

行恢复。 

水土保持方案审批由 10 个工作日压缩为 7 个工作日内。由

市、区水务部门负责指导建设单位编制水土保持方案。 

水利工程开工备案由 10 个工作日压缩为 5 个工作日内，质

量、安全监督手续办理由 10 个工作日压缩为 5个工作日内。 

简化审批环节。 

本计划中的项目经市政府常务会议审议通过后，原则上视同

立项，可直接开展可行性研究工作，但各个项目的投资金额、投

资方式应另行确定。 

对于为达到国务院《水污染防治行动计划》明确要求的项目，

或者急需解决重大内涝隐患的项目，要在履行法定审批程序的基

础上，简化审批流程，压缩审批时限，市水务局要制定各个项目

推进计划，倒排审批时间。 

项目单位将可行性研究报告及相关专项资料同时送发展改

革、规划国土、环境保护部门，规划国土、环境保护部门对项目

提出专项意见和要求，发展改革部门先行批复可行性研究报告，

项目单位同步完善规划选址、环评等手续。 
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污水处理厂等社会投资项目，可行性研究报告批复后，市水

务局即可根据《深圳市社会投资竞争性配臵公共资源开发利用项

目管理办法》编制 BOT 招标方案，市发展改革委 15 个工作日内

予以批复。 

河道整治项目涉及的防洪排涝、截污治污、生态修复等内容

均视为符合法定图则，如属省、市重大项目且不涉及占用基本农

田保护区，视为符合土地利用总体规划，仅需办理“选址意见书

及用地预审、市政工程规划许可证”两个阶段用地手续；市规划

国土部门定期组织法定图则、蓝线规划修编，确保与河道整治工

程充分衔接。 

除污水处理、污泥处臵等环境敏感的设施外，其他治水提质

项目环评报批材料统一为环境影响报告表。 

住房建设、水务部门核发施工许可（同意提前开工复函）或

办理开工备案时，同步将资料发送质监、安监机构，由其同步介

入监督。具备开工条件的污水处理厂（不含厂区外的给水、排水

设施）等市政类项目，允许规划许可证与施工许可证同步办理，

并复函同意提前开工，待资料齐备再核发施工许可证件。 

在污水管网项目方案设计核查后即核发工程规划许可或方

案审查意见，并将审批期限由 20 个工作日调整为 10 个工作日；

施工图设计完成后，报市规划国土委备案。 

加强考核督办和鼓励公众参与。 

将治水提质工作效果作为生态文明建设考核的重要内容，在



考核述职中单列污水管网建设、河道整治、黑臭水体治理、防洪

排涝四个专题。 

市治水办要认真开展日常协调督导，对重点项目进行现场跟

踪，及时分析问题并提出对策，定期提请指挥部研究解决。市政

府督查室对突出问题、共性问题和反复出现的问题开展专项督

查，对完成情况严重滞后的责任单位及时督办、限期整改。市监

察局出台专项工作方案，加大对治水提质工作的监察力度。 

2015 年底前，建立治水提质公众监督信息公开平台，公布

内涝点、排污口、黑臭水体等名称、责任人及整治计划，每半年

公布一次治理情况。充分发挥环保举报热线和网络平台作用，限

期办理群众举报投诉的环境问题，一经查实，给予举报人奖励。

自觉接受人大代表、政协委员和市民群众的监督，加大环境水务

违法案件曝光力度。 

通过公开听证、网络征集等形式，充分听取公众对重大决

策和建设项目的意见，推行环保公益诉讼；为公众、社会组织

提供治水提质培训和咨询；加强宣传教育，提高公众对社会发

展和水环境保护客观规律的认识；倡导绿色消费新风尚，推动

建立低碳环保的生活方式和消费方式，形成全民参与的良好治

水工作氛围。 

五、项目和资金安排计划 

本计划共安排治水提质项目 1181 项，总投资 816.5 亿元，

其中水环境提升工程 469 项，总投资 616.2 亿元；水源保护工程
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270 项，总投资 66.3 亿元；防洪排涝工程 442 项，总投资 134.0

亿元，此外安排预留资金约 180 亿元。根据六大流域片区综合治

理方案的实施情况及优化进展，对项目进行动态调整和增补。 

本计划根据项目开展情况，将项目分为在建类、已立项类、

未立项类及谋划预留类，对项目进行了分类统计划分。其中在建

类工程 72 项，总投资 56.2 亿元；已立项工程 216 项，总投资

429.4 亿元；未立项工程 893 项，总投资 330.9 亿元。  

各责任单位要突出目标导向，科学决策，精心组织，结合本

地实际，优化、细化、完善现有的项目库，进一步突出重点，分

清轻重缓急，处理好项目的实施时序，坚持滚动实施，持续治理，

做到项目可调、目标不降。 

各区（新区）根据新预算法，编制三年建设资金计划，滚动

操作。 

项目进度安排详见附件（工程措施任务责任清单）。 
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附件 

工程措施任务责任清单 

序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

一、污水管网 

（一）原特区内 

1 
原特区内污水管

网完善工程 

对原特区内的污水管网进行雨污

分流改造完善，共 208 公里，其

中 30公里由水务集团负责，投资

为 15000 万元。 

17744 1000 5000 5000 6744 市水务集团 

其余 178 公里管

网改造随着城市

更新及道路更新

改造一并实施。 

（二）宝安区 

1 
固戍污水厂配套污

水干管二期工程 

建设管网长36.2公里，其中2015

年建成 11.95 公里，2016 年建成

17.90 公里。 

20964 5000 10364   宝安区政府 
在建，已安排

5600 万元 

2 

宝安区沙井街道

西部片区污水管

网完善工程 

建设管网长 86.097 公里，其中

2015 年建成 37.88 公里，2016

年建成 48.21 公里。 

45884 10000 25884   宝安区政府 
在建，已安排

10000 万元 

3 

新安街道裕安路

以南片区污水支

管网完善工程等

第一批项目 

宝安区雨污分流管网工程第一批

项目，共 6 项工程，建设管网长

426公里，其中2015年建成17.85

公里，2016 年建成 239.4 公

里,2017 年建成 168.75 公里。 

136213 8085 77227 50901  宝安区政府 
其中 5 个项目

已立项 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

4 

新安街道新安公

园片区雨污分流

管网工程等第二

批项目 

宝安区雨污分流管网工程第二批

项目，共 14项工程，建设管网长

561公里，其中2017年建成112.2

公里，到2020年建成448.8公里。 

295265   59053 236212 宝安区政府 
其中 2 个项目

已立项 

5 

新安街道翻身上

合片区雨污分流

管网工程等第三

批项目 

宝安区雨污分流管网工程第三

批项目，共 9项工程，建设管网

长 379 公里，到 2020 年建成 379

公里。 

211834    211834 宝安区政府   

（三）龙岗区 

1 

布吉街道水径东

片区污水支管网

完善工程 

建设管网长 16.263 公里，其中

2015 年建成 8.13 公里，2016 年

建成 6.52 公里。 

9686 2200 3886   龙岗区政府 
在建，已安排

3600 万元 

2 

布吉街道水径西

片区污水支管网

完善工程 

建设管网长 13.384 公里，其中

2015 年建成 6.69 公里，2016 年

建成 5.11 公里。 

7601 1800 2901   龙岗区政府 
在建，已安排

2900 万元 

3 

布吉街道三联片

区污水支管网完

善工程 

建设管网长 26.837 公里，其中

2015 年建成 13.42 公里，2016

年建成 8.99 公里。 

11879 3200 3979   龙岗区政府 
在建，已安排

4700 万元 

4 

平湖街道辅城坳

社区（富源路以北

片区）污水支管网

完善工程 

建设管网长17.9公里，其中2015

年建成 8.95 公里，2016 年建成

5.29 公里。 

6957 2000 2057   龙岗区政府 
在建，已安排

2900 万元 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

5 

平湖街道辅城坳

社区（富源路以南

片区）污水支管网

完善工程 

建设管网长 14.75 公里，其中

2015 年建成 7.38 公里，2016 年

建成 3.79 公里。 

7402 2200 1902   龙岗区政府 
在建，已安排

3300 万元 

6 

平湖街道良安田

社区污水支管网

完善工程 

建设管网长 14.972 公里，其中

2015 年建成 7.49 公里，2016 年

建成 3.81 公里。 

8045 2400 2045   龙岗区政府 
在建，已安排

3600 万元 

7 

平湖街道上木古

社区污水支管网

完善工程 

建设管网长 8.807 公里，其中

2015 年建成 4.40 公里，2016 年

建成 3.22 公里。 

4097 900 1497   龙岗区政府 
在建，已安排

1700 万元 

8 

平湖街道新木社

区污水支管网完

善工程 

建设管网长19.8公里，其中2015

年建成 9.9 公里，2016 年建成

5.91 公里。 

6987 2000 2087   龙岗区政府 
在建，已安排

2900 万元 

9 

深圳水库沙湾流

域下游雨污分流

管网工程等第一

批项目 

龙岗区雨污分流管网工程第一批

项目，共 14项工程，建设管网长

339.49 公里，其中 2015 年建成

6.02 公里，2016 年建成 186.72

公里，2017 年建成 146.75 公里。 

172724 2518.9 94998.2 75207  龙岗区政府 
其中11个项目

已立项 

10 

布吉街道丽湖片区

雨污分流管网工程

等第二批项目 

龙岗区雨污分流管网工程第二批

项目，共 16项工程，建设管网长

310 公里，其中 2017 年建成 62

公里，到 2020 年建成 248 公里。 

175957   35191.4 140765.6 龙岗区政府 
其中 5 个项目

已立项 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

11 

布吉街道罗岗片区

雨污分流管网工程

等第三批项目 

龙岗区雨污分流管网工程第三批

项目，共 17 项工程，建设管网长

280公里，到2020年建成280公里。 

161560   

 

161560 龙岗区政府 
其中 2 个项目

已立项 

（四）光明新区 

1 

光明新区污水支管

网(二期)建设工程

—光明核心片区污

水支管网工程等第

一批项目 

光明新区雨污分流管网工程第一

批项目，共 3 项工程，建设管网

长84公里，其中2015年建成48.2

公里，2016年建成 35.8公里。 

46139 26483.4 18755.6 900  光明新区管委会 
其中 2 个项目

已立项 

2 

公明核心区东片区

雨污分流管网工程

等第二批项目 

光明新区雨污分流管网工程第二

批项目，共 3 项工程，建设管网

长 111 公里，其中 2017 年建成

22.2 公里，到 2020 年建成 88.8

公里。 

59400   11880 47520 光明新区管委会 
其中 2 个项目

已立项 

3 

公明核心区西片区

雨污分流管网工程

等第三批项目 

光明新区雨污分流管网工程第三

批项目，共 4 项工程，建设管网

长 131 公里，到 2020 年建成 131

公里。 

72428   

 

72428 光明新区管委会 
其中 3 个项目

已立项 

（五）坪山新区 

1 

坪山办事处竹坑

石井片区雨污分

流管网工程等第

一批项目 

坪山新区雨污分流管网工程第一

批项目，共 3 项工程，建设管网

长 72.47 公里，其中 2015 年建成

7.25 公里，2016 年建成 39.86

公里，2017 年建成 25.36 公里。 

27525 2552 15138 9835  坪山新区管委会 
其中 2 个项目

已立项 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

2 

坪山办事处沙壆

片区雨污分流管

网工程等第二批

项目 

坪山新区雨污分流管网工程第二

批项目，共 6 项工程，建设管网

长 132.3 公里，其中 2015 年建成

4.13 公里，2016 年建成 22.72

公里，2017 年建成 32.66 公里，

到 2020 年建成 72.8 公里。 

60048 1100 6050 13659 39238 坪山新区管委会   

3 

坪山办事处江岭

片区雨污分流管

网工程等第三批

项目 

坪山新区雨污分流管网工程第三

批项目，共 5 项工程，建设管网

长 104 公里，到 2020 年建成 104

公里。 

52648   

 

52648 坪山新区管委会   

（六）龙华新区 

1 

龙华污水处理厂

大浪片区污水支

管网二期工程等

第一批项目 

龙华新区雨污分流管网工程第一

批项目，共 5 项工程，建设管网

长 226.76 公里，其中 2015 年建

成 47.62 公里，2016 年建成

124.72 公里，2017 年建成 54.42

公里 

76833 15610 42258 18965  龙华新区管委会 
其中 4 个项目

已立项 

2 

大浪办事处龙胜

片区雨污分流管

网工程等第二批

项目 

龙华新区雨污分流管网工程第二

批项目，共 8 项工程，建设管网

长 181 公里，其中 2017 年建成

36.2 公里，到 2020 年建成 144.8

公里。 

98750   19750 79000 龙华新区管委会 
其中 6 个项目

已立项 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

3 

大浪办事处大浪

中心片区雨污分

流管网工程等第

三批项目 

龙华新区雨污分流管网工程第三

批项目，共 8 项工程，建设管网

长 265 公里，到 2020 年建成 265

公里。 

148445    148445 龙华新区管委会   

（七）大鹏新区 

1 
葵涌溪涌片区污

水支管网工程 

建设管网长 5 公里，其中 2015

年建成 5公里。 
2167 1950    大鹏新区管委会 

在建，已安排

217 万元 

2 
葵涌土洋片区污

水支管网工程 

建设管网长 4 公里，其中 2015

年建成 4公里。 
1759 1580    大鹏新区管委会 

在建，已安排

179 万元 

3 
葵涌上洞片区污

水支管网工程 

建设管网长 4 公里，其中 2015

年建成 4公里。 
1472 1325    大鹏新区管委会 

在建，已安排

147 万元 

4 
大鹏较场尾片区

污水支管网工程 

建设管网长 15 公里，其中 2015

年建成 7.5 公里，2016 年建成 4

公里。 

7500 1700 2000   大鹏新区管委会 
在建，已安排

3800 万元 

5 
南澳南隆片区污

水支管网工程 

建设管网长 7 公里，其中 2015

年建成 7公里。 
2700 2430    大鹏新区管委会 

在建，已安排

270 万元 

6 

葵涌三溪片区污

水支管网工程等

第一批项目 

大鹏新区雨污分流管网工程第一

批项目，共 3 项工程，建设管网

长45公里，其中2015年建成3.6

公里，2016 年建成 24.75 公里，

2017 年建成 16.65 公里 

14289 1533.2 8023.9 4731.9 

 

大鹏新区管委会 
其中 2 个项目

已立项 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

7 

葵涌葵丰片区雨

污分流管网工程

等第二批项目 

大鹏新区雨污分流管网工程第二

批项目，共 14 项工程，建设管网

长 107.76 公里，其中 2015 年建

成 1.98 公里，2016 年建成 13.62

公里，2017 年建成 25.76 公里，

到 2020 年建成 66.4 公里。 

61571 1175.4 8080.6 14811.8 37503.2 大鹏新区管委会 
其中13个项目

已立项 

8 

南澳办事处西冲

片区雨污分流管

网工程等第三批

项目 

大鹏新区雨污分流管网工程第三

批项目，共 3 项工程，建设管网

长 21.2 公里，到 2020 年建成

21.2 公里。 

14742    14742 大鹏新区管委会 
其中 2 个项目

已立项 

污水管网小计（万元） 2003402 100743 334134.4 319884 1248640.20   

二、河道整治 

（一）深圳河湾流域 

1 
治理深圳河第四

期工程 

总投资 4.45 公里河道治理、滞洪

区建设、深方截污工程、堤岸覆

绿工程、巡逻路、围网重配。 

61292 5000 31992 20000 

 

市水务局 
在建，已安排

4300 万元 

2 

深圳市布吉河（特

区内）水环境综合

整治工程（第一阶

段） 

布吉污水厂尾水管道 4000 500 2500 1000  市水务局 在建 

3 
大沙河中下游段

综合治理工程 

干流整治长度为 11.35 公里，支

流整治长度 1.85 公里 
55702 15700    市水务局 

在建，已安排

40002 万元 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

4 

深圳市布吉河（特

区内）水环境综合

整治工程（第二阶

段） 

对布吉河笋岗桥至下游河口段进

行综合整治，治理河道长 2.76

公里 

68108 12108 12000 10000 5000 市水务局 
在建，已安排

29000 万元 

5 
小沙河中上游综

合治理工程 

对小沙河中上游进行治理，治理

河道长度约为 2.41 公里 
9237  923 8313  市水务局   

6 

新洲河河口段水

质改善和驳岸改

造工程 

改造河口驳岸，提升河口水质 3745  375 3370.5  市水务局 

  

7 
深圳水库排洪河

水环境提升工程 

补水改道，底泥洗脱原位置换及

漂流湿地构建 
1500 50 450 1000  罗湖区政府 

  

（二）前海（大铲湾）水系 

1 
双界河水环境改

善工程 

防洪标准 50 年一遇，治理河道

长度 2.53km，水质改善工程、生

态景观工程 

22400 700 8960 12740  市水务局 已立项 

2 
前海湾水动力改

善工程 

包括 5.1 公里深水隧道、初小雨

提升泵站和初小雨转输管 
53396 130 1500 24028 27737 市水务局 已立项 

3 咸水涌截污工程 
建设截污箱涵 1.4×1.4m，长度

500m；2A1.6×1.6 总口截污闸。 
3000 1560 864 576  宝安区政府 已立项 

4 

前海深港合作区

铲湾渠水廊道（河

道防洪及市政设

施工程）工程 

廊道长度 2.36km，红线宽度

180～240m，主槽宽 30m 
61000 11510 20000 29490  前海管理局 在建 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

5 
前海深港合作区双

界河水廊道工程 

廊道长度 1.69km，红线宽度

155～175m，主槽宽 30m 
38900 11700 15000 12200  前海管理局 在建 

6 
前海深港合作区

环状水廊道工程 

水廊道长度 1.35km，红线宽度

35、50m，主槽宽 20m 
128600 8140 25000 30000 65460 前海管理局 在建 

7 
前海深港合作区桂

庙渠水廊道工程 

水廊道长度 1.93km，红线宽度

245m，主槽宽 40m 
48272 11080 21000 16192  前海管理局 在建 

（三）茅洲河流域 

1 

茅洲河流域水环

境综合整治工程

——中上游段干

流综合整治工程 

治理河长 18.86 公里，敷设截污

管涵 31.87 公里，新建河道水闸

1座 

174912 15000 42912 30000  市水务局 
在建，已安排

87000 万元 

2 

茅洲河流域水环

境综合整治工程-

排涝河截污工程 

治理河长 4.3 公里，敷设截污管

涵 8.33 公里，新建河口水闸 1

座、5万立方米调蓄池 1座、3400

立方米每小时提升泵站 1座 

52408 6000 18500 17108  市水务局 
已立项，已安

排 10800 万元 

3 
上寮河上游段综

合治理工程 
治理河长 4.6 公里 19000 4000 7500 7500  

市水务局 

宝安区政府 
已立项 

4 

茅洲河流域水环

境综合整治工程-

鹅颈水综合整治

工程 

防洪工程、截污工程、河道补水

工程，治理河道长度 5.6 公里，

防洪标准为 50年一遇 

16543 1000 5543   光明新区管委会 
在建，已安排

10000 万元 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

5 
木墩河综合整治

工程 

防洪工程、截污工程、河道补水

工程，治理河道长度 3.4 公里，

防洪标准为 50年一遇 

9703 1000 1703 1000  光明新区管委会 
在建，已安排

6000 万元 

6 

茅洲河流域水环

境综合整治工程

—新陂头河综合

整治工程 

修建、加固河道堤防；河道清淤；

铺设沿河截污管道及补水管道；

滞洪区建设以及生态景观修复，

治理长度 11.91 公里 

37209 7000 15000 15209  光明新区管委会 已立项 

7 
东坑水综合整治

工程 

防洪工程、截污工程、生态修复

工程，防洪标准为 50 年一遇 
35000 200 15000 19800  光明新区管委会 已立项 

8 
楼村水综合整治

工程 

防洪工程、截污工程、河道补水

工程，治理河道长度 5.75 公里，

防洪标准为 50年一遇 

15871 3000 5000 7871  光明新区管委会 已立项 

9 
西田水综合整治

工程 

防洪工程、截污工程、生态修复

工程，防洪标准为 50 年一遇 
10127 100 4500 5527  光明新区管委会 已立项 

10 
玉田河综合整治

工程 

防洪工程、截污工程、生态修复

工程，防洪标准为 50年一遇，治

理河长 2.7 公里 

6832 100 3000 3732  光明新区管委会 已立项 

11 
大凼水综合整治

工程 

防洪工程、截污工程、生态修复

工程，防洪标准为 50年一遇，治

理河长 2.0 公里 

8333 100 4000 4233  光明新区管委会 已立项 

12 
万丰河黑臭整治

工程 
治理河长 3.46 公里 8650 100 3000 5550  光明新区管委会 已立项 

13 
上下村排洪渠黑

臭整治工程 
治理河长 6.34 公里 31700 200 15000 16500  光明新区管委会 已立项 
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14 
合水口排洪渠黑

臭整治工程 
治理河长 2.69 公里 10760 150 5000 5610  光明新区管委会 已立项 

15 
公明排洪渠黑臭

整治工程 
治理河长 8.03 公里 32120 200 15000 16920  光明新区管委会 已立项 

16 
新桥河综合整治

工程 

治理河长 6.26 公里，敷设截污管

涵 10公里、补水管 10.5 公里 
63281 10000 20000 33281  宝安区政府 已立项 

17 
茅洲河界河段综

合整治工程 

治理河长 12 公里，敷设截污管道

12.3 公里，重建穿堤涵闸 9座 
81000 200 25600 25600 29600 宝安区政府 已立项 

18 
塘下涌综合整治

工程 

治理河长 5.81 公里，敷设截污管

道 4.6 公里；拆除重建阻水桥梁

4座 

14501 3000 6000 5501  宝安区政府 已立项 

19 
松岗河综合整治

工程 
治理河长 8.6 公里 46000 200 15000 30800  宝安区政府 已立项 

20 
沙埔西排洪渠综

合整治工程 
治理河长 2.5 公里 10000 200 4000 5800  宝安区政府 已立项 

21 
罗田水综合整治

工程 
治理河长 8.9 公里 30000 200 200 14800 14800 宝安区政府 已立项 

22 
老虎坑水综合整

治工程 
治理河长 3.7 公里 5000 200 200 2300 2300 宝安区政府 已立项 

23 
道生围涌综合整

治工程 
治理河长 2.15 公里 8000 200 3000 4800  宝安区政府 已立项 

24 
龟岭东水综合整

治工程 
治理河长 3.3 公里 7000 200 200 4000 2600 宝安区政府 已立项 

25 
衙边涌综合整治

工程 
治理河长 3.45 公里 12000 200 4000 7800  宝安区政府 已立项 
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26 
潭头河综合整治

工程 
治理河长 4.15 公里 29000 200 14000 14800  宝安区政府 已立项 

27 
潭头渠综合整治

工程 
治理河长 2.87 公里 10000 200 200 4800 4800 宝安区政府 已立项 

28 
石岩渠综合整治

工程 
治理河长 7.04 公里 23800 200 10000 13600  宝安区政府 已立项 

29 
共和涌综合整治

工程 
治理河长 1.27 公里 2400 500 1000 900  宝安区政府 已立项 

30 
东方七支渠综合

整治工程 
治理河长 3.2 公里 7600 200 200 7200  宝安区政府 已立项 

31 
沙井河黑臭整治

工程 
治理河长 4.37 公里 30000 200 10000 19800  宝安区政府   

32 
楼岗河综合整治

工程 
治理河长 3.6 公里 13000  200 5000 7800 宝安区政府   

（四）观澜河流域 

1 
坂田河综合整治

工程 

防洪工程、截污工程、河道补水

工程，治理河道长度 2.88 公里 
11400 4100    龙华新区管委会 

在建,已安排

7300 万元 

2 
白花河综合整治

工程(龙华新区) 

防洪工程、截污工程、河道补水

工程，治理河道长度 7.3 公里，

防洪标准为 50年一遇 

17991 3598.2    龙华新区管委会 
在建,已安排

14392.8 万元 
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3 
民治河综合整治

工程 

防洪工程、截污工程、河道补水

工程，治理河道长度 4.36 公里，

防洪标准为 50年一遇 

13686 2737.2    龙华新区管委会 
在建,已安排

10948.8 万元 

4 
大浪河综合整治

工程 

河道防洪、水质改善，治理河道

长度 7.44 公里 
16852 3370.4    龙华新区管委会 

在建,已安排

13481.6 万元 

5 
樟坑径综合整治

工程  

防洪工程河道长 4.84 公里，水质

改善工程、河道补水工程，治理

河道长度 9.42 公里。设计防洪标

准为 50 年一遇 

17585 3517    龙华新区管委会 
在建,已安排

14068 万元 

6 
大水坑河综合整

治工程 

防洪工程河道长 2.54 公里，截污

完善工程、生态景观，整治河长

4.67 公里。设计洪水标准 50 年

一遇 

9414 3000 2914   龙华新区管委会 
在建,已安排

3500 万元 

7 
上芬水综合整治

工程 

防洪工程河道长 1.84 公里，截污

完善工程、生态景观，整治河长

4.33 公里。 

15592 5000 7092   龙华新区管委会 
在建,已安排

3500 万元 

8 
牛湖水综合整治

工程 

河道防洪、水质改善，治理河道

长度 3.87 公里 
6445 100 3000 3345  龙华新区管委会 已立项 

9 
龙华河综合整治

工程 

防洪工程、截污完善工程、生态

景观等，整治河长约 7.17 公里。

设计洪水标准 50 年一遇。 

21947 10000 11947   龙华新区管委会 已立项 
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10 
君子布河（龙华

段）综合整治工程 

河道防洪、水质改善，整治河长

约 2.82 公里。 
10342 500 9842   龙华新区管委会 已立项 

11 
高峰水综合整治

工程 

河道防洪、水质改善，治理河道

长度 2.45 公里 
6220 100 6120   龙华新区管委会 已立项 

12 
横坑水综合整治

工程 

防洪排涝工程、截污完善工程、

生态景观，整治河长 3.33 公里。 
10990 4400 6590   龙华新区管委会 已立项 

13 
牛咀水综合整治

工程 

河道防洪、水质改善，治理河道

长度 5.72 公里 
15000 3000 12000   龙华新区管委会 已立项 

14 
民乐水综合整治

工程 

河道防洪、水质改善，治理河道

长度 1.79 公里 
8950  3000 5950  龙华新区管委会   

15 
清湖水综合整治

工程 

河道防洪、水质改善,治理河道长

度 1.6 公里 
14500    14500 龙华新区管委会   

16 
丹坑水综合整治

工程 

河道防洪、水质改善,治理河道长

度 3.43 公里 
11000    11000 龙华新区管委会   

17 
长坑水综合整治

工程 

河道防洪、水质改善,治理河道长

度 3.88 公里 
18000    

18000 
龙华新区管委会   

18 
横坑仔河综合整

治工程 

河道防洪、水质改善,治理河道长

度 4.87 公里 
10200    10200 龙华新区管委会   

19 
塘水围综合整治

工程 

河道防洪、水质改善,治理河道长

度 1.5 公里 
15000    

15000 
龙华新区管委会   

20 
冷水坑水综合整

治工程 

河道防洪、水质改善,治理河道长

度 1.2 公里 
12000    12000 龙华新区管委会   

21 
大布巷水综合整

治工程 

河道防洪、水质改善,治理河道长

度 1.42 公里 
10000    10000 龙华新区管委会   
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22 
黄泥塘河综合整

治工程 

河道防洪、水质改善,治理河道长

度 2.79 公里 
10000    10000 龙华新区管委会   

23 
龙华河基流剥离

工程 
对龙华河上游基流进行截流 650 50 600   龙华新区管委会 * 

24 
茜坑水基流剥离

工程 
对茜坑水上游基流进行截流 420 50 370   龙华新区管委会 * 

25 

白花河（光明新

区）水环境综合整

治工程 

防洪工程、截污工程、治理河道

长度 5.49 公里，防洪标准为 50

年一遇 

12517 200 7000 5317  光明新区管委会 已立项 

26 
君子布河（龙岗

段）综合整治工程 

河道防洪、水质改善，整治河长

约 6.75 公里。 
27649 600 8000 10000 9049 龙岗区政府 已立项 

27 
山厦河综合整治

工程 

防洪工程、截污工程，治理河道

长度 5.2 公里，防洪标准为 50

年一遇 

40893 600 15000 20000 5293 龙岗区政府 已立项 

28 
鹅公岭河综合整

治工程 

防洪工程、截污工程、治理河道

长度 4.36 公里，防洪标准为 50

年一遇 

23468 100 3000 12000 8368 龙岗区政府 已立项 

29 
岗头河龙岗段综

合整治工程 

防洪工程河道长 3.87 公里，截污

工程、河道补水工程、生态景观工

程、河道疏浚，治理河道长度2公

里。设计洪水标准为50年一遇 

17000 100 10000 6900  龙岗区政府 已立项 
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（五）龙岗河流域 

1 
龙岗河流域梧桐山

河综合整治工程 
治理河长 13.61 公里 24203 2000 8703   龙岗区政府 

在建，已安排

13500 万元 

2 
龙西河综合整治

工程 
治理河长 6.26 公里 13783  1383   龙岗区政府 

在建，已安排

12400 万元 

3 

四联河地面坍塌

隐患治理及水环

境综合整治工程 

干流整治 5645 米，右支流 1567

米 
46547 3000 23273.5 20273.5  龙岗区政府 已立项 

4 

龙岗河流域水环

境综合整治工程-

丁山河综合整治

工程 

治理河长 6.4 公里 29675 200 1000 8542.5 19932.5 龙岗区政府 已立项 

5 
同乐河综合整治

一期工程 
治理河长 8.59 公里 14324 300 7012 7012  龙岗区政府 已立项 

6 
大康河综合整治

工程 
 总治理河长 10.13 公里 15449 300 7574.5 7574.5  龙岗区政府 已立项 

7 
海绵城市建设--雨

洪利用建设工程 

44 公里截洪沟，5 座调蓄池,用于

河道补水 
12000  100 2400 9500 龙岗区政府   

8 
爱联河黑臭整治

工程 
治理河长 7.2 公里 20000 100 12600 7300  龙岗区政府   
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9 
三棵松水黑臭整

治工程 
治理河长 1.2 公里 5000 100 2000 2900  龙岗区政府   

10 
龙岗河下游（田坑

水片区）排涝工程 
治理河长 6.863 公里 18438 3000 7438   坪山新区管委会 

在建，已安排

8000 万元 

11 
田脚水综合整治

工程 
 总治理河长 4.2 公里 12000 100 3600 8300  坪山新区管委会   

12 
三角楼水黑臭整

治工程 
治理河长 1.31 公里 3950 100 1777.5 2072.5  坪山新区管委会 已立项 

13 

龙岗河流域水环

境综合整治工程

—黄沙河综合治

理工程 

总治理河长 8.21 公里 31935 6000 16348 4087  市水务局 
在建，已安排

5500 万元 

（六）坪山河流域 

1 
碧岭水综合整治

工程 

治理河长 2.05 公里，敷设管道

3.25 公里。 
4913 59 1473.9 1473.9 1906.2 坪山新区管委会 已立项 

2 
汤坑水综合整治

工程 
治理河长 7.07 公里。 14977 9000 5977   坪山新区管委会 已立项 

3 
赤坳水综合整治

工程 

治理河长3.0公里，敷设管道1.5

公里。 
18700 224 7480 10995  坪山新区管委会 已立项 

4 
坪山河干流综合

整治工程 

治理河长 13.5 公里，建设截污箱

涵 25.92 公里，新建泵站 1 座，

调蓄池 1座，湿地 3块。 

242000 2904 48400 72600 118096 坪山新区管委会 已立项 

5 
墩子河综合整治

工程 
治理河长 4.02 公里。 16869 6000 8434 2434  坪山新区管委会 已立项 
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6 
石溪河综合整治

工程 
治理河长 2.14 公里。 5383 64 3229 2088  坪山新区管委会 已立项 

7 

坪山河干流大工

业区截弯段综合

整治工程 

治理河长 3.2 公里，敷设管道

2.15 公里。 
49011 588 14703 19604 14115 坪山新区管委会 已立项 

8 
麻雀坑水综合整

治工程 

治理河长 1.5 公里，敷设管道

1.01 公里。 
4459   100 4359 坪山新区管委会   

9 
坪山河干流（老河

道段）清淤工程 
河道清淤长度 3.2 公里 2000  48 1952  坪山新区管委会   

10 
坪山河三洲水上游

段综合整治工程 

对坪山河三洲水横坪路桥至碧三

公路过电站桥梁段约 2 公里的河

道进行防洪治污综合整治。工程

主要内容为对河道进行清淤疏

通，生态护岸，设置污水管道等。 

1500 200 800 500  市水务局   

11 
三洲田水综合整

治工程 

治理河长 3.6 公里，敷设管道

4.31 公里。 
22225.8 

 
266 2222.6 19736.5 坪山新区管委会   

12 
飞西河水环境综

合整治工程 

治理河长 2.1 公里，敷设管道

5.12 公里。 
11500 138 4600 6762  坪山新区管委会 已立项 

13 
新和水环境综合

整治工程 

治理河长 1.6 公里，敷设管道

2.15 公里。 
13847.7 166.2 4154.3 9527.3  坪山新区管委会   

14 
田头河综合整治

工程 
治理河长 1.9 公里。 12000  144 1200 10656 坪山新区管委会   

15 

三洲田至碧岭水

雨洪利用隧洞转

输工程 

沿横坪路新建 5 米*5 米隧洞 1.2

公里 
5000 200 2000 2800  坪山新区管委会   



 — 48 — 

序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

16 
小型水库雨洪利

用工程 

扩建杨木坑、石坳、麻雀坑、头

陂座小型水库，新建截洪沟。 
10000  200 200 9600 坪山新区管委会   

17 
雨洪利用调蓄池

工程 
结合现有山塘新建雨洪调蓄池。 12200  200 200 11800 坪山新区管委会   

18 清污分流沟工程 新建清污分流沟 8.4 公里 4200 100 1680 2420  坪山新区管委会   

（七）珠江口水系 

1 
福永河综合整治

工程 

防洪工程、截污工程、河道补水

工程，治理河道长度 4.9 公里，

防洪标准为 50 年一遇。 

21000 3000 9000 9000  宝安区政府 已立项 

2 
机场外排渠综合

整治工程 

防洪标准 50 年一遇，防洪防潮、

水质改善工程、生态景观工程 
24778 5000 10000 9778  宝安区政府 已立项 

3 
坳颈涌综合整治

工程  

防洪标准 50 年一遇，治理河道

长度 2.56 公里，水质改善工程、

生态景观工程 

15000 300 300 14400  宝安区政府 已立项 

4 
机场南排渠综合

整治工程 

防洪标准 50 年一遇，防洪防潮、

水质改善工程、生态景观工程 
6883 200 200 6483  宝安区政府 已立项 

5 
沙福河综合整治

工程  

防洪标准 50 年一遇，治理河道

长度 0.8 公里，水质改善工程、

生态景观工程 

4400 100 100 4300  宝安区政府 已立项 

6 

宝安区西乡小河

涌污水总口截排

方案设计 

4 条河流建设临时总口截流措施

（13.1 万立方米每日） 
860   860  宝安区政府 已立项 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

7 
南昌涌综合整治

工程 
治理河长 1.32 公里 6722 50 200 6472  宝安区政府 已立项 

8 
共乐涌综合整治

工程 
治理河长 2.7 公里 5452 50 200 5202  宝安区政府 已立项 

9 
铁岗排洪河综合

整治工程 

防洪工程、截污工程、河道补水

工程，治理河道长度 6.26 公里，

防洪标准为 50 年一遇。 

41257 300 300 33000 7657 宝安区政府 已立项 

10 
新涌综合整治工

程 
治理河长 1.7 公里 778 50 50 50 628 宝安区政府 已立项 

11 
固戍涌综合整治

工程 
治理河长 0.8 公里 1688 50 50 50 1538 宝安区政府 已立项 

12 

大空港新城区茅洲

河治理工程及片区

水环境综合治理工

程——截流河综合

整治工程 

防洪标准 20~50 年一遇，防洪防

潮、排涝工程、水质改善工程、

生态景观工程 

203350 10167 61005 101675 30503 市水务局 已立项 

13 

大空港新城区茅

洲河治理工程及

片区水环境综合

治理工程——内

湖综合整治工程 

北湖将保留海上田园并整合附近

水域，面积约为 24.5 万平方米。

内湖的防洪工程主要为湖堤工程。

堤岸防洪标准采用20年一遇。 

37162 1858 11148 18581 5574 市水务局 已立项 

（八）大鹏湾水系 

1 
葵涌河小流域综

合治理示范工程 

对葵涌河小流域进行治理，治理

河长 7.83 公里 
8763 1500 4378.8   市水务局 

在建，已安排

2884.2 万元 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

2 
南澳河综合整治

工程 

对南澳河进行综合整治，治理河

长 2.8 公里 
28000 300 12700 15000  大鹏新区管委会 已立项 

3 
三溪河综合整治

工程 
治理河长 0.9 公里 10400 130 2080 3280 4910 大鹏新区管委会 已立项 

4 
乌泥河综合整治

工程 
治理河长 2.14 公里 8700 100 1740 1740 5120 大鹏新区管委会 已立项 

5 
西边洋河综合整

治工程 
治理河长 0.9 公里 6400 40 1280 1280 3800 大鹏新区管委会 已立项 

6 
盐田河河道修复

提升工程（二期） 

改造河长 3.38 公里，对盐田河河

道进行补水，修复河道生态功能 
1755 100 1400 255  盐田区政府   

7 
沙头角河水质改

善工程 

对沙头角河 5 个污水排放口进行

治理 
180 180    盐田区政府   

（九）大亚湾水系 

1 
王母河水环境综

合整治工程 

治理河长8.24公里，截洪沟6.05

公里，排洪箱涵 3.26 公里，面积

11.72 万平方米。 

54812 660 10962 10962 32127 市水务局 已立项 

2 
坝 光 片 区 防 洪

（潮）排涝工程 

治理河长 13.00 公里，海堤长

7.85 公里，外围截洪沟长 13.3

公里，场地平整 4.9 平方公里，

三处人工湿地，总面积 7.9 万平

方米，滨水绿化面积 77.8 万平方

米。 

89000 500 8900 39000 40600 市水务局 已立项 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

3 
鹏城河综合整治

工程 

治理河长 2.88 公里，新建

DN500～DN1000截污管6.0公里，

绿化总面积 17280 平方米。 

21600 300 8300 13000  大鹏新区管委会 已立项 

4 
新大河综合整治

工程 

治理干流 2.0 公里及支流 1.4 公

里，新建DN400截污管1.70公里，

滨河缓冲带 4.5 万平方米，河岸

绿化面积 18 万平方米，水生植物

2万平方米。 

35000 200 7020 7020 20760 大鹏新区管委会 已立项 

5 
杨梅坑河综合整

治工程 

治理河长 2.1 公里，新建 DN400

截污管 1.0 公里，绿化面积 1.02

万平方米。 

22200 1500 3000 3000 14700 大鹏新区管委会 已立项 

6 
水磨坑河综合整

治工程 

治理河长 1.86 公里，新建 DN400

截污管0.58公里，绿化面积1.69

万平方米。 

8200 100 1640 1640 4820 大鹏新区管委会 已立项 

7 
大碓河综合整治

工程 

治理河长 2.06 公里，绿化面积

1.60 万平方米。 
10000 120 2000 2000 5880 大鹏新区管委会 已立项 

河道治理小计（万元） 2636194 197121 801453.0 1021253 616367.04     

三、治污设施 

（一）深圳河湾流域 

1 福田污水处理厂 建设污水处理厂 40万吨/日 134000 31000 10000  
 

市水务集团 
在建，已安排

93000 万元 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

2 
罗芳污水厂提标

改造工程 

提高污水处理出水标准及再生水

利用率，规模 35 万吨/日 
35000 1750 1750 31500  市水务集团   

3 
蛇口污水厂提标

改造工程 

对污水厂进行扩建及提标改造，

规模 5万吨/日 
20000 1000 1000 18000  市水务集团   

4 
滨河污水厂提标

改造工程 

提高污水处理出水标准及再生水

利用率，规模 30 万吨/日 
30000    30000 市水务集团   

5 
西丽污水厂提标

改造工程 

提高污水处理出水标准及再生水

利用率，规模 5万吨/日 
5000    5000 市水务集团   

6 
红树林路东西排

放口点截污 
对漏排污水口进行接驳完善 110 110    市水务集团 * 

7 
海斯比南排放口

上游点截污工程 
对漏排污水口进行接驳完善 1000 1000    市水务集团 * 

8 

爱华南路（滨河路

以南）污水管道连

通工程 

对深圳河湾截污一期工程爱华路

南段截污干管延伸至滨河路，与

滨河污水厂沿滨河路干管接驳 

5000    5000 市水务集团   

9 
泰然九路污水管

网完善工程 
管道长 0.81 公里 778    778 市水务集团   

10 
东门泵站及配套

管网项目 

实现滨河污水厂和罗芳污水厂之

间的污水调配 
1500   1500 

 

罗湖区政府 

市水务集团   

11 

新洲路（深南大道

-滨河路段）污水

管网完善工程 

管道长 1.503 公里 1659    1659 市水务集团   
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

12 

新洲路（福强路-

福荣路段）污水管

网完善工程 

管道长 0.52 公里 574    574 市水务集团   

13 

南山一号路（月亮

湾大道至前海路）

污水管网完善工程 

管道长 0.63 公里 635    635 市水务集团   

14 
创业污水泵站及配

套管网扩建项目 

对创业路泵站进行扩建，并完善

周边污水管网 
2000   2000  市水务集团   

15 

南海大道（蛇口污

水厂至工业八路）

污水管网项目 

实现蛇口污水厂与南山污水厂之

间的污水调配 
7000   7000  市水务集团   

16 

白石洲泵站-福田

污水处理厂污水

管网工程 

扩建白石洲泵站，沿白石路新建

污水压力管道，长 5.8 公里 
6171    6171 市水务集团   

17 

滨河大道〔彩田路

口至凤塘污水泵

站）污水管网工程 

对滨河路福星泵站至皇岗路污水

干管、彩田路至金田路段污水干

管、新洲路至凤塘泵站段污水干

管进行扩建 

14265    14265 
市水务集团     

市地铁集团 

车公庙立交段

由地铁集团负

责；其余由市

水务局负责 

18 
布吉水质净化厂

改造工程 

对布吉水质净化厂进行提标改

造，规模 5万吨/日 
19189 500 10000 8689  市水务局 已立项 

19 
埔地吓水质净化

厂二期工程 

对污水厂进行扩建，提高污水集

中处理率，规模 5 万吨/日 
11900 200 300 11400  市水务局 已立项 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

20 

洪湖水质净化厂

及宝安北路污水

泵站工程 

建设污水处理厂，一期设计规模

5万吨/日，远期规模 10万吨/日 
30000 1500 13500 15000  

市水务集团 

市水务局 

罗湖区政府   

21 
布吉污水厂提标

改造工程 

提高污水处理出水标准及再生水

利用率，规模 20 万吨/日 
20000    20000 市水务局   

22 
埔地吓污水厂提

标改造工程 

提高污水处理出水标准及再生水

利用率，规模 5万吨/日 
5000    5000 市水务局   

23 
上沙排水渠水质

提升应急工程 

建设规模 2 万吨/日一级应急强

化设施处理污水 
3082 1360 861 861  市水务局 * 

24 
大沙河口水质提

升应急工程 

建设规模 5 万吨/日一级应急强

化设施处理污水 
6752 2620 2066 2066  市水务局 * 

25 
深湾一路排放口污

水应急处理工程 

建设规模 1 万吨/日一级应急强

化设施处理污水 
1425 675 375 375  市水务局 * 

26 

南海玫瑰园二期

南排放口应急处

理工程 

建设规模 1 万吨/日一级应急强

化设施处理污水 
1425 675 375 375  市水务局 * 

27 
南海酒店北侧排放

口应急处理设施 

建设规模 1 万吨/日一级应急强

化设施处理污水 
1425 675 375 375  市水务局 * 

28 

后海片区（日出剧

场）污水应急处理

工程 

建设规模 1 万吨/日一级应急强

化设施处理污水 
1425 675 375 375  市水务局 * 

29 
小沙河出海口段水

质提升应急工程 

对河段进行清淤，对泵站进行改

造维护 
104 104    市水务局 * 



— — 55 — 

序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

30 
福田河泵站及水

闸维护完善工程 

维护完善泵站及水闸等，提高片

区的污水收集率及水务设施的正

常运行 

591.8 400 191.8   市水务局 * 

31 

布吉污水处理厂

莲花水进水口改

善工程 

建设沉砂池、格栅 1050 315 735   市水务局 * 

32 
深圳河湾污水截

排二期工程 

南山污水隧洞，将后海污水提升

到南山污水厂进行处理 
21935 2200 500   市水务局 

在建，已安排

19235 万元 

33 

北环大道凯丰路-

中康路污水干管

工程 

建设污水管道约 500 米 932 500    市水务局 
在建，已安排

432 万元 

34 
皇岗河总口截污

管道完善工程 

将皇岗河总口截污与皇岗截污泵

站之间的管道打通，有效收集截

流污水,管长 0.45 公里  

1000 100 900   市水务集团   

35 

南山污水厂尾水

排海管维修改造

工程 

排海干管维修改造 20000    20000 

前海管理局       

交通运输委         

市水务集团 

已立项，月亮

湾大道段由交

通 运 输 委 负

责，其余由前

海管理局和水

务集团负责 

36 
华侨城湿地范围

排污口截污工程 

建设污水管道及排污泵，将现状

污水接入市政污水干管 
450 450    南山区政府 * 

37 
后海片区雨污分

流管网工程 

对后海片区排水管网进行雨污分

流改造 
9000    9000 南山区政府   
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总投资
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责任单位 备注 
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38 
皇岗北路污水管

网完善工程 
管道长 1.65 公里 1440    1440 市交通运输委   

39 

沙河西路（留仙洞

至排海干渠）污水

管网工程 

管道长 5.5 公里 6000    6000 市交通运输委   

40 

香蜜湖路〔深南大

道-滨河大道）污

水管网完善工程 

管道长 1.2 公里 2000    2000 市地铁集团   

41 
莲塘河上游污水

接驳工程 

从长岭村到罗沙路小径肚建设截

污管，收集片区污水 
937 100 368 469  罗湖区政府   

（二）前海（大铲湾）水系 

1 
南山污水厂提标

改造工程 

对污水厂进行扩建及提标改造，

提高污水集中处理率 
50000 2500 2500 45000  市水务集团 已立项 

2 
南山污水厂扩建

工程 

对污水厂进行扩建，提高污水集

中处理率 
60000    60000 市水务集团 已立项 

3 
南山区（前海湾流

域）正本清源工程 
  13300 6218.2 2072.7 2072.7 2936.4 南山区政府 已立项 

4 
宝安区（前海湾流

域）正本清源工程 
  137300 34192 11397 11397 80313 宝安区政府 已立项 
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总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

（三）茅洲河流域 

1 

沙井污水处理厂

配套干管一期工

程――松岗 2#泵

站工程（在建） 

截流污水量为 25 万立方米每日 4604 2300    宝安区政府 
在建，已安排

2304 万元 

2 

沙井污水处理厂

服务片区污水管

网接驳完善工程 

敷设污水管道 2.7 公里 3900 400 3500   宝安区政府 已立项 

3 

燕川污水处理厂

松岗片区污水管

网接驳完善工程 

敷设污水管道 1.76 公里 1200 1200    宝安区政府 已立项 

4 
沙井污水处理厂

二期工程 
扩建规模 35 万立方米每日 148828 300 45000 65000 38528 市水务局 已立项 

5 

松岗水质净化厂

二期工程（燕川污

水处理厂二期工

程） 

规模 15 万立方米每日 35000 200 10500 24300  市水务局 已立项 

6 
光明水质净化厂

二期工程 
规模 10 万立方米每日 25000 200 7500 17300  市水务局   

7 
公明水质净化厂

二期工程 
规模 10 万立方米每日 28000  200 1000 5000 市水务局   

8 
燕川污水处理厂

提标改造工程 
规模 15 万立方米每日 15000    200 市水务局   

9 
光明污水处理厂

提标改造工程 
规模 15 万立方米每日 15000    200 市水务局   
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

10 
公明污水处理厂

提标改造工程 
规模 10 万立方米每日 10000    200 市水务局   

11 

沙井污水处理厂

一期提标改造工

程 

规模 15 万立方米每日，出水标准

达到景观水体要求 
15000   15000  市水务局   

12 

茅洲河中上游干

流截污箱涵末端

水质改善工程 

箱涵末端增设一级强化处理设施

（25万立方米每日） 
47300 2300 9000 9000 27000 宝安区政府   

13 

茅洲河流域（宝安

片区）河道水质提

升工程 

各支流截污完善，末端临时泵站

及处理设施（12.2 万立方米每

日） 

6300 1300 2500 2500  宝安区政府 已立项 

（四）观澜河流域 

1 
樟坑径生态技术

污水处理工程 

新建樟坑径污水厂，规模 1万吨/

日 
4107 200 2200 1707  市水务局 已立项 

2 
清湖人工湿地扩

建工程 

扩建湿地，深度处理龙华污水处

理厂尾水 
4954 2000 2954   市水务局 已立项 

3 
龙华污水处理厂

外沉砂池工程 
增设沉砂池和污水管道 6200 6000    市水务局 * 

4 

观澜河应急处理

厂改造（观澜污水

处理厂三期）工程 

改造观澜应急厂，拟建规模 8 万

吨/日 
24000 1200 11800 11000 

 

市水务局 

  

5 
龙华污水处理厂

提标改造工程 

对龙华污水处理厂进行升级改

造，规模 15 万吨/日 
12000 

 
 3000 9000 市水务局 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

6 

龙华污水处理厂

（二期）提标改造

工程 

对龙华污水处理厂进行升级改

造，规模 25 万吨/日 
20000 

 

 5000 15000 市水务局 

  

7 
观澜污水处理厂

提标改造工程 

对观澜污水处理厂进行升级改

造，规模 6万吨/日 
5000   5000 

 
市水务局 

  

8 

观澜污水处理厂

（二期）提标改造

工程 

对观澜污水处理厂进行升级改

造，规模 20 万吨/日 
17000   5000 12000 市水务局 

  

9 
坂雪岗污水处理

厂提标改造工程 

对坂雪岗污水处理厂进行升级改

造，规模 4万吨/日 
3000   3000 

 
市水务局 

  

10 
坂雪岗水质净化

厂二期工程 

坂雪岗污水厂扩建，扩建规模 10

万吨/日 
41668 500 25000 16168  市水务局   

11 

观澜污水处理厂

配套管网排污口

截污完善工程（大

水坑及其支流、茜

坑水片区） 

建设管网长3.02公里，其中2015

年建成 3.02 公里。 
1622 150 172   龙华新区管委会 

在建，已安排

1300 万元 

12 

观澜污水处理厂

配套管网排污口

截污完善工程（樟

坑径河上游片区）

* 

管网长 2.27 公里，其中 2015 年

建成 2.27 公里。 
1032 300 132   龙华新区管委会 

在建，已安排

600 万元 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

13 

观澜污水处理厂

配套管网排污口

截污完善工程（樟

坑径河下游片区）

* 

管网长 1.50 公里，其中 2015 年

建成 1.50 公里。 
860 300 160   龙华新区管委会 

在建，已安排

400 万元 

14 

龙华污水处理厂

配套管网排污口

截污完善工程* 

管网长 2.416 公里，其中 2015

年建成 2.416 公里。 
1973 200 173   龙华新区管委会 

在建，已安排

1600 万元 

15 

观澜污水处理厂

配套管网排污口

截污完善工程（君

子布河、牛湖水、

丹坑水片区）* 

管网长 2.096 公里，其中 2015

年建成 2.096 公里。 
1458 300 158   龙华新区管委会 

在建，已安排

1000 万元 

16 

观澜污水处理厂

配套管网排污口

截污完善工程（竹

村老围、横坑水片

区* 

管网长 2.107 公里，其中 2015

年建成 2.107 公里。 
1319 200 219   龙华新区管委会 

在建，已安排

900 万元 

17 
观澜河干流完善

截污工程 
对现状排水口进行截流 80 80    龙华新区管委会 * 

（五）龙岗河流域 

1 
龙田污水处理厂

提标改造工程 
处理规模 8万立方米每日 17600 100 3520 10560 3420 市水务局   
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

2 
沙田污水处理厂

提标改造工程 
处理规模 3万立方米每日 9600 100 1920 5760 1820 市水务局   

3 
横岭污水处理厂

提标改造工程 
处理规模 20 万立方米每日 40000 100 19900 20000  市水务局   

3 
横岭污水处理厂二

期提标改造工程 
处理规模 40 万立方米每日 56000    56000 市水务局   

4 
宝龙污水处理厂

工程 
新建规模 6万立方米每日 25800    200 市水务局   

5 
沙田污水处理厂

扩建工程 
扩建规模 5万立方米每日 21500  100 4300 17100 市水务局   

6 
横岗污水处理厂

提标改造工程 
处理规模 10 万立方米每日 15000  100 5620 9280 市水务局   

6 
横岗污水处理厂二

期提标改造工程 
处理规模 5万立方米每日 5000    5000 市水务局   

7 

坪山新区龙田、沙

田污水厂配套管

网接驳完善工程 

建设管网长 1.7 公里，其中 2015

年建成 1.53 公里，2016 年建成

0.17 公里。 

1060 250 110   坪山新区管委会 
在建，已安排

700 万元 

8 

龙岗区小区排水

管网清源改造工

程（一期） 

对龙城、横岗街道 29 个排水小区

和龙城街道 15 个政府部门大楼

进行整改 

7300 5840 1460   龙岗区政府 已立项 

（六）坪山河流域 

1 

坪山新区墩子河

口水质净化站设

施完善工程 

处理规模 5000 吨/天 315.7 315.7    坪山新区管委会 已立项 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

2 
石溪河一级强化

工程 

新建一级强化处理 2.5 万吨/d,

按 5 年 
5000  5000   坪山新区管委会   

3 

坪山河干流（老

河道段）一级强

化工程 

新建一级强化处理 3.0 万吨/d,

按 5 年 
6000  6000   坪山新区管委会   

4 
石井排洪渠总口

截污工程 

新建橡胶坝 1 条，敷设管道 150

米。 
250  250   坪山新区管委会   

5 
田头河总口截污

工程 

新建橡胶坝 1 条，敷设管道 160

米。 
300  300   坪山新区管委会   

6 
总口截污管理控

制工程 
新建控制闸、水位计等 1000 

 
  1000 坪山新区管委会   

7 

聚龙山人工湿地

与上游受污染水

的隔离补水工程 

管径 DN800～DN1000，管长总计

1500 米 
1500  450 1050  坪山新区管委会   

8 

上洋污水处理厂

配套管网接驳完

善工程 

管径 DN300~DN800，沿线截排 50

个排污口，管长总计 4285 米 
3000 600 2400   坪山新区管委会 已立项 

9 
坪山新区正本清

源改造工程 
完成 180 个小区的正本清源 36000 1200 6000 6000 22800 坪山新区管委会   

10 

坪山河干流以及部

分支流较大排污口

接驳完善工程 

管径 DN300～DN600，沿线截排 35

个排污口，管长总计 3公里 
2200   40 2160 坪山新区管委会   

11 
沙湖水质净化厂

工程 
新建一期规模 4万吨/天 10000 200 2000 7800 

 

市水务局   
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

12 
上洋污水处理厂

提标改造工程 
处理规模 7万吨/天 15400 300 4620 10480  市水务局   

（七）珠江口水系 

1 
固戍水质净化厂

二期工程 
规模 30 万吨/天 126442 100 300 1000 125042 市水务局 已立项 

2 
福永水质净化厂

二期工程 
规模 12.5 万吨/天 38800    38800 市水务局   

3 

西部海湾水系河

流水环境一级强

化处理工程 

处理规模为 7.5 万立方米每日 6000 2574 1713 1713  宝安区政府 已立项 

（八）大鹏湾水系 

1 
葵涌水质净化厂

二期工程 
结合规划，规模 5.0 万吨/天 22500   200 10000 市水务局   

2 
水头水质净化厂

二期工程 
结合规划，规模 4.0 万吨/天 20000    200 市水务局   

3 
小梅沙水质净化

厂二期工程 
结合规划，规模 0.5 万吨/天 2000   200 1800 市水务局   

4 
盐田污水处理厂

提标改造工程 

对污水处理厂进行提标改造，规

模为 12.0 万吨/天 
20000  10000 10000  市水务集团   
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

5 
石头围村污水管

道改造工程 

新建一座污水提升泵站及 DN150

压力管，新建 DN300 污水管 58.2

米 

169 33.8    盐田区政府 
在建，已安排

135.2 万元 

6 

大梅沙片区中部

市政污水管网改

造工程 

设计排水管管径为 DN500，管道

总长度 0.58 公里 
499 20 479   盐田区政府 已立项 

7 

盐田区 2013 年排

水小区管网改造

工程 

对辖区内 31 个存在雨污混流等

问题的小区排水管网进行改造 
1896 1100 296   盐田区政府 已立项 

8 

盐田区 2014 年排

水小区管网改造

工程 

对辖区内 31 个存在雨污混流等

问题的小区排水管网进行改造 
2299 300 1500 499  盐田区政府 已立项 

（九）大亚湾水系 

1 东冲污水处理厂 

东冲污水处理厂，设计规模为近

期 0.3 万吨/天，远期 0.5 万吨/

天 

2500 250 1125 1125 

 

市水务局 已立项 

2 坝光水质净化厂 
结合规划，按新工艺新建污水处

理厂，规模 3万吨/天 
25200 200 25000   市水务局   

3 
西涌片区污水收

集处理工程 

采用近期分散试处理，污水收集

系统采用 MBR 处理工艺，对该片

区污水进行分散收集和处理。 

6700 670 3015 3015  大鹏新区管委会 已立项 

4 
坝光污水处理厂

配套干管工程 
与污水厂同步建设 2000 200 1800 

 

 大鹏新区管委会   
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

5 
坝光片区污水支

管网工程 

设计排水管管径 DN200～DN800，

总长 18.5 公里，使该片区实现雨

污分流 

10200  1020 4180 5000 大鹏新区管委会   

治污设施小计（万元） 1519586 124903 281188 435972 677522.45     

四、防洪排涝 

（一）深圳河湾流域 

1 

莲花山公园西侧

新洲路段防洪排

涝工程 

新建截洪沟、顶管等 1495 1495    市城管局 在建 

2 

罗湖区市政路段

排水管网畅通工

程 

管网清疏、雨水篦改造等简易工

程措施，共计排水管道清淤约

7.6 公里，增设雨水篦约 152 个。 

161 161    罗湖区政府 在建 

3 

罗湖区易涝小区

内部排水管网整

治工程 

片区管网清疏、部分管道改造，

包括：排水管网清淤 9 公里；新

建雨水支管 600 米；新建雨水篦

60 个。 

208 208    罗湖区政府 在建 

4 

草埔西铁路下人

行通道处排洪渠

改造工程 

对片区已建的排水明渠疏通、边

墙修复；对片区已建的砼管进行

疏通清淤；新建 DN800 砼管、雨

水口等 

219 219    罗湖区政府 在建 

5 
布吉街道民爆仓

库内涝整治工程 

主要通过增设民爆仓库下游排水

通道，缓解片区集中排放压力。 
512.9 512.9    龙岗区政府 在建 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

6 
布吉河（龙岗段）

综合治理工程 

布吉河干流及支流，治理河道长

度为 2.26 公里；新建 8公里分洪

通道及表层配套雨水系统 

155000  20000 62000 73000 龙岗区政府 

已立项，2017

年完成治污工

程部分 

7 

南湾街道下李朗

片区内涝整治工

程 

修建 DN1200 钢筋砼排水管，长度

共计 800 米，完善片区排水管网

工程。 

1311 1311    龙岗区政府 已立项 

8 
深圳水库库尾新

建桥闸工程 

新建泄洪闸 1 座，流量 411 立方

米每秒，截污控制闸 1 座，流量

25 立方米每秒，拦洪坝 1座 

7877  200 400 7277 龙岗区政府 已立项 

9 
深圳河湾龙岗片

区内涝整治工程 

包括吉华路水径路段易涝区治理

等 16 项,新建扩建管渠 46.805

公里 

29311   14445 14866 龙岗区政府   

10 
梅华片区内涝整

治工程 

对现状梅华路、中康路段箱涵进

行改扩建，总长约 2021 米 
2515  2515   

福田区政府 

市水务集团 
已立项 

11 
香梅路片区内涝

整治工程 

在香梅路和商报路交汇口处沿香

梅路和红荔西路新建 DN2000 雨

水管和 2*2.2 米箱涵，最终汇入

莲塘溪河箱涵中 

4440  4440   
福田区政府 

市水务集团 
已立项 

12 
深圳河湾福田片

区内涝整治工程 

包括新洲路与莲花路易涝区治理

等 35 项,新建扩建管渠 39.586

公里,新建扩建泵站 20 立方米每

秒，调蓄设施 15.43 万立方米 

36522   1876 34646 
福田区政府 

市水务集团 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

13 
深圳河湾南山片

区内涝整治工程 

包括南海立交易涝区治理等 61

项,新建扩建管渠 46.782 公里,

新建扩建泵站 10 立方米每秒，调

蓄设施 0.86 万立方米 

36161 1980 7469 7775 18936 
南山区政府 

市水务集团 
  

14 

深圳河湾上白石

片区内涝整治工

程 

上白石易涝风险区 1 项,新建扩

建管渠 0.96 公里,新建扩建泵站

10 立方米每秒 

2516   2516  
南山区政府 

市水务集团 
  

15 
金湖水库分洪工

程 

新建 1.7 公里分洪隧洞，尺寸 3

×3.6 米 
8000 1300 3000 3700  市交通运输委 已立项 

16 

新洲河福荣路上

游段右岸堤防修

缮整治工程 

  94.5  94.5   市水务局 已立项 

17 

笔架山河泥岗路

花圃段地面坍塌

隐患治理工程 

  78.4  78.4   市水务局 已立项 

18 
深圳河干流防洪

治理达标工程 

建设深圳水库至大鹏湾分洪隧洞

10.5 公里，河道清淤，局部堤防

加固工程 

180000    1800 市水务局   

19 
深圳河湾罗湖片

区内涝整治工程 

包括北环路银湖汽车站段易涝区

治理等 22 项,新建扩建管渠

47.123 公里,新建扩建泵站 13.4

立方米每秒，调蓄设施 0.46 万立

方米 

38548 6553 13309 6113 12572 
罗湖区政府 

市水务集团 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

（二）前海（大铲湾）水系 

1 
前海-南山排水深

隧系统工程 

深隧长度约 4.1 公里，洞径 6.0

米，泵站排涝规模 110 立方米每

秒,初小雨调蓄处理规模 10 万立

方米每日 

167500 300 35000 80000 52200 市水务局 已立项 

2 
前海外围片区内

涝整治工程 

包括向南村易涝风险区、大新村

易涝风险区、一甲村易涝风险区、

月亮湾沿江高速立交易涝风险

区、登良花园易涝风险区、南园

村易涝风险区、荔山大厦片区易

涝风险区治理 7 个项目,新建扩

建管渠 9.635 公里,新建扩建泵

站 91立方米每秒 

120368 117751  2617  南山区政府  

（三）茅洲河流域 

1 

公明办事处甲子

塘片区市政道路

排水修复工程 

对七号路、八号路、同观路雨水

管道内的淤积进行清淤，清淤量

约 800 立方米；对于存在的地面

排水设施缺陷、检查井内部缺陷、

管道内部缺陷进行修复。 

132.22 132.22    光明新区管委会 在建 

2 

公明办事处南环

大道排水设施畅

通工程 

完善南环大道与根玉路的雨污水

接驳；对于南环大道路段存在的

30 处地面排水设施缺陷，56 处管

道内部缺陷，以及 82 处不同程度

的结构性缺陷和 65 处不同程度

的功能性缺陷进行修复。 

261.15 261.15    光明新区管委会 在建 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

3 
公明居委旧街排

水管道畅通工程 

疏通修复排水管道，新建排水沟

收集雨水。 
283.45 283.45    光明新区管委会 在建 

4 

公明办事处塘家

东市政道路排水

畅通工程 

对于三十三号路、二十三号路、

二号路、二十五号路、邦凯路雨

污水管道地面设施、检查井内部、

管道内部的约 25 处缺陷进行修

复。 

340.53 340.53    光明新区管委会 在建 

5 
松白路（光明新区

段）排水畅通工程 

对于雨水管道进行清淤，长度约

7 公里，修复雨水管道内存在的

结构性和功能性缺陷 70处。 

526.02 526.02    光明新区管委会 在建 

6 
光明办事处新羌社

区排水整治工程 

沿红银路到圳美排洪渠，铺设

DN1800 钢筋混凝土管，长为 180

米，Y142 乡道宏宝物流园附近路

面新建 1.0*1.2 米排水沟 45 米，

与检查井连通，宏宝物流园前至

家化厂新建 DN600 钢筋混凝土排

水管 136 米，与现状 DN600 排水

管连通，并沿途布置双箅雨水口

和检查井。 

153.1 153.1    光明新区管委会 在建 

7 

光明办事处木墩

村地下排水管网

完善工程 

修建两根 1.5 米排水管，长度共

计 950 米，并增加相应检查井及

雨水篦，承接木墩旧村所引管道，

将洪水引至木墩新河道。 

1604 1604    光明新区管委会 已立项 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

8 
公明办事处山头

山边坡整治工程 
  179.5  179.5   光明新区管委会 已立项 

9 
光明新区松柏工业

园内涝整治工程 

1、新建排水暗涵长 308 米；2、

改建下游排水明渠，长 32.87 米；

3、新建末端箱涵，长 49.13 米， 

532 532    光明新区管委会   

10 

光明新区公明街

道下村排涝泵站

工程 

新建泵站 1 座，设计流量 9.1 立

方米/秒，装机功率 660 千瓦，泵

站等级为 IV 级。 

1216 1000 216   光明新区管委会   

11 李松蓢泵站工程 
新建泵站 1 座，泵站规模 60.6

立方米每秒，完善相应管渠 
6150   492 5658 光明新区管委会   

12 
茅洲河流域（光明

新区）疏浚工程 

对茅洲河流域（光明新区）进行

清淤，清障 75万立方米 
4376 500 3876   光明新区管委会   

13 
茅洲河流域光明新

区内涝整治工程 

别墅路-公明南环大道易涝风险

区、公常路-光侨大道易涝风险

区、光润路以南易涝风险区、玉

田河易涝风险区、塘明大道易涝

风险区、塘明大道塘家路易涝风

险区、兴科四路易涝风险区、光

侨路易涝风险区 8 各项目,新建

扩建管渠 8.614 公里,新建扩建

泵站 15 立方米每秒 

11530 162   11368 光明新区管委会   
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

14 
宝安区沙井河片

区排涝工程 

主要包括河口枢纽工程、共和泵

站枢纽工程、潭头水闸工程、排

涝河整治工程，松岗河整治工程、

沙井河整治工程。 

98168 10000    市水务局 在建 

15 
五指耙水库分洪

工程 

新建2.5*2.7米分洪隧洞，长786

米 
2820 

 

85 1128 1607 宝安区政府 已立项 

16 

深圳市宝安区松

岗街道西坊南畔

路排水系统整治

工程 

  339.3  339.3   宝安区政府 已立项 

17 
新桥高速出入口

内涝整治工程 
  155.6  155.6   宝安区政府 已立项 

18 
步涌工业区管网

清淤整治工程 
  220  220   宝安区政府 已立项 

19 
张大岗工业区片

区内涝整治工程 
  343.1  343.1   宝安区政府 已立项 

20 

马安山蚝三工业

区片区内涝整治

工程 

  268.9  268.9   宝安区政府 已立项 

21 
林坡坑工业区排洪

渠清淤整治工程 
  93.8  93.8   宝安区政府 已立项 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

22 
石岩河下游段清

淤工程 
  261.8  261.8   宝安区政府 已立项 

23 

石岩街道应人石

社区福景新村排

水渠整治工程 

  189.7  189.7   宝安区政府 已立项 

24 
上南水厂排洪渠

清淤整治工程 
  95.8  95.8   宝安区政府 已立项 

25 

宝安区山门社区

第三工业区排涝

泵站工程 

新建泵站 2立方米每秒 2000  2000   宝安区政府 已立项 

26 
宝安大道西乡街道

段内涝整治工程 
宝安大道西乡街道段内涝整治 2000 200 1800   宝安区政府 已立项 

27 
宝安区塘下涌片

区排涝工程 

新建泵站 1 座，泵站规模 37.8

立方米每秒，新建雨水管道 3.2

公里，新建箱涵 1.75 公里 

20978 1500 15000 4478  宝安区政府 在建 

28 
宝安区沙埔北片

区排涝工程 

新建排涝泵站两座，设计规模分

别为 6.38 立方米每秒、31.05 立

方米每秒 

9077 500 5577 3000  宝安区政府 在建 

29 
沙井街道桥头片

区排涝工程* 

新建泵站 4 座，改造泵站 4 座，

保留现在泵站 2 座，泵站总装机

流量 94.05 立方米每秒 

50540  10000 30000 10540 宝安区政府 已立项 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

30 
茅洲河流域宝安片

区内涝整治工程 

包括广深高速易涝区治理等 39

项,新建扩建管渠 45.872 公里,

新建扩建泵站 95.9 立方米每秒，

调蓄设施 10.96 万立方米 

92025 1159 35074 13104 42686 宝安区政府   

（四）观澜河流域 

1 

平湖街道山厦河

河堤坍塌水毁修

复工程 

河堤修复 70 米，采用 C30 砼冲孔

灌注桩挂板式混凝土挡墙。 
133 133    龙岗区政府 在建 

2 
观澜河流域龙岗片

区内涝整治工程 

包括山厦新村隧道片区易涝区治

理等 5 项,新建扩建管渠 6.79 公

里,新建扩建泵站3.5立方米每秒 

4815 2041 1197  1576 龙岗区政府   

3 

观 澜 河 干 流

“5.11”、“5.20”

暴雨水毁修复工程 

左岸护坡修复修复总长度1546.26

米，右岸箱涵路面铺装砖修复面积

680 平方米，新建道路总长 1935

米，路宽3.5米，重建截流堰总长

28.4 米，并在截流堰中部设置 3

个2.5*2.0米的叠梁闸。 

787.2 787.2    龙华新区管委会 在建 

4 

民治办事处民治

沙元埔段河堤加

固工程 

修复危险河堤 98 米。 291 291    龙华新区管委会 在建 

5 

深圳市龙华新区

观澜办事处新塘

排水渠清淤整治

工程 

  375.8  375.8   龙华新区管委会 已立项 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

6 
龙华新区梅花新

园片区排涝工程 
  438.5  438.5   龙华新区管委会 已立项 

7 

民治办事处福龙

路（广深港铁路桥

段）排水整治工程 

民治办事处福龙路（广深港铁路

桥段）排水整治。 
1992 1500 492   龙华新区管委会 已立项 

8 

梅观高速华为至

大发埔段积水整

治工程 

将原有 DN1200 排水管拆除，改建

为4米*3米箱涵，长度约400米，

提高排水能力，彻底解决梅观高

速华为南段积水问题。 

1150 200 950   龙华新区管委会 已立项 

9 

新区大道北站隧

道及片区排水整

治工程 

从隧道北侧洞口沿着新区大道北

侧、留仙大道西侧新建 2*2 米箱

涵 1250 米，北侧洞口周边增加截

水沟 400 米，雨水收集支管 200

米，雨水篦 20个。 

4000 300 3700   龙华新区管委会 已立项 

10 
观澜河流域龙华新

区内涝整治工程 

包括龙观路沿线易涝区治理等

20 项,新建扩建管渠 31.669 公

里,，调蓄设施 0.2 万立方米 

18445 2661 998 2520 12265 龙华新区管委会   

11 
观澜河流域宝安片

区内涝整治工程 

包括桔岭新（老）村、沙吓村易

涝区治理等 3 项,新建扩建管渠

4.558公里,新建扩建泵站0立方

米每秒，调蓄设施 0.2 万立方米 

2981 786  564 1630 宝安区政府   

12 
观澜应急工程水

毁修复工程 
  342 342    市水务局 已立项 
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总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

（五）龙岗河流域 

1 
梧桐山河水毁修
复工程 

河堤修复 50 米，采用混凝土浇筑
约 1600 立方米；河道附属建筑物
修复 5处。 

278.1 278.1    罗湖区政府 在建 

2 

龙岗街道办同乐
河同心路桥抢险
工程 

桥涵改造。 647.7 647.7    龙岗区政府 在建 

3 

龙城街道五联河
友谊路 12 号段河
堤坍塌水毁修复
工程 

河堤修复 60 米，采用重力式 C30
混凝土挡墙。 

622.4 622.4    龙岗区政府 在建 

4 
龙城街道龙西河
清水路216号段河
堤坍塌修复工程 

河堤修复100米，采用重力式C30
混凝土挡墙。 

187.1 187.1    龙岗区政府 在建 

5 
三防物资采购和
易涝区域警示标
识安装 

  637 637    龙岗区政府 在建 

6 

龙岗街道同乐社
区吓坑村排涝整
治工程 

扩建吓坑排洪渠长 450 米；下游
河口茅湖水至同乐河段约 600 米
进行综合整治，设永久泵站 

11600 1000 10000 600  龙岗区政府 已立项 

7 龙岗内涝整治工程 

包括人民南路、山子下路易涝区
治理等 43 项,新建扩建管渠
31.235 公里 ,新建扩建泵站
12.29 立方米每秒，调蓄设施
0.45 万立方米 

46747 20239 9034 3744 13729 龙岗区政府   
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总投资

（万元） 
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责任单位 备注 
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（六）坪山河流域 

1 
沙湖泵站及进场道

路排水改造工程 

更换原有管径过小的地下排水管

为大尺寸的盖板过水涵 200 米。 
138.1 138.1    市水务局 在建 

2 

大鹏供水支线江

岭社区段内涝整

治工程 

重新铺设已经被损毁的跨供水线

路的排水渠 100 米。 
335.4 335.4    市水务局 在建 

3 大工业区排涝工程 

河道堤防治理总长 3.8 公里，新

建及改造排洪渠 2.6 公里，新建

截洪沟 2.3 公里 

9111 2700 6411   坪山新区管委会   

4 坪山内涝整治工程 

包括横岭路、比亚迪易涝区治理

等 14 项,新建扩建管渠 11.056

公里 

14668 2058 2531 3835 6244 坪山新区管委会   

（七）珠江口水系 

1 

福永街道聚福社

区德丰路排洪渠

清淤工程 

  27.4  27.4   宝安区政府 已立项 

2 

深圳市宝安区福

永街道福围社区

南内涝治理工程 

  386.1  386.1   宝安区政府 已立项 

3 

宝安区西乡街道

西乡河河口水闸

下游左岸堤防加

固工程 

  229.7  229.7   宝安区政府 已立项 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

4 
沙涌内涝清淤整

治工程 
  113.9  113.9   宝安区政府 已立项 

5 
大空港片区海堤

工程 
新填区新建海堤 25.8 公里 379000    3000 宝安区政府   

6 
宝安中心区海堤

工程 
新建宝安中心区 2.2 公里海堤 45000  1350 18000 25650 宝安区政府   

7 
宝安中心区排涝

工程 

新建排涝通道 10 公里，新建排涝

泵站 150 立方米每秒 
260000    3000 宝安区政府   

8 铁岗水库分洪工程 
新建 6 公里泄洪隧洞，断面尺寸

DN6.8 米 
91000    2000 宝安区政府   

9 
孖庙涌排涝泵站

工程 

建设排涝泵站一座，设计流量 27

立方米/秒。 
7184 1000 4184 2000  宝安区政府 已立项 

10 
虾山涌排涝泵站

工程 

新建排涝泵站，设计规模为 32

立方米每秒 
6904 2000 4904   宝安区政府 在建 

11 
玻璃围涌雨水泵

站工程 

建设排涝泵站一座，设计流量 10

立方米/秒。 
3150 2500 615   宝安区政府 已立项 

12 
西乡河1#排涝泵站

及配套管网工程 

新建雨水泵站一座，泵站规模

13.5 立方米每秒，新建雨水管

13.15 公里 

11002 7000 4002   宝安区政府 在建 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

13 
西乡河2#排涝泵站

及配套管网工程 

新建雨水泵站一座，泵站规模

13.0 立方米每秒，新建雨水管

16.59 公里 

8646 600 8046   宝安区政府 在建 

14 铜鼓路泵站工程 
新建铜鼓路泵站，流量 17立方米

每秒 
5000  500 2000 2500 宝安区政府   

15 
西乡街道后瑞社

区排涝泵站工程* 

后瑞社区建设 1 座抽排流量为

6.01立方米每秒、小（1）型泵站 
3000 200 1000 1800  宝安区政府 已立项 

16 

深圳市宝安区西

乡街道黄田片区

排涝泵站工程* 

黄田片区建设 1 座抽排流量为

11.9 立方米每秒中型泵站 
7501 600 2000 4901  宝安区政府 已立项 

17 
珠江口宝安片区

内涝整治工程 

包括南昌村、沙头旧村易涝区治

理等 34 项,新建扩建管渠 51.15

公里,新建扩建泵站 18.5 立方米

每秒，调蓄设施 0.5 万立方米 

42222 14699 9753 15175 2594 宝安区政府   

18 
107 国道内涝整治

工程 
107 国道内涝整治 37740  3000 20000 14740 

市交通运输委 

宝安区政府 
 已立项 

（八）大鹏湾水系 

1 
沙头角8号箱涵清

淤工程 

沙头角 8 号箱涵清淤长度约为

1685米，清淤方量为3537立方米。 
150.9 80 70.9   盐田区政府 已立项 

2 
沙头角片区防洪

排涝工程* 

新建和改建截洪沟约 2337 米，改

造排洪箱涵约 697 米，新建分流

涵约 258 米，截洪沟及排洪箱涵

清淤约 17700 立方米。 

5617 150 1500 3967  盐田区政府 已立项 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

3 
大鹏湾流域盐田片

区内涝整治工程 

包括坪西路龙南加油站、东部酒

店、海滨路易涝风险区治理等 5

项,新建扩建管渠 5.779 公里,调

蓄设施 0.641 万立方米 

5680 4325 772 582  盐田区政府   

4 

葵涌河沙鱼涌污水

处理厂段左岸挡墙

损毁修复工程 

  564.6  564.6   大鹏新区管委会 已立项 

5 
大鹏办事处葵南
路片区内涝整治
工程 

新建 4*2 米箱涵截流坪西路山水 1000 600 400   大鹏新区管委会 已立项 

6 
大鹏湾流域龙岗片
区内涝整治工程 

上洞南路易涝风险区治理 1 项,
新建扩建管渠 914 公里,调蓄设
施 0.87 万立方米 

945   945  大鹏新区管委会   

7 
东部海堤重建工
程（二期） 

防洪标准 50 年一遇，治理长度
1.33 公里，建设内容：鹏城海堤
及鹏城河口挡潮闸重建 

5929 1000 2557 2372  市水务局 在建 

（九）大亚湾水系 

1 海堤加固工程 5.9 公里海堤加高加固 20000    1000 市水务局   

2 坝光片区海堤工程 新建海堤 13.5 公里 80000  30000 40000 10000 市水务局   

3 
全市新增内涝积
水点治理 

对 2015 年新增内涝积水点进行
整治 

30000 2000 28000   
各区政府 

（新区管委会） 
  

防洪排涝小计（万元） 1284837 227640 294530.8 362069 400598.32     
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

五、水源保护 

（一）入库支流治理 

1 
九围河水环境整

治工程 

对沿线 48个漏排口接驳截流，通

过泵站提升至固戍污水处理厂处

理。超过转输能力的初期雨水，

通过转输隧洞进入钟屋排洪渠，

最终排海。 

14398 10000 1398   宝安区政府 
在建，已安排

3000 万元 

2 
应人石河综合整

治工程 

新建 DN400~DN1000 的截污管

3.95 公里，建设清水绕排渠 2.55

公里，改造塘头人工湿地 

12469 7000 2369   宝安区政府 
在建，已安排

3100 万元 

3 
黄麻布人工湿地

功能调整工程 
改造规模 1.0 万立方米每日 300 

 
  300 宝安区政府 

  

4 
料坑人工湿地功

能调整工程 
改造规模 0.3 万立方米每日 180 

 
  180 宝安区政府 

  

5 
麻布新村支管网

完善工程 

支管网完善工程规模 DN300~800

的雨污分流排水管约 2.4 公里 
899 180 359 359  宝安区政府 已立项 

6 
石岩河人工湿地

功能调整工程 
改造规模 5.5 万立方米每日 1200 

 
  1200 宝安区政府 

  

7 
玉律河口生态湿

地工程 

雨水调蓄池 2.5 万立方米及生态

修复净化区 5万平方米 
4000 

 
  4000 宝安区政府 

  



— — 81 — 

序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

8 

西丽水库入库河口

前置库水生态修复

试验示范工程 

白芒河、 田厦河、 麻磡河、 大

磡河四条河流前置库湿地工程、 

沙河西路库区段突发事件处置工

程、 西丽湖度假村环库污染治理

工程及配套的安装工程、 水土保

持工程等实施。  

13816 2500 5116   市水务局 
在建，已安排

6200 万元 

9 
铁岗水库环库截

流工程 

新建 DN3400~4300 截排隧洞 7.2

公里 
38000 

 
  2000 市水务局 

  

10 
麻磡河综合整治

工程 

新建 DN1000~2000 截流管，1 座

调蓄池及提升泵站。 
7463 7463    市水务局 已立项 

11 
石岩河综合整治

工程二期 

新建 DN4000 圆形输水隧洞 4300

米 ,支洞 2.5×2.7 米城门洞型

隧洞 3500 米 ,对石岩河六条支

流进行整治 

115000  11500 23000 80500 市水务局 已立项 

12 
麻布水前置库功

能调整工程 
改造规模 0.3 万立方米每日 180 36 72 72 

 
市水务局 

  

13 
运牛坑水前置库

功能调整工程 
改造规模 0.3 万立方米每日 180 

 
  180 市水务局 

  

14 

深圳市沙湾河流

域水环境综合整

治工程 

新建 DN1000~DN1500 沿河截流管

6675 米，对两岸污水进行收集纳

管，新建DN1000污水压力管3440

米，新建李朗河口及东深渠河口

自然湿地 1.37 万平方米 

58100 

 

14550 14550 29000 市水务局 已立项 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

15 
石岩河综合整治

工程一期 

综合整治内容包括 DN1000～4.5

×2.0 截流管涵约 11.94 公里；

沿支流新建 DN800～DN1000 截流

管约 3.35 公里，橡胶坝 3座 

59406 500 23888 35018 

 

市水务局 

宝安区政府 
已立项 

16 
木古河综合整治

工程 

对木古河进行综合治理，河道两

岸新建 DN400 完善截污管 3.1 公

里 

38550 

 

  38550 市水务局 已立项 

17 
金龟河小流域综

合整治工程 

治理河道长度 3 公里，进行流域

内面源污染治理，建设完善污水

治理系统 

10000 

 

  10000 市水务局 已立项 

18 
龙塘河转输隧洞

工程 

新建 3.1 公里转输隧洞，将片区

雨污混流水输送至大沙河流域 
15000 

 

  15000 市水务局 

  

19 
牛成村支管网完

善工程 

管网完善工程规模 DN300~1500

的雨污分流排水管约 9.2 公里 
6180  1236 2472 2472 南山区政府 

  

20 
牛成人工快渗功

能调整工程 
改造规模 0.3 万立方米每日 180  180   南山区政府 

  

21 
麻磡河口生态湿

地工程 

生态湿地建设规模 0.5 万立方米

每日 
10000    10000 南山区政府 

  

22 
白芒河建成区雨

污分流完善工程 

新建 DN300~1500 雨污分流接驳

完善管约 6公里 
4000  800 1600 1600 南山区政府 

  

23 

麻磡河、王京坑河

建成区雨污分流

完善工程 

新建 DN300~1000 雨污分流接驳

完善管约 3公里 
1800  360 720 720 南山区政府 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

24 
大磡河建成区雨

污分流完善工程 

新建 DN300~1500 雨污分流接驳

完善管约 6.5 公里 
4500  900 1800 1800 南山区政府 

  

25 
白芒河清水绕排

渠工程 

绕排渠规模 2.5×1.8 米，L=4.9

公里；2.0×1.5 米，L=4.3 公里 
552 

 
  552 南山区政府 

  

26 
麻磡河、王京坑河

清水绕排渠工程   

清水绕排渠规模 2.7×2.0 米，

L=1.6 公里；2.0×1.5 米，L=3.0

公里；0.8×0.8 米，L=0.9 公里   

249 

 

  249 南山区政府 

  

27 
大磡河清水绕排

渠工程 

清水绕排渠规模 2.5×1.6 米，

L=4.5 公里 
248 

 
  248 南山区政府 

  

28 
大磡河生态湿地

工程 
改造规模 1.0 万立方米每日 3000 

 
  3000 南山区政府 

  

29 
白芒河人工快渗

功能调整工程 
调整规模 1.0 万立方米每日 300 

 
  300 南山区政府 

  

30 
麻磡水质净化厂功

能转换改造工程 

水质净化厂功能转换改造工程规

模 0.5 万立方米每日 
300  300  

 
南山区政府 

  

31 
沙湾排污泵站及配

套管网改造工程 

对大望、樟树布、沙塘布及南岭

4 座污水泵站进行改造并铺设相

应污水管道 

11200 300 4480 6420  
市人居环境委 

市建筑工务署 
已立项 

32 
新平村雨污分流

改造工程 
改造区域 0.51 平方公里 2800 560 1120 1120  罗湖区政府 

  

33 
大望村、梧桐山村

雨污分流改造工程 
改造区域 1.28 平方公里 7040    7040 罗湖区政府 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

34 
正坑水生态区清

水绕排渠建设 

建设0.8×0.8米清水绕排渠0.8

公里 
16 

 
  16 罗湖区政府 

  

35 
正坑水污水分散

处理工程 

新建 10 处分散污水处理设施及

配套收集管网，每处处理规模

400 立方米每日 

5000 100 1900 3000  罗湖区政府 

  

36 

正坑水、梧桐山

和、仙湖水河口截

污闸工程 

正坑水、梧桐山和、仙湖水河口

新建截污闸 
7500 100 2400 5000  罗湖区政府 

  

37 

白泥坑排水渠总

口截污升级改造

工程 

新建 5 长、2 高橡胶坝 1 座及配

套设施 
40 40    龙岗区政府 

  

38 
白泥坑排水渠综

合整治工程 

新建DN500~1200强化截污管6.0

公里 
1980 

 
  1980 龙岗区政府 

  

39 
白泥坑排水渠河

口生态湿地工程 

雨水调蓄池 3.0 万立方米及生态

修复净化区 6万平方米 
4500 

 
  4500 龙岗区政府 

  

40 
排榜水、南坑水河

口生态湿地工程 

雨水调蓄池 1.5 万立方米及生态

修复净化区 3万平方米 
2800 

 
  2800 龙岗区政府 

  

41 
南坑水厂排泥水

处理工程 
处理规模 5000 立方米每日 500 100 200 200  龙岗区政府 

  

42 
龙塘河污水截排

工程 

新建 5宽截污闸，新建 8000 立方

米每日污水泵站，将流域内污水

转输至龙华污水处理厂污水系统 

580 580    龙华新区管委会 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

43 
金龟河污水分散

处理工程 

对金龟片区污水实施分散收集，
就地处理达标 

1120 
 

  1120 坪山新区管委会 
  

44 
甘坑村社区管网

改造 

敷设 DN300~2000 的雨污分流排
水管网 25.8 公里 

6600    6600 龙岗区政府 
  

45 甘坑湿地功能调整 改造规模 0.8 万立方米每日 450 
 

  450 龙岗区政府 
  

46 
响水河综合整治

工程 
对响水河流域进行综合整治 3000 

 
  3000 龙岗区政府 

  

47 
半天云片区污水

截污工程 

新建 DN300~400 污水收集管网约
2公里，新建分散污水处理设施，
规模 200 立方米每日 

6600 

 

 6600  大鹏新区管委会 

  

48 

海绵城市建设—

—西丽水库上游

海绵社区建设 

结合旧城改造，在白芒、大磡、
麻磡建设宽 6生物缓冲带 3570，
规模 500～20000 平方米的植生
滞留池 60 个，总面积 6.55 万平
方米，雨水湿地 5 个，总面积 12
万平方米 

8600 

 

  8600 南山区政府 

  

49 

海绵城市建设—

—深圳水库上游

海绵社区建设 

结合旧城改造，在梧桐山、大望
建设宽 6米生物缓冲带 9340 米，
规模 500～20000 平方米的植生
滞留池 28 个，总面积 2.24 万平
方米，雨水湿地 2 个，总面积 5
万平方米 

6400 

 

  6400 罗湖区政府 

  

（二）隔离保护工程 

1 

西丽水库一级保

护区铁丝网保护

完善工程 

完成对一级保护区网围工程，长

约 5公里 
750 150 300 300  市水务局 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

2 

长岭皮水库一级

保护区铁丝网保

护完善工程 

完成对一级保护区网围工程，长

约 3公里 
450 90 180 180  市水务局 

  

3 

清林径水库引水

调蓄隔离保护完

善工程 

对一级水源保护区及输水管线部

分实施网围工程，长度约 32 公

里，包括哨所、界桩及警示牌等 

5400 

 

2700 2700  市水务局 

  

4 
清林径水库巡防

管理设施 
巡防道路等 30000 50 5000 10000 14950 市水务局 

  

5 
公明水库巡防管

理设施 

生态巡防道路、哨所、水库隔离

围网 
20000 50 5000 10000 4950 市水务局 

  

6 
盐田区水库隔离

保护工程 

对盐田区叠翠湖、正坑等 2 座水

库一级保护区开展实施网围工

程，长约 3.2 公里 

485    485 盐田区政府 

  

7 
宝安区水库隔离

保护工程 

对盐田区立新、五指耙等 2 座水

库一级保护区开展实施网围工

程，长约 6.2 公里 

930 

 

  930 宝安区政府 

  

8 
龙岗区水库隔离

保护工程 

对龙岗区甘坑、金园等 10座水库

一级保护区开展实施网围工程，

长约 35 公里 

5229 414 828 828 3159 龙岗区政府 

  

9 
坪山新区水库隔

离保护工程 

对坪山新区大山陂、红花岭等 4

座水库一级保护区开展实施网围

工程，长约 11.1 公里 

1665 333 666 666 

 

坪山新区管委会 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

10 
光明新区水库隔

离保护工程 

对光明新区碧眼、铁坑等 6 座水

库一级保护区开展实施网围工

程，长约 23.3 公里 

4695 

 

  4695 光明新区管委会 

  

11 
大鹏新区水库隔

离保护工程 

对大鹏新区香车、打马沥等 6 座

水库一级保护区开展实施网围工

程，长约 30.3 公里 

4545 660 1320 1320 1245 大鹏新区管委会 

  

12 
碧三路水库隔离

保护工程 

对三洲田水库周边的碧三路开展

实施网围等工程，长约 5.2 公里 
200 20 180   坪山新区管委会 

 

（三）面源污染防治工程 

1 

梅林水库饮用水源

地左岸路果场面源

污染防治工程 

退果还林后面源污染控制 0.02

平方公里 
250 250    福田区政府   

2 

西丽、长岭皮水库

饮用水源地集雨

区果场面源污染

控制工程 

西丽果场等面源污染和水土流失

控制，控制面积 20平方公里 
600 72 144 144 240 南山区政府 

  

3 

三洲田水库饮用

水源地农田面源

污染控制工程 

在农田周边构置生态滞留沟，农

田径流经滞留沟停留后再进入入

库口的氧化塘 

130 

 

  130 盐田区政府 

  

4 

罗屋田、长流陂水

库饮用水源地大

林坑果场面源污

染控制工程 

采用生态滞洪沟技术，对灿球果

场、石碑等果场的面源污染和水

土流失控制，控制面积 2.47 平方

公里 

410 82 164 164  宝安区政府 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

5 

龙岗区辖区水库饮

用水源地果场面源

污染控制工程 

采用生态防沙坝+生物氧化塘技

术控制果林面源污染及水土流

失，长约 7.6 公里 

780 6 12 12 750 龙岗区政府 

  

6 

鹅颈水库饮用水源

地集雨区果场面源

污染控制工程 

控制鹅颈水库保护区内果场面源

污染和水土流失，控制面积 2.47

平方公里 

267 

 

  267 光明新区管委会 

  

7 

赤坳水库饮用水

源地果场面源污

染控制工程 

采用生态拦沙沟+简易氧化技术

控制果场径流污染和水土流失 
250 

 

  250 坪山新区管委会 

  

8 

坪山新区辖区大

山陂、红花岭等水

库饮用水源地面

源污染控制工程 

采用生态滞洪沟技术，控制保护区

内果林面源污染，长约0.5公里 
1020 

 

  1020 坪山新区管委会 

  

9 

茜坑水库饮用水

源地保护区内果

场面源污染控制

工程 

采用生态拦沙坝+生物塘技术，控

制保护区内果场面源污染和水土

流失，控制面积 1.80 平方公里 

240 48 96 96 

 

龙华新区管委会 

  

10 

径心、枫木浪 2座

水库饮用水源地

集雨区果场面源

污染控制工程 

采用生态拦沙坝沟+生物氧化塘

技术，控制保护区果林径流污染

和水土流失，控制果林面积 2.15

公里 

320 

 

  320 大鹏新区管委会 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

（四）库周生态修复工程 

1 
松子坑水库库周

生态修复工程 

建设库周生态修复 0.02 平方公

里，包括库周生态防护带建设、

涨落带造林 

21 

 

  21 市水务局 

  

2 
鹅颈水库库周生

态修复工程 

建设库周生态修复 0.56 平方公

里，包括库周生态防护带建设、

涨落带造林 

168 34 67 67  市水务局 

  

3 
茜坑水库库周生

态修复工程 

建设库周生态修复 0.56 平方公

里，包括库周生态防护带建设、

涨落带造林 

168 34 67 67  市水务局 

  

4 
赤坳水库库周生

态修复工程 

建设库周生态修复 0.27 平方公

里，包括库周生态防护带建设、

涨落带造林 

81 

 

  81 市水务局 

  

5 
清林径水库库周

生态修复工程 

建设库周生态修复 2 平方公里，

包括库周生态防护带建设、涨落

带造林 

600 

 

  600 市水务局 

  

6 
长岭皮水库库周

生态修复工程 

建设库周生态修复 0.28 平方公

里，包括库周生态防护带建设、

涨落带造林 

84 84   

 

市水务局 

  

7 
西丽水库库周生

态修复工程 

建设库周生态修复 2.72 平方公

里，包括库周生态防护带建设、

涨落带造林 

816 

 

  816 市水务局 

  

8 
三洲田水库库周

生态修复工程 

建设库周生态修复 0.01 平方公

里，包括库周生态防护带建设、

涨落带造林 

20 

 

  20 市水务局 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

9 
铜锣径水库库周

生态修复工程 

建设库周生态修复 0.5 平方公

里，包括库周生态防护带建设、

涨落带造林 

150 

 

  150 市水务局 

  

10 
梅林水库库周生

态修复工程 

建设库周生态修复 0.06 平方公

里，包括库周生态防护带建设、

涨落带造林 

28 6 11 11 

 

市水务局 

  

11 

盐田区叠翠湖、上

坪、骆马岭、红花

沥、三洲塘、正坑

6 座水库库周生态

修复工程 

建设库周生态修复 0.82 平方公

里，包括库周生态防护带建设、

涨落带造林 

246    246 盐田区政府 

  

12 

宝安区罗田、长流

陂、屋山、立新、

七沥5座水库库周

生态修复工程 

建设库周生态修复 1.85 平方公

里，包括库周生态防护带建设、

涨落带造林 

555 112 94 94 255 宝安区政府 

  

13 

龙岗区龙口、炳

坑、甘坑、黄竹坑、

白石塘、金园等 6

座水库库周生态

修复工程 

建设库周生态修复 1.24 平方公

里，包括库周生态防护带建设、

涨落带造林 

386 

 

  386 龙岗区政府 

  

14 

光明新区碧眼、铁

坑、桂坑 3 座水库

库周生态修复工程 

建设库周生态修复 0.59 平方公

里，包括库周生态防护带建设、

涨落带造林 

177 

 

  177 光明新区管委会 

  

15 

坪山新区大山陂、

矿山、红花岭 4座

水库库周生态修

复工程 

建设库周生态修复 0.31 平方公

里，包括库周生态防护带建设、

涨落带造林 

93 

 

  93 坪山新区管委会 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

16 

大鹏新区罗屋田、

打马沥、径心、水

磨坑、枫木浪、香

车6座水库库周生

态修复工程 

建设库周生态修复 0.83 平方公

里，包括库周生态防护带建设、

涨落带造林 

273 

 

  273 大鹏新区管委会 

  

17 
深圳水库库周生

态修复工程 

建设库周生态修复 1.43 平方公

里，包括库周生态防护带建设、

涨落带造林 

429 

 

  429 粤港供水公司 

  

（五）库内生态修复工程 

1 
西丽水库库内生

态修复工程 

库内生态修复主要包括底泥清淤

150 万立方米、扬水曝气 18 套、

生态浮床 140 平方米 

3985 3985    市水务局 

  

2 
石岩水库库内生

态修复工程 

库内生态修复主要包括底泥清淤

95 万立方米、生态浮床 140 平方

米 

3330 3330    市水务局 

  

3 
铁岗水库库内生

态修复工程 

库内生态修复主要包括底泥清淤

200 万立方米 
5900 

 
  5900 市水务局 

  

4 
径心水库库内生

态修复工程 

库内生态修复主要包括底泥清淤

25 万立方米、生态浮床 70 平方

米 

752 

 

  752 大鹏新区管委会 

  

5 
甘坑水库库内生

态修复工程 

库内生态修复主要包括底泥清淤

5万立方米 
150 

 
  150 龙岗区政府 

  

6 
大山陂水库库内

生态修复工程 

库内生态修复主要包括底泥清淤

50 万立方米 
1300 

 
  1300 坪山新区管委会 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

（六）库周道路应急设施建设 

1 

深圳水库等 15 座

周边道路应急防

护工程 

在深圳水库等 15 座水库周边道

路建设 118 座应急缓冲池 
1770 1770    市交通运输委   

（七）水库污染监控系统建设 

1 
深圳水库污染监

控系统建设工程 
水源地污染监控系统建设 950 950    粤港供水公司 

  

2 
西丽水库污染监

控系统建设工程 
水源地污染监控系统建设 862 862    市水务局 

  

3 
铁岗水库污染监

控系统建设工程 
水源地污染监控系统建设 1050 1050    市水务局 

  

4 
茜坑水库污染监

控系统建设工程 
水源地污染监控系统建设 980 980    市水务局 

  

5 
石岩水库污染监

控系统建设工程 
水源地污染监控系统建设 855 855    市水务局 

  

6 
深圳市联网水库

水质监测 
建设水质在线监测系统 5000 100 2450 2450  市水务局 

  

7 

清林径、赤坳等 53

座水库水源地污

染监控系统建设 

水源地污染监控系统建设 8823    8823 市水务局   
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

（八）水源涵养和水土保持 

1 

梅林水库水源保

护林建设与水土

保持工程 

建设水源保护林 3.25 平方公里，

主要为马占相思林改造，水土流

失治理面积 1.82 平方公里。 

1337    1337 福田区政府 

  

2 

深圳水库水源保

护林改造与水土

保持工程 

水源保护林改造与建设工程，含

天然次生林保护与改造 12.93 平

方公里、人工林改造 8.16 平方公

里、菜地改造工程 236 亩等，水

土流失治理工程，含裸土区改造

3.89 平方公里、果园/花木场改

造 8141.5 亩等。 

5298    5298 罗湖区政府 

  

3 

西丽、长岭皮水库

水源保护林建设

与水土保持工程 

建设水源保护林 6.3 平方公里，

包括退草还林，林相改造，水土

流失治理面积 2.35 平方公里，包

括退耕、退果还林，裸土地造林。 

3451    3451 南山区政府 

  

4 

盐田区内三洲田、

三洲塘、叠翠湖、

骆马岭、上坪、红

花沥、正坑 7 座水

库水源保护林建设

与水土保持工程 

建设水源保护林 3.32 平方公里，

水土流失治理面积 1.59 平方公

里。 

1167    1167 盐田区政府 

  

5 

宝安区内罗田、长

流陂、立新、屋山、

七沥5座水库水源

保护林建设与水

土保持工程 

建设水源保护林 6.56 平方公里，

水土流失治理面积3.51平方公里。 
2678    2678 宝安区政府 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

6 

龙岗区内清林径、

铜锣径、甘坑、龙

口、炳坑、金园、

黄竹坑、白石塘 8

座水库水源保护

林建设与水土保

持工程 

建设水源保护林 19.82 平方公

里，水土流失治理面积 10.33 平

方公里。 

7419    7419 龙岗区政府 

  

7 

坪山新区内赤坳、

松子坑、大山陂、

红花岭6座水库水

源保护林建设与

水土保持工程 

建设水源保护林 9.77 平方公里，

水土流失治理面积 5.06 平方公

里。 

4299    4299 坪山新区管委会 

  

8 

光明新区内鹅颈、

碧眼、铁坑、桂坑

4 座水库水源保护

林建设与水土保

持工程 

建设水源保护林 3.82 平方公里，

水土流失治理面积 1.84 平方公

里。 

1600    1600 光明新区管委会 

  

9 

茜坑水源保护林

建设与水土保持

工程 

建设水源保护林 2.36 平方公

里，，水土流失治理面积 1.27

平方公里。 

952    952 龙华新区管委会 

  

10 

大鹏新区罗屋田、

打马沥、径心、水

磨坑、枫木浪、香

车6座水库水源保

护林建设与水土

保持工程 

建设水源保护林 14.07 平方公

里，水土流失治理面积 7.18 平方

公里。 

5167    5167 大鹏新区管委会 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

（九）节约用水 

1 
南山再生水厂配
套管网一期工程
建设 

新建 28.87 公里再生水配套管网 7300    7300 市水务局 

  

2 
横岗再生水厂配
套管网三期工程 

新建 36.85 公里再生水配套管网 8400    8400 市水务局  

水源保护小计（万元） 616362 45816 92227.50 131031 347288.00     

六、前期规划研究 

1 

深圳市大铲湾流
域水环境综合整
治设施运行调度
研究 

  100    100 市水务局 已立项 

2 

深圳市污泥处理
处置技术路线优
化研究 

研究污泥处理处置技术路线 177  177   市水务局 已立项 

3 

深圳河水质、臭气
监测评估及生态
调查 

通过为期一年的水质、臭气检测
及生态调查，找到导致目前河流
水质不达标的具体原因，系统掌
握深圳河在不同季节时间、不同
水文气象条件下全河段的水质、
沿岸臭气等状况和变化情况 

429.4 214.7 214.7  

 

市水务局   

4 

污水厂尾水长距

离密闭输送氨氮

浓度变化研究 

研究污水厂尾水长距离密闭输送

后氨氮浓度变化情况，保障补水

水质 

20 20    市水务局   

5 
深圳市水源保护

规划 
编制深圳市水源保护规划 300 300   

 
市水务局 
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

6 
深圳市饮用水源

地应急预案 
编制深圳市饮用水源地应急预案 600 600    市水务局 

  

7 
水源保护区生态

补偿措施研究 
研究水源保护区生态补偿措施 150 150   

 
市水务局 

  

8 水资源规划修编 

根据深圳市水资源现状及发展情

况（加入西江引水），对深圳市

水资源规划进行修编 

280 280    市水务局 

 

9 

深圳市非常规水

资源开发利用战

略研究 

编制深圳市非常规水资源开发利

用战略研究报告 
300  150 150  市水务局 

  

10 
修订《深圳市节约

用水条例》 
修订《深圳市节约用水条例》 100  50 50  市水务局 

  

11 水价调整研究 开展水价动态调整机制研究 200  100 100  市水务局   

12 
城市防洪排涝数

字信息系统工程 

全 市 水 文 站 点 建 设 ， 利 用

InfoWorks CS 等程序建设城市防

洪排涝数字信息系统，仿真模拟

城市水循环，进行城市内涝风险

评估，为防洪排涝治理和管理做

技术支持。 

55000 2000 11000 11000 31000 市水务局 

  

13 
深圳市雨洪调蓄

前期研究 

研究制定雨洪控制类工程与雨水

利用类工程相结合的工程体系。 
180 180    市水务局 

  

14 
深圳市污泥实施

规划评估 
对污泥处置规划进行评估 44 10 34  

 
市规划国土委 已立项 



— — 97 — 

序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

15 
深圳湾污染治理

战略研究 

对已有规划的实施进行评估；对

深圳河沿岸排污口进行摸底调

查，分析旱季污水排入深圳河的

原因，提出整治方案 

待定     市规划国土委   

16 
深圳湾底泥治理

研究 

评估深圳湾淤积底泥对深圳湾水

环境的影响，形成相应措施，改

善深圳湾水质。 

200   200  市规划国土委   

17 
填岛污泥处置项

目研究 
  300   300 

 

市水务局 

市规划国土委   

18 河道应急补水 
至 2020 年每年定期对河道进行

补水，共 6年。 
1200 200 200 200 600 坪山新区管委会  

19 河道应急投药 
至 2020 年每年定期对河道进行

投药，共 6年。 
600 100 100 100 300 坪山新区管委会  

20 
水环境自动监测

站建设 

饮用水源、河流、地下水自动监

测系统（111 个站点）及数据预

警中心平台建设 

45000  13000 13000 19000 市人居环境委 

  

前期规划研究小计（万元） 105181 3982.9 25025.70 25100 51000.00   

项目总计（万元） 8165490 700206 1828559 2295309 3341416.01    

七、预留类 

1 规划、方案编制 六大流域规划方案编制等前期 15000       

2 雨洪利用 建设雨水利用隧洞等 350000       
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序号 项目名称 主要内容 
总投资

（万元） 

进度及资金安排（万元） 
责任单位 备注 

2015 年 2016 年 2017 年 2018-2020 年 

3 海绵城市建设 
建设雨水调蓄池、滞洪景观湖体，

小型水库补水等 
350000      

 

4 河湾底泥处理处置 
深圳河湾、茅洲河等的底泥处理

处置 
500000      

 

5 原特区内正本清源 
对原特区内近 3000 个小区进行

正本清源改造 
350000      

 

6 黑臭水体治理 
控源截污、内源治理、水质净化、

生态补水等 
200000      

 

预留小计（万元） 1765000         

 


