
《深圳市水务发展“十三五”规划》

中期评估报告
（征求意见稿）
前  言
为科学指导“十三五”期间水务发展，我局与市发改委联合编制《深圳市水务发展“十三五”规划》（以下简称《规划》），2016年8月，经深圳市人民政府批复印发。《规划》确定了“十三五”期深圳水务发展的总体思路、发展目标和重点任务，是指导“十三五”期间水务发展的纲领性文件。
《规划》按照水资源、水安全、水环境、水生态、水文化、水经济“六位一体”的理念，以“治水十策”为指导，以“全面建成防汛安全可靠、供水水质优良、河流环境友好、水务管理高效、与国际先进城市相匹配的现代水务综合保障体系，打造全国水生态文明示范城市”为目标，提出了19项指标，明确实施水环境、防洪减灾、水资源保障、城市供水保障、节约用水、水土生态、水务行业能力保障、智慧水务服务和现代水务管理等水务发展九大体系建设。
“十三五”以来，在市委市政府的正确领导下，深圳水务工作积极贯彻“水资源、水安全、水环境、水生态、水文化、水经济”统筹发展的治水理念，以《规划》为指导，努力做好水务建设和管理各项工作，加快推进治水提质和水务改革发展，取得了较好的成绩。
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。截至目前，“十三五”时间已经过半，为及时对《规划》的实施情况进行跟踪分析，客观评价水务发展目标和指标、重点任务和重大项目、政策措施的落实情况，分析取得的成效和存在问题，根据《深圳市发展和改革委员会关于印发深圳市“十三五”规划中期评估工作方案的通知》（深发改〔2018〕436号）相关要求，我局专门成立规划中期评估工作组，认真组织开展了中期评估工作。
本次中期评估采用战略性与阶段性目标分析相结合、定性评估与定量评估相结合、全面统筹与突出重点相结合以及深度评估和常规评估相结合的方法，重点针对“十三五”规划所确定的主要指标及水务建设和管理的主要任务进行评估，数据采用截至2018年6月30日，客观实际评价进展情况及各项目标任务的可达性，剖析存在问题，并根据新的形势提出加快工作的方案及进一步改进调整的对策措施。为确保本次中期评估工作的质量，我局开展了大量的调研工作，并与相关单位进行了多次专项咨询讨论，最终形成《深圳市水务发展“十三五”规划中期评估报告》。
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1  中期评估概述
1.1 中期评估的基本情况
1.1.1 工作背景和必要性
（1）开展中期评估是落实党的十九大建设生态文明的需要
2017年10月，党的十九大明确提出，建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，像对待生命一样对待生态环境，统筹山水林田湖草系统治理，实行最严格的生态环境保护制度，形成绿色发展方式和生活方式。加快水污染防治，实施流域环境和近岸海域综合治理。加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复重大工程，优化生态安全屏障体系，构建生态廊道和生物多样性保护网络，提升生态系统质量和稳定性。对照党的十九大要求，对规划实施情况开展中期评估，分析存在的问题，提出针对性举措，是加快我市生态文明建设的重要保障。
（2）开展中期评估是全面贯彻落实我市“十三五”规划纲要的需要
《规划》是《深圳市“十三五”国民经济和社会发展规划纲要》（以下简称《规划纲要》）在水务领域的落实和延伸。根据《深圳市发展和改革委员会关于印发深圳市“十三五”规划中期评估工作方案的通知》（深发改〔2018〕436号）要求，以《规划纲要》实施方案确定的涉水指标体系、主要任务和重点项目为重点，全面开展《规划》中期评估工作，客观评价进展成效，提出针对性的对策建议，对推进《规划纲要》的有效实施具有重要保障作用。
（3）开展中期评估是顺利推进我市水务发展“十三五”规划实施的需要
《规划》明确了我市 “十三五”时期水务发展的指导思想、主要目标、重点任务和政策措施，是全市水务发展的纲领性文件。根据《深圳市发展和改革委员会关于印发深圳市“十三五”规划中期评估工作方案的通知》（深发改〔2018〕436号）的要求，要全面评估《规划》实施情况，检查评价规划指标及主要任务的执行情况，深入剖析问题原因，提出改进对策和建议，适当对规划目标及任务进行调整，将进一步强化《规划》战略导向作用，强化中期评估促改、促建功能，持续推动各项任务顺利实施，确保高质量完成规划目标任务。
（4）开展中期评估是实现与“十四五”规划有效衔接的需要
“十三五”规划实施过程中，全市相继完成了《茅洲河流域综合治理方案》、《深圳河湾流域综合治理方案》、《珠江口流域综合治理方案》、《龙岗河、坪山河流域综合治理方案》、《东部海湾流域综合治理方案》、《观澜河流域综合治理方案》等九大流域、六大专项综合治理方案编制，同时启动了《深圳水战略2035》研究以及《深圳市城市水务规划2035》编制工作，提出了一批实现水务发展目标的建设项目。通过中期评估，为实现“十三五”与“十四五”规划的有效衔接，提前谋划“十四五”规划打好基础。
1.1.2 评估任务
重点围绕规划主要目标、重点任务、重大项目、重要政策的制订实施等重要内容和关键环节进行评估，突出《规划》中期的综合评估，突出做好新形势下对规划调整的评估，使中期评估成为协调规划实施、促进规划落实的手段。
（1）预期目标实现程度。根据《规划》指标完成程度及至2020年底的判断分析，对其是否达到预期进度做出说明。
（2）重点任务及骨干工程推进进度。针对“十三五”期间水务工程项目建设进度和投资完成情况进行评估，骨干工程的社会效益和经济效益是否符合预期发展目标。
（3）政策措施落实情况。包括《规划》提出的政策法规体系建设和管理体制机制建设的落实情况。
（4）形势研判与调整建议。主要评估水务发展环境出现的新变化，对规划实施的制约或改进情况。结合当前目标、重点任务及骨干工程推进情况，提出规划任务是否进行调整，以及调整的具体建议。
1.1.3 评估原则
（1）系统全面、突出重点。全面评估水务发展总体布局，明确各项目标任务推进落实情况，顺应高质量发展要求，更加关注发展不平衡不充分问题。重点突出主要指标完成情况，重大任务推进情况，以及抓重点、补短板贯彻落实情况，特别是治水提质攻坚战的进展情况。 
（2）立足当前、着眼长远。全面贯彻落实党的十九大、全国生态环境保护大会和中央城市工作会议精神，践行“绿水青山就是金山银山”的重要理念，聚焦深圳新一轮总体规划的发展需求和超大城市发展中面临的突出问题，找准难点，研究提出新目标、新指标和新对策，持续推动水务可持续发展。
（3）实事求是、科学严谨。密切关注发展环境变化，准确把握时代性和规律性，客观公正反映情况，提出针对性改进措施和建议。深化上下联动、横向互动和多方参与，更新评估理念，创新评估方式方法，完善评估工具体系，提升评估的专业性、科学性和严肃性。
1.1.4 评估数据
中期评估以2015年为基数，采用数据的截止时间原则上为2018年6月30日，规划实施前景预测和判断期限到2020年。对于2018年中期无法统计数据指标，暂可采用2017年12月数据，并提出2018年6月30日的预测值。
1.2 中期评估的组织实施
《规划》中期评估工作主要涉及单位和部门包括市发改、规土、各区（新区）水务主管部门、市水务局各水管事业单位，以及各水务企业。为顺利进行评估，分为四个阶段开展评估工作：
第一阶段：前期准备（2018年5月）
（1）印发“十三五”规划中期评估工作方案。全面部署我市水务发展“十三五”规划中期评估工作，进一步统一思想、提高认识、明确任务、落实责任，组织动员各区（新区）水务主管部门、各水管事业单位、水务企业，共同努力配合把评估工作做好。
（2）组织市内调研和座谈，全面掌握全市水务发展情况。积极开展各有关部门中期评估的调研和座谈，进一步摸清水务发展的现状，把握《规划》实施按期完成存在的主要困难和问题，同时了解新形势下的水务发展新需求。
（3）收集“十三五”中期评估所需资料，开展内业整理工作。从市、区两个层面全面收集有关的水务工程建设及投资的资料。资料整理采用“点、线、面”相结合的方式，主要是以一个具体工程项目为一个点，以同一体系为一条线，以同一流域或一个区为一整面，尽可能详实地开展内业整理工作，为评估工作打下良好的基础。
第二阶段：总体评估（2018年6月）
重点围绕规划主要目标、重点任务、重大项目、重要政策的制订实施等关键环节进行评估，突出“十三五”中期的综合评估，突出做好对新形势下新需求对规划调整的评估，使中期评估成为协调规划实施、促进规划落实的手段。
第三阶段：征求意见（2018年7月）
中期评估报告初稿形成后，通过书面征求意见、召开专家咨询会等方式，充分听取各区（新区）、各业务处室、水务企业及权威专家等各方面的意见。对提出的修改意见和建议及时汇总整理，使评估报告内容更加充实完善。
第四阶段：成果形成（2018年8月）
中期评估报告形成送审稿，通过局长办公会审议并修改完善后，报市政府审批。
1.3 中期评估的依据和方法
1.3.1 主要依据和参考资料
（1）党的十九大水务工作相关要求；
（2）《关于建立健全国家“十三五”规划纲要实施机制的意见》；
（3）《国家发展改革委关于开展“十三五”规划实施情况中期评估工作的通知》（发改规划〔2018〕238 号）；
（4）《深圳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》； 

（5）《深圳市“十三五” 规划纲要实施方案》；
（6）《深圳市发展和改革委员会关于印发深圳市“十三五”规划中期评估工作方案的通知》；
（7）《深圳水战略2035》初步成果；
（8）《深圳市水务发展“十三五”规划》；
（9）深圳市水务局2016年度、2017年度工作总结；
（10）各区（新区），以及水务企业提供的水务任务进展情况等相关资料。
1.3.2 评估方法
（1）战略性与阶段性目标分析相结合。紧紧围绕我市率先高质量全面建成小康社会和率先建设社会主义现代化先行区的目标，分析“十三五”以来水务建设中的成绩与问题，提出针对性改进措施，实现可持续发展。
（2）定性分析与定量分析相结合。采用定性分析与定量分析相结合的方法，定量评估《规划》主要指标完成情况，定性评估主要任务与管理措施的实施情况，客观反映《规划》实施效果。
（3）全面统筹与突出重点相结合。全面分析评价总体目标实现程度，突出约束性指标完成度分析，客观评价预期性指标与公共服务等方面完成情况。
（4）深度评估和常规评估相结合。在对目标实现程度及工程进展情况进行常规评估的基础上，组织专家对重点和难点问题进行深度访谈和咨询，摸清实情，找出问题，获得科学、准确、客观的结论，进而确定水务发展的新需求、新任务。
1.4 评估结论和规划实施成效
1.4.1 评估结论
（1）“十三五”中期规划指标完成情况
“十三五”规划19项指标中，有1项已提前完成2020年规划目标，17项完成中期目标；仅有1项略有滞后，未完成中期目标。目标完成率达95%。
（2）“十三五”中期规划工程建设完成情况
“十三五”规划建设的512个工程项目中，已完工163项，在建203项，正处于施工准备阶段5项，正在开展前期工作133项，取消4项，暂停4项。进度滞后的项目有9项，占项目总数的1.8%。累计完成投资484.2亿元，占“十三五”规划完成投资1038.8亿元的46.6%，基本实现了时间过半、投资过半的预期目标。投资完成率偏低的项目主要是水资源和供水工程，以及防洪（潮）排涝工程。
（3）“十三五”中期规划管理与能力建设进展情况
智慧水务建设全面启动，市智慧水务指挥中心正式启用水务信息化与科技管理水平进一步提高；水务法规制度建设不断完善，《深圳经济特区水资源管理条例》、《深圳经济特区城市供水用水条例》和《深圳市经济特区水土保持条例》完成修订；水务标准化建设进程加快，《深圳市水务行业标准体系（修订）》、《优质饮用水工程技术规程》、《深圳市污水管网建设通用技术要求》和《深圳市污泥处理设施运营考核管理办法暨考核细则》（试行）等印发实施；强区放权改革下放工作进展顺利，水务管理体制进一步完善。
（4）“十三五”中期规划实施存在的主要问题
少量骨干工程受边界条件变化等因素影响进展不顺，工程进度滞后于预期；征地拆迁、弃土处置、市政污泥处理处置已成为制约治水提质工程建设的一大难题，需要多部门密切协作，系统解决；工业废水偷排、生活污水乱排、第三产业污染、面源污染直排入河等违法行为仍然存在，污染源防控监管的力度亟待加强；茅洲河、观澜河、龙岗河、坪山河等跨界河流“上下游不同步、左右岸不协同”的问题逐步凸显，严重影响治理效果和我市断面水质考核。

（5）“十三五”中期规划调整建议
规划指标调整建议：将 “再生水利用率”2020年目标值由“90%”调整为“70%”。

规划项目调整建议：取消深圳市供水网络干线平湖支线、石岩湖水厂扩建工程、龙华茜坑水厂扩建工程和前海外围片区内涝整治工程等4项工程建设，暂停前海湾水动力改善工程、大鹏半岛水库群开发利用工程（第一期-坪山片区）、樟坑径生态技术污水处理工程和沙湖污水处理厂4项工程实施，新增深圳市公明水库巡防管理设施工程、铁岗-石岩水库水质保障工程、西丽水库水质保障工程、龙岗区双水源工程4项工程建设。

规划投资调整建议：将水源工程规划投资由105.2 亿元核减为59.71亿元（主要是由于珠江三角洲水资源配置工程深圳境内配套工程规划投资由56亿元核减为10.51亿元），水土保持规划投资由23.0亿元核减为18.41亿元。
1.4.2 规划实施成效
（1）水生态水环境显著改善
“十三五”以来，全市以环境质量提升为核心，以黑臭水体治理为抓手，聚焦治水提质工作，大胆创新、主动作为、攻坚克难，大力推进各项治水提质工作。“十三五”中期，建成区36条（42段）黑臭水体整治主体工程完工，完成率93%；污水处理厂能力达到549.5万m3/d，建成污水管网4048km，城市污水处理率提高到97%；主要饮用水源水库水质达标率100%；龙岗河、深圳河、茅洲河、观澜河、坪山河五大河流水质总体改善，“四湾五河”基本达到考核要求。
（2）城市水安全得到全力保障
“十三五”中期，完成治理深圳河第四期工程，大力推进大空港、前海、坝光等重点片区防洪（潮）排涝工程建设，完成河道整治285km，治理河段的防洪标准满足规划要求，防洪达标率由2015年底的51.5%提高到75%。建成排涝泵站6座，完成易涝点（易积水区域）治理220个，有效抵御了“6.16”、“7.18”等27 场大暴雨和“苗柏”、“天鹆”、“帕卡”等强台风袭击，未发生重大险情，实现人员零伤亡。
（3）水资源保障能力持续提升
认真落实最严格水资源管理制度，以水资源消耗和总量“双控”行动为抓手，推动水资源可持续利用。珠三角水资源配置工程前期工作顺利推进，公明水库、铜锣径水库扩建等工程相继完工，境内调蓄水库和供水支线工程建设进度加快，水源供水能力进一步提高，应急备用保障能力进一步增强。自来水供应能力进一步提升，主要供水企业供水能力达到709万m3/d，保障了社会经济持续高速增长。随着最严格水资源管理制度的全面落实，全市节水工作取得了显著的成绩，全市年用水总量控制在20.16亿m3，万元GDP用水量9.01m3，万元工业增加值用水量5.61 m3，在全国大城市中处于领先水平，达到了广东省年度考核指标要求。
（4）依法治水管水能力不断提高
以绩效考核为基础，不断完善涉水政策法规体系，加强行政执法，政务服务水平进一步提升。配合做好“深圳90改革”，优化投资项目施工许可办理，涉水审批时限在法定时限基础上压缩50%，技术审查时限大幅压缩，“互联网+政务”服务效能持续提升。加强法制审查工作，对合同进行合法性审查；积极开展河湖、重大项目、打击私采地下水等执法专项行动，法治政府建设全面加强。
2  规划指标的完成情况
2.1 规划目标
2.1.1 总目标
通过五年建设，围绕“红线、绿网、蓝湾”建设，实现水务基础设施从基本保障向国际化、品质化、一体化保障提升，水务管理从粗放式向规范化、精细化、智能化提升。全面建成防汛安全可靠、供水水质优良、河流环境友好、水务管理高效、与国际先进城市相匹配的现代水务综合保障体系，打造全国水生态文明示范城市。
2.1.2 分项目标
构建“水质达标、环境优美”的水环境体系：主要河流水质达到环境功能要求，跨界河流交接断面水质基本达标，其他主要入海河流水质达到地表水Ⅴ类，主要建成区消除黑臭水体，力争消除丧失使用功能的水体，水功能区水质达标率提高到85%，城市污水处理率提高到98%。
构建“体系完备、安全可靠”的防洪减灾体系：继续推进排水管网的雨污分流改造，城市内涝防治标准达到20-50年一遇，主要防洪（潮）工程达标率提高到90%，防洪（潮）能力达到200年一遇。
构建“调配灵活、安全可靠”的水资源保障体系：应急备用水源满足城市3个月用水需求，集中式饮用水源地水质达标率100％，供水水质综合合格率达到99％以上。
构建“绿色低碳、高效集约”的节约用水体系：万元GDP水耗累计下降18.5％，供水管网漏损率控制在10％以内，再生水利用率提高到90％。
构建“绿色健康、环境友好”的水生态体系：城市水面率达到4.7%以上，建成区20%以上面积将70%的降雨就地消纳和利用，水土流失面积不大于25km2。
2.2 规划指标完成情况
《规划》提出了水环境治理、防洪减灾、水资源保障、节约用水、水生态保护等五大类，共19个具体指标，其中约束性指标6个，预期性指标13个。各类指标的具体要求如下：
表2-1  深圳市水务发展“十三五”规划指标体系
	类别
	序号
	指标名称和单位
	2020年目标值
	指标属性

	水环境治理
	1
	城市污水处理率（％）
	98
	约束性

	
	2
	污泥无害化处置率（％）
	100
	预期性

	
	3
	水功能区水质达标率（％）
	85
	预期性

	
	4
	主要河流水质
	龙岗河、观澜河、坪山河达地表水Ⅳ类，深圳河、茅洲河达地表水Ⅴ类
	约束性

	
	5
	主要建成区黑臭水体比例（％）
	0
	预期性

	
	6
	建设污水管网（km）
	4260
	预期性

	防洪
减灾
	7
	整体防洪（潮）能力
	200年一遇
	预期性

	
	8
	主要防洪（潮）工程达标率（％）
	90
	预期性

	
	9
	内涝防治标准
	20-50年一遇
	约束性

	水资源保障
	10
	用水总量（亿m3）
	≤21.13
	预期性

	
	11
	应急备用水源
	满足城市3个月用水需求
	预期性

	
	12
	集中式饮用水源地水质达标率（％）
	100
	约束性

	
	13
	供水水质综合合格率（％）
	＞99
	预期性

	节约
用水
	14
	万元GDP水耗累计下降（％）
	18.5
	约束性

	
	15
	供水管网漏损率（％）
	＜10
	预期性

	
	16
	再生水利用率（％）
	90
	预期性

	水生态保护
	17
	城市水面率（％）
	4.7
	预期性

	
	18
	年径流总量控制率（％）
	城市建成区20%以上面积将70%的降雨就地消纳和利用
	预期性

	
	19
	水土流失面积（km2）
	25
	约束性


 “十三五”以来，深圳市水务建设以《规划》为指导，统筹安排水务建设工程，目前规划实施工作正常推进，主要指标完成情况良好。截至目前，“十三五”规划19项指标中，已有1项提前完成2020年规划目标;16项指标正在稳步向前推进中；1项指标（再生水利用率）由于住建部相关计算方法及统计口径改变，需要进行同步调整；仅有1项指标略有滞后，目标完成率达95%。6项约束性指标中，其中已有1项提前完成2020年规划目标，4项稳步推进中，有1项未完成，约束性指标完成率为83%，完成情况较好。
表2-2  “十三五”中期规划目标完成情况

	序号
	类别
	指标数量

	
	
	提前完成2020年末目标
	完成中期目标
	未完成中期目标
	合计
	备注

	1
	水环境治理
	0
	5
	1
	6
	

	2
	防洪减灾
	0
	3
	0
	3
	

	3
	水资源保障
	0
	4
	0
	4
	

	4
	节约用水
	1
	2
	0
	3
	1项指标需要调整

	5
	水生态保护
	0
	3
	0
	3
	

	合计
	1
	17
	1
	19
	


各方面指标完成情况如下：
（1）水环境治理方面指标
共涉及6项指标，其中，城市污水处理率、污泥无害化处理率、主要建成区黑臭水体比例、建设污水管网和水功能区水质达标率5项正常推进。
城市污水处理率：“十三五”期末规划控制目标是≥98%。该项指标2016年为96.72%、2017年为96.81%、2018年中期预计达到97%，已完成中期规划目标（97%）。
污泥无害化处置率：“十三五” 期末规划控制目标是100%。“十三五”上半期，通过推进观澜、龙华污泥厂内深度脱水项目，以及污泥外运等方法对污泥进行无害化处理，该项指标2016年、2017年均为100%，已完成中期规划目标（100%）。

主要建成区黑臭水体比例：“十三五” 期末规划控制目标是0。该项指标2016年“完成18段黑臭水体整治，完成40%”；2017年和2018年中期“33条（42段）建成区黑臭水体主体工程完工，水质达到不黑不臭，完成93%”。完成中期规划目标（建成区36条（45段）黑臭水体90%完成整治）。
建设污水管网：“十三五”期末规划控制目标是建成污水管网4260km。全市2016年建成污水管网1033km，2017年建成2009km，至2018年中期累计建成污水管网4048km，超额完成中期规划目标（3373km）。

水功能区水质达标率：“十三五”期末规划控制目标是≥85%。2016年广东省考核深圳市11个水功能区中，除深圳河源头水保护区、深圳河下游深圳、香港缓冲区、淡水河深圳-惠阳开发利用区以及石岩水库开发利用区等4个水功能区不达标外，其余7个水功能区全部达标，达标率64%。2017年广东省考核深圳市13个水功能区中，除深圳河源头水保护区以及深圳河下游深圳、香港缓冲区、淡水河深圳-惠阳开发利用区（淡水河深圳景观用水区、淡水河深圳惠州过渡区）等4个水功能区不达标外，其余9个水功能区全部达标，达标率69%。2018年考核增加水库水功能区数量，达标水功能区比重增加，中期达标率预计达到70%，已完成中期规划目标（70%）。
主要河流水质：“十三五”期末规划控制目标是龙岗河、观澜河、坪山河达地表水Ⅳ类，深圳河、茅洲河达地表水Ⅴ类。2016年“深圳河、龙岗河和坪山河上游水质达到或优于国家地表水Ⅱ类标准；主要河流中下游水质氨氮、总磷等指标超过国家地表水Ⅴ类标准，其它指标达到Ⅴ类标准”。2017年“深圳河、龙岗河和坪山河上游水质达到或优于国家地表水Ⅱ类标准；其他主要河流中下游水质氨氮、总磷等指标超过国家地表水Ⅴ类标准，其它指标达到Ⅴ类标准”。2018年中期“龙岗河、观澜河、坪山河、深圳河、茅洲河河流水质持续好转。观澜河企坪、坪山河上洋个别月份已能达到地表水V类标准”。未完成中期规划目标（龙岗河、观澜河、坪山河、深圳河达地表水Ⅴ类，茅洲河水质明显好转）。
（2）防洪减灾方面指标
共涉及3项指标，分别为整体防洪（潮）能力、主要防洪（潮）工程达标率和内涝防治标准，均正常推进。
整体防洪（潮）能力：“十三五”期末规划控制目标是整体防洪（潮）能力达到200年一遇。我市整体防洪（潮）能力主要通过抵御珠江口外洪（潮）来体现，骨干工程为西部海堤（包括空港新城海堤、机场海堤、宝安中心区海堤及前海湾海堤）新建和加固工程。由于工程涉及填海、市政道路新建和改造，同时工程边界条件复杂，除前海湾海堤局部段已经完成除险加固，防洪（潮）能力达200年一遇外，其余段海堤均尚在前期，现状防洪（潮）能力为100年一遇。综合考虑，全市整体防洪（潮）能力为100-200年一遇，已完成中期规划目标（100-200年一遇）。
主要防洪（潮）工程达标率：“十三五”期末规划控制目标是≥90%。全市河道总长999km，“十二五”期末累计完成河道整治515km，2016年、2017年、2018年中期分别完成河道整治83km、141km和61km。考虑每年主要河道的达标整治情况，2016年、2017年、2018年中期全市主要防洪（潮）工程达标率分别为60%、72%和75%，已完成中期规划目标（71%）。
内涝防治标准：“十三五”期末规划控制目标是20-50年一遇。该项指标2016年为10-30年一遇，2017年为10-30年一遇，2018年中期预计为20-30年一遇，已完成中期规划目标（20-30年一遇）。
（3）水资源保障方面指标
共涉及4项指标，分别为用水总量、应急备用水源、集中式饮用水源地水质达标率和供水水质综合合格率，均正常推进。
用水总量：“十三五”期末规划控制目标是≤21.13亿m3。该指标2016年、2017年分别为19.93亿m3和20.16亿m3，未超中期控制目标（20.6亿m3）。
应急备用水源：“十三五”期末规划控制目标是满足城市3个月用水需求。2016年、2017年和2018年中期全市应急备用水源主要为联网水库储备库容蓄水量（约2亿m3），全市日均用水量约470万m3，水源应急时间为45天，已完成中期规划目标（45天）。

集中式饮用水源地水质达标率：“十三五”期末规划控制目标是100%。该指标2016年、2017年均为100%，已完成中期规划目标（100%）。

供水水质综合合格率：“十三五”期末规划控制目标是＞99%。该指标2016年、2017年分别为99.93%和99.95%，2018年中期预计为99.95%，已完成中期规划目标（＞99%）。

（4）节约用水方面指标
共涉及3项指标，其中，万元GDP水耗累计下降率提前完成“十三五”期末目标；供水管网漏损率和再生水利用率正常推进。

万元GDP水耗累计下降：“十三五” 期末规划控制目标是较2015年累计下降18.5%。2016年、2017年全市万元GDP水耗分别为10.22m3和9.01m3，分别较2015年11.37m3下降10.1%和20.8%，已完成中期规划目标（10%），且提前完成2020年规划目标。

供水管网漏损率：“十三五”期末规划控制目标是＜10%。该指标2016年、2017年分别为12.32%和10.91%，2018年中期预计为10.7%，已完成中期规划目标（＜11.5%）。

再生水利用率：“十三五”期末规划控制目标是≥90%。该指标2016年为75%；2017年根据住建部发布了新的国家节水型城市考核标准，对城市再生水利用率的统计方法作了较大修改：一是在测算方法上，计算公式由“城市再生水利用总量占污水排放量的比例”调整为“城市再生水利用总量占污水处理总量的比例”。由于污水处理厂污水处理总量包含部分面源污染产生的污水，导致污水处理总量要大于污水排放量，计算得到的城市再生水利用率较原计算口径偏低；二是在水质要求上，明确污水经处理后出水水质符合《城市污水再生利用》系列标准才能统计为再生水利用量，因此原一级A出水原则上不能全部纳入再生水统计口径。根据相关规划计划预测，到2020年全市污水处理规模将达700-750万t/d，按照以上再生水统计方法，扣除达不到再生水水质要求及直接向海域排放（没有进入河道作为景观环境用水）的污水处理厂出水水量（200万t/d）， 2020年再生水利用率约为70%。由于统计方法改变，建议将再生水利用率的“十三五”期末规划控制目标调整为≥70%。该指标2017年为63.9%，2018年中期达到63.2%，已完成中期规划目标（63.2%）。

（5）水生态保护方面指标
共涉及3项指标，分别为城市水面率、年径流总量控制率、水土流失面积，均正常推进。
城市水面率：“十三五” 期末规划控制目标是达到4.7%。该指标2016年为4.4%。2017年由于公明水库建成蓄水，水库水面面积增加5km2，城市水面率提高到4.6%，已完成中期规划目标（4.4%）。

年径流总量控制率：“十三五”期末规划控制目标是城市建成区20%以上面积达到海绵城市建设要求。2016年全市海绵城市达标面积为15km2，建成比例为1.5%。2017年新增海绵城市面积39.14km2，总面积达到54.14km2，建成比例为5.5%。2018年中期预计海绵城市建成比例达到8.3%，已完成中期规划目标（8%）。

水土流失面积：“十三五”期末规划控制目标是≤25 km2。该指标2016年、2017年分别为26.96 km2和26.24km2，2018年中期预计为26 km2，已完成中期规划目标（26 km2）。

“十三五”中期各项指标详细完成情况见附表1。
2.3 未完成指标原因分析与趋势判断
为切实加快河流污染治理步伐，我局协调好各方关系，全力组织打好治水提质攻坚战，加快提升河流水质，目前全市河流水质明显好转。“十三五”中期“主要河流水质”未完成中期规划目标，主要原因：
一是流域微容量重负荷问题突出。我市河流普遍短小，径流量少，且基本为雨源性河流，水体纳污自净能力差，无雨时河道径流主要为污水处理厂尾水。由于超高的人口密度，即使流域内所有污水实现全收集、全处理，并达到国家要求的城镇污水处理厂的最高排放标准一级 A ，由于一级 A 标准(氨氮 5mg/l、总磷0.5 mg/l)，与地表水 V 类(氨氮 2mg/l、总磷 0.4 mg/l)仍有较大差距。

二是基础设施建设滞后于城市发展。由于深圳城市建设前期粗放式的发展，经历了先工业化后城市化，先建设后规划，先污染后治理的阶段，尽管近几年全市大规模推进治水提质工作，环境基础设施建设仍有滞后，污水收集能力不足，部分流域污水通过入河排水口直排河道，流域污水能力仍有缺口。

三是河流水质达标是一个系统工程。影响河流水质的因素包括生活污水、工业污水、垃圾面源污染等多方面，水质达标涉及水务、人居、城管、各区政府等众多部门，影响因素复杂，是包括经济、社会、环境甚至包括文化在内的大系统问题，必须采取科学发展与系统治污并重、污染负荷减排与环境承载力提升并重的综合整治策略才能见成效，短期内依靠水务工程措施达标任务艰巨。
下阶段我局围绕2018年底深圳河、观澜河、龙岗河、坪山河实现地表V类水质和2020年底茅洲河实现地表水V类等目标任务，印发治水提质2018年度建设计划和《五河水体达标方案》，全力以赴助力打好管网建设战役、正本清源战役、提标扩建拓能战役等，加快推进莞惠两市联防联治协调力度，促进河道水质早日达标。
3  发展任务和重大项目的实施情况
3.1 规划任务
《规划》紧紧围绕“四个全面”对水务工作的总要求，按照水资源、水安全、水环境、水生态、水文化、水经济“六位一体”的理念，以“治水十策”为指导，以河流治理、污水处理、水源保护、防洪排涝为重点突破，以红色控线、绿色水网、蓝色港湾建设为目标，构建水务发展九大体系，着力提升九项能力，满足人民群众对美丽深圳的期待，保障现代化国际化创新型城市的建设。
（1）实施治水提质，提升河流环境质量
以流域为单元，强化源头控制，雨污分流和沿河强化截污并举，结合片区排水管网完善、面源污染控制、排污口整治、水质改善新技术应用及严格土地开发建设，加强现有黑臭水体的综合整治，实施河湖海水系连通，改善河流水生态环境，提升水环境承载力，为城市建设提供高质量的水环境保障。“十三五”期间，全市建设污水管网4260km；新、扩、续建19座污水处理厂；按照一级A及以上标准，对现有污水处理厂进行提标改造；新建污泥处理工程4项，新增污泥处置能力1425t/d；整治河流144条，整治长度552km；实施133条河流（138段河道）黑臭水体治理。

（2）打造立体防洪，提升综合防御能力
贯彻落实海绵城市建设理念，加大城市雨水径流源头减量的刚性约束，系统构建低影响开发、雨水排水系统、城市防洪（潮）排涝三位一体的城市防洪减灾综合体系，全面提升城市防洪排涝能力，充分发挥防洪御潮、景观、休闲等综合功能。“十三五”期间，新建分洪通道13.1km，海堤69.3km，推进排涝泵站建设。
（3）优化水源配置，提升水资源保障能力
完善“两江并举、多源互补”的原水供应体系，加大供水水源地保护力度，提高城市发展基础支撑与保障能力。“十三五”期间，推进珠江三角洲水资源配置深圳境内配套工程建设，完善7条供水网络工程，总规模336万m3/d。完善深圳、西丽等一批水库水源地内的雨污分流系统，开展入库河流整治工程，一级水源保护区隔离封闭管理设施，以及饮用水源地水源涵养林建设。
（4）优化供水布局，提升城市供水品质
贯彻落实“供给侧改革”部署，以“满足需求、提高水质”为主线，提质增量，实施供水设施改造和建设，为社会经济快速发展提供有力保障和支持。“十三五”期间，新扩建8座水厂，推动9座水厂深度处理和18座水厂工艺升级改造，完成200km老旧市政供水管网以及25万户住宅供水管网改造，改造400余个社区，涉及用水人口400多万人。

（5）促进绿色发展，提升资源利用效率
以“绿色低碳、循环发展”为核心，推动经济结构转型升级，从源头控制水资源消耗。实施最严格水资源管理制度，严格用水总量和用水效率控制。结合海绵城市建设，加大非常规水资源综合利用，加强全过程用水管理，提高水资源利用效率，以资源循环利用促进资源节约。“十三五”期间，完善再生水管网65.8km，加大重点工业、岸线集中区、沿海电厂、港口海水直接利用量，积极开展节水型企业（单位）、居民小区、家庭及先进个人等载体建设。
（6）突出保水利土，提升水生态修复能力
全面拓展城市生态水土保持工作，加强雨洪管理、面源污染防控以及水土资源生态修复。“十三五”期间，完成城市水土保持生态修复，以及重要饮用水源水库水土保持生态修复工程建设。创新城市水土保持开发建设监管模式，全面改善监测手段，推动水土保持监督监测工作向精细化、规范化发展。
（7）加强能力建设，提升行业创新发展能力
实施标准化战略，加强水务标准顶层设计；研究、引进、消化、吸收和再创新国内外先进技术；夯实水务基础工作；做好行业自律与监管，指导和支撑水务行业创新发展。“十三五”期间，对标国内、国际先进水平，完善深圳市水务行业标准体系。建立市场指导下的“开放式创新”的科研机制，引进高水平的科技单位和企业、建立技术联盟平台、建立政府引导、实施部门监督和管理、国内外高层次专家咨询和指导、相关科研院所和国内外专业咨询机构实施的创新平台。
（8）构建智慧水务，提升水务精细化管理水平
充分利用互联网、大数据、云计算等新一代互联网技术，以“互联网+水务”的新思维，建设由“一张网、一中心、一张图、一平台”组成的智慧水务系统，显著提高水务精细化管理、决策支持和主动服务水平。“十三五”期间，建设智慧三防指挥决策系统和流域综合治理系统，完善水资源综合管理系统，加强排水业务系统建设，开展水务大数据系统建设，完善电子政务系统。
（9）推进改革创新，提升水务综合管理效能
通过实施水务管理法制化、统筹化、层级化、市场化、协同化、标准化改革，转变水行政管理职能，完善水务投融资机制，提升水务工程建设与管理水平，提高水务综合管理效能，增强水务服务支撑保障能力。 
3.2 规划任务实施情况
3.2.1 治水提质成效显著，河流环境质量得到有效提升
一是污水管网建设大幅提速。2016年、2017年全市分别建成污水管网1033km和2009km，2018年中期新建污水管网1006km，共建成污水管网4048km，超额完成中期污水管网建设计划。二是污水处理厂拓能和提标改造全面加速。新扩建福田、沙井二期、松岗二期等3座污水处理厂，新增污水处理能力90万m3/d。建成分散式污水处理设施30座，处理能力74.5万m3/d。开工新建光明水质净化厂二期、布吉水质净化厂改造、埔地吓水质净化厂二期、蛇口污水处理厂提标、拓能等4座水质净化厂，基本完成全市污水处理设施建设计划。推动坂雪岗水质净化厂二期、洪湖水质净化厂完成招标并准备进场。完成盐田、南山、沙井一期等3座一级B水质净化厂提标改造。三是全力提升污泥处理处置能力。贯彻污泥厂内深度脱水+综合利用技术路线，推进观澜、龙华污泥厂内深度脱水项目，安排横岭污泥项目外接污泥，提升我市污泥处理能力800t/d；建成南山、盐田、罗芳、福田4座污水厂污泥处理工程，新增处置规模1425t/d；完成1500t/d污泥异地资源化处置污泥能力釆购工作，有效缓解了污泥处置紧张局面。加强污泥驻场监管，确保污泥100%无害化处理处置。四是加快河流治理。开工河道整治数达到106条，治理长度285km。重点加快跨界河流治理，认真落实“组建一个协调班子、列出一张问题清单、形成一个治理方案、制定一张时间表、制作一张作战图”的要求， 主动协调东莞、惠州联合开展跨界河流联防联治，进一步完善流域定期联合交叉执法机制，增强互通互信。深莞协同、市区联动，实施“大兵团作战、全流域治理”。双界河、坂田河、龙华河、葵涌河等河流综合治理工程顺利完工，布吉河、石岩河、梧桐山河、坪山河干流、大空港截流河、南澳河、王母河等主要河道综合治理工程正常推进。五是加快建成区黑臭水体治理。远近结合、综合施策、标本兼治，制定“一河一策”治理方案，落实“一区一示范”治理目标。全市133条黑臭水体已开工102条，完成整治53条；强力督办消除入河排水口3964个，其中建成区黑臭水体入河排水口1639个。建成区36条（42段）黑臭水体整治主体工程完工，完成率为93%，“四湾五河”基本达到考核要求，水质持续改善，茅洲河界河段整治工程完工，深圳河湾成为“海上看深圳”的亮丽风景线。
3.2.2 海绵城市建设持续推进，雨洪管理新手段成效凸显
一是加强顶层设计。市绩效办、人居环境委已分别将海绵城市建设工作纳入2018年政府绩效考核和生态文明建设考核体系。市海绵办结合2017年全市海绵城市建设工作政府实绩考评情况，已初步编制完成2018年度实绩考评细则，正在征求意见。市发改、规土、住建等部门为进一步完善内部工作机制、加强工作组织与推进，已印发内部推进海绵城市建设的工作方案及工作流程。全市海绵城市专项规划提升、完善的立项和推进工作正在开展。目前已有8个区、22个重点片区的海绵城市规划印发。二是加快推进海绵城市建设。光明新区凤凰城被成功列为全国第二批海绵城市建设试点区域。目前试点建设紧扣三部委考核验收要求开展各项工作，取得良好进展。截至目前已完成38项试点任务，试点区域鹅颈水、东坑水黑臭问题已消除，试点区域监测设备安装和管控平台建设已进入实施阶段，PPP项目成功入选财政部第四批示范项目库。在2016年度全国第二批试点城市绩效评价中，我市排名第一（共14个城市）。印发《深圳市推进海绵城市建设工作实施方案》，大力推进海绵城市建设，2016年、2017年全市完成198项既有设施的海绵化改造，新增海绵总面积54.14km2，预计2018年底完工项目812个（含改造类项目），新增面积55.15 km2。2017年9月广东省在我市召开现场会，推广我市海绵城市建设经验做法。三是加强项目管控。海绵办联合市住建、规划、交通、水务、城管等六部门印发了《关于在建设项目施工图设计审查中加强海绵城市技术措施专项审查的通知》，自2018年4月起，在我市建设项目施工图审查环节全面实施海绵城市专项技术审查工作。为配合施工图审查，市住建、交通、水务、城管等各行业主管部门均已初步完成各自领域建设项目海绵城市施工图审查要点文件的编制工作。四是加强海绵城市配套政策标准的研究。《深圳市海绵城市规划建设管理暂行办法》已根据各部门反馈意见修改完善，正按程序报批。《深圳市海绵城市建设管理条例》已纳入年度政府立法计划。《关于市财政支持海绵城市建设实施方案（试行）》已于2018年3月出台，目前配套实施细则及《海绵城市设施评价办法》正在抓紧编制。2018年1月全市出台了《深圳市正本清源工作技术指南》和《深圳市水务工程项目海绵城市建设技术指引（试行）》2部标准文件。《深圳市海绵城市建设项目施工、运行维护技术规程》和《深圳市海绵城市设计图集》两个已发布的规范上升为地方标准，目前已予以立项。目前全市海绵城市配套政策、标准累计已达31部，涉及水务、交通、公园绿地、建筑小区等主要建设行业，覆盖了投融资、规划、设计、验收、维护、评价等项目建设的全流程，基本建立全行业、全流程的技术标准体系。五是加强海绵城市建设技术力量。成立海绵城市建设技术联盟，与清华大学、北京大学等13家科研院所和组织达成战略合作协议。动员社会力量参与海绵城市建设，与各大媒体合作，广泛宣传海绵城市建设，全年纸媒专题专版宣传200次以上。与NGO（非政府组织）宣传合作方面，已取得初步成效。腾讯新总部大楼、罗湖区百仕达小学、“岗厦1980”城中村等社会化海绵化改造示范宣传项目正常推进。六是加大宣传培训及技术交流。市海绵办联合市城管局、大自然保护协会、桃花源生态保护基金会，开展了“2018最美屋顶、最美深圳”海绵城市、立体绿化全民参与活动。市海绵办陆续组织了各区和市直主要部门举办“海绵城市建设项目库平台使用和管理”专题培训班培训、海绵城市建设本底调查培训、系统化方案编制方法研讨会、海绵城市建设公园绿地培训等。市海绵办联合中科院深圳先进院、香港科技大学成功举办了“海绵城市建设与挑战”的专题讨论，还先后与到访的北京、武汉市等5家兄弟城市，深入开展了海绵城市建设工作交流，同时也组织有关成员单位“走出去”，赴镇江、池州、萍乡等7个全国第一批试点先进城市学习取经。

3.2.3 积极抓好城市防洪排涝，城市综合防御能力得到有效提升
一是全面评估全市防洪潮体系标准。启动《深圳市防洪（潮）规划修编 ( 2014-2020 )》中期评估，统筹梳理《深圳市防洪潮规划修编报告（2014-2020）》、《深圳市排水（雨水）防涝综合规划（2014-2030年）》、《深圳市水务发展“十三五”规划》、《深圳市海绵城市专项规划》、六大流域综合治理方案、《深圳市治水提质工作计划（2015-2020）》等规划计划，编制《深圳市防洪潮排涝近期建设三年计划（ 2018-2020年）》，以“至2020年，深圳市市区防洪、潮标准达到200年一遇；中心城区内涝防治重现期达到50年。至2035年，中心城区和重要区域内涝防治重现期力争达到100年”目的为导向，构建与城市定位相适应的防洪潮排涝治理系统，提出“源头减排系统”、“排水管渠系统”、“排涝除险系统”、“防洪系统”、“防潮系统”五大系统工程，将防洪潮工程、排涝工程、城市雨水管网工程、内涝整治工程、海绵城市建设等方面的要求统一到一个平台上，提出包括工程措施、非工程措施、管理措施在内的动态项目建议库。二是加强防洪排涝设施建设。结合全市正本清源雨污分流管网建设，分片实施，联网提效，推动城中村和旧城中心区的雨污分流改造，新建城区和城市更新区严格实行雨污分流，对现有雨水管网标准进行校核，并按照暴雨重现期不低于3年一遇标准实施提标改造，有效提升了管网排水标准和服务能力。完成治理深圳河第四期工程，协调香港推进深圳河清淤工作，大力推进大空港、前海、坝光等重点片区防洪（潮）排涝工程建设。三是强化城市内涝管理。将内涝点治理作为解决民生问题的大事要事来抓，印发实施《深圳市防洪排涝整治近期计划》、《深圳市治水提质工作计划( 2015-2020 年)》，提出“一点一策”的治涝要求，明确内涝点治理挂牌督办制度，全面推进内涝治理工作。强化暴雨期间设施维护管理，确保排水系统正常运行。严格要求在建工程隐患排查和度汛管理，落实施工区域水土保持措施，确保工地泥浆水不外流。各区成立由排水、交警、城管、消防等专业人员组成的道路积水联合处置队，发生内涝积水情况紧急出动，迅速处置，最大程度降低积水内涝的社会影响。通过大力推进，全市防洪排涝形势逐年好转。2018年受台风“艾云尼”强降雨影响，全市最大降雨318.1mm，局部雨强超100年一遇，相比2014年“5·11”最大降雨430mm、发生内涝积水300余处，2015年“5.11”最大降雨148mm、发生内涝积水120余处，2016年“5·20”全市最大降雨462mm、发生内涝积水80余处，2017年受“6.13”、“6.16”和“7.18”暴雨影响，全市最大降雨258mm，发生内涝积水50处，2018年同期仅发生内涝积水40处，福田区北环路神彩苑路段、文锦南路文锦中学段、文锦中路转爱国路段等一批经过整治的内涝点均发挥良好效益。
3.2.4 水源配置进一步优化，供水保障能力全面提升
一是优化全市水源配置。配合省水利厅积极推进珠三角水资源配置工程（西江引水）前期工作，可行性研究报告已通过水利部审查，深圳境内配套工程成果已完成，试验段正式开工。配合编制珠江三角洲水资源配置工程可行性研究报告，基本形成深圳境内配套工程研究成果。其中，公明-清林径水库连通工程、罗田水库至铁岗水库连通工程正在开展前期工作，其他附属配套工程相关工作也在同步推进。目前正在编制东江上游新丰江水库取水方案，加快构建东江、西江“双水源”网络。二是重大水源工程正常推进。公明供水调蓄工程已建成蓄水，清林径引水调蓄工程完成总形象进度的92%，铜锣径水库扩建完成总形象进度的90%，鹅颈水库扩容主体工程完工。西丽水库至南山水厂原水管工程、盐田三库至盐田港水厂原水管道工程（二期）、铁岗·长流陂支线供水工程（二期）工程、茜坑水库至茜坑龙华观澜水厂输水管改造工程正在开展前期；盐田支线工程已经开工，完成总形象进度的75%；铁岗·长流陂支线供水工程（一期）已经开工，完成总形象进度的55%；北线引水坂雪岗支线工程已经完工。全市应急备用水源工程和供水网络不断完善。三是饮用水水源保护区管理进一步加强。以中央环境保护督察为契机，成立一级水源保护区范围内违法建筑和建设项目整改专项工作小组，积极推动35座饮用水源水库一级水源保护区管理用地征转移交及封闭管理，各辖区政府相继明确用地移交时限，已移交水务局管理的一级水源保护区内 2009年6月2日以后新增违法建筑及全部违法种养基本拆除处置完毕。西丽水库等一批饮用水源水库入库支流综合整治加快推进，开展水源地水质监测和安全预警系统建设，重点饮用水源水库一级水源保护区基本实现封闭管理。积极推进公明、清林径、铜锣径、长岭皮4座水库流域水土保持生态修复工程建设。四是供水水库布局优化全面提速。完成全市161座水库工程、17个引、调水工程划界摸底调查测量，印发实施全市水库功能优化调整方案，4座小型水库和山塘有序报废。目前正在根据《关于研究人居环境、水务有关工作的签报意见》（办文编号00300B201800800）要求，开展全市供水水库布局优化方案研究，进一步明确水库功能定位。五是地下水的监测与管理进一步加强。对全市30口地下水监测站井实施日常监测和管理，掌握地下水水位、水温、水质等基础资料，为后续规范性的长期监测工作打下基础。完成深圳市地下水禁采区、限采区划分主要工作。
3.2.5 水厂整合工作全面加快，城市供水品质持续提升
一是供水厂网进一步完善。全市对标国际先进水平，按照城市供水整体解决方案的思路，从水厂布局、工艺提升、管网改造等方面，加快建立从原水到龙头水的全过程水质达标管理标准体系。建成坂雪岗水厂和光明水厂，新增供水能力35万t/d。全面完成村级水厂整合，红木山水厂二期、坝光水厂正常推进，开展盐田港水厂深度处理工艺施工。二是优质饮用水入户工程和社区管网改造稳步推进。优质饮用水第一阶段改造工作已于2017年完成，共完成476个优质饮用水入户工程，创建152个优质饮用水达标小区，目前第二阶段改造工作已经全面启动，各区正在开展前期工作。新一轮社区供水管网改造于2016年启动以来，共完成232个原特区外社区管网改造工程。三是市政供水管网改造持续推进。加快推进老旧市政供水管网改造，2018年中期城市供水管网漏损率预计下降到10.7%，有效控制了水量漏损。
3.2.6 大力推进节水型社会建设，水资源利用效率进一步提升
一是加大依法行政力度。修订完善《深圳市水量平衡测试实施办法》和《深圳市节约用水奖励办法》等规章制度；强化节水审批标准化建设，编制完成《深圳市建设项目节水设计标准》；实行节水行政审批与服务全流程网上办理，在承诺时限内完成节水“三同时”审批，实现了用户的“零跑动”。二是严格计划用水管理。定期与供水企业交换用水数据，执行超计划超定额加价收费制度，做好非税收入征收工作。三是深入推进非常规水资源利用工作。编制《非常规水资源开发利用战略研究》，完成“横岗再生水厂及配套管网PPP模式市场化运作咨询”项目，编制了《横岗再生水厂及配套管网PPP项目实施方案》。积极开展《平湖再生水厂前期研究》等市场化探索，协调东部环保电厂、钰湖电厂、光明燃机电厂、坪地低碳城分布式能源站开展再生水利用工作，扩大再生水利用范围。全力推进南山再生水厂配套管网一期、横岗再生水厂配套管网三期工程建设。积极与江苏丰海新能源淡化海水发展有限公司接洽，研究在我市海水淡化示范项目中择机引入其风电与海水淡化集成技术，助力我市海水淡化产业示范市的创建工作。四是大力推进节水载体创建和节水奖励。积极开展县域节水型社会创建工作，完成《深圳市区级节水型社会达标建设工作方案》编制及上报，加快推进南山区节水型社会创建工作。开展公共机构用水节水情况摸底，开展节水型企业（单位）和节水型居民小区创建工作，实行节约用水奖励，截至2017年累计创建节水型企业（单位）241家、市级节水型居民小区352家。五是积极开展节水器具推广示范。完成了2016、2017年度《深圳市节水型工艺、设备、器具名录》的征集、评选和发布。完成深职院及龙岗区、南山区内等41所公立学校节水器具改造工作。推动全市火电厂的节水型企业创建工作，确保所有高耗水行业均达到节水型企业要求。六是加大节水宣传。持续开展青少年节水宣传系列活动、节水好家庭评选活动等节水主题宣传活动，倡导市民养成节水、惜水的良好习惯。

3.2.7 加快推进水土保持监督监测，水土资源生态进一步修复
一是强化水土保持监督检查。推行水土保持日常监督检查和汛前专项检查机制，组织人员对在建生产建设项目每季度至少开展水土保持监督检查1次。对检查发现存在水土流失或隐患的项目，通过现场督促整改、下发整改通知书、召开现场协调会、移交执法等方式，加强施工期水土保持措施落实监督，进一步提高水土保持方案实施率，从源头上遏制人为水土流失发生。完成深圳市水土流失遥感调查，为全面摸清全市水土流失现状提供基础数据。二是联合督查大型建设项目。强化大型建设项目水土保持监督检查工作，把东部过境高速、部九窝余泥渣土受纳场二期、深圳外环公路、积谷田余泥渣土受纳场等项目列为重点水土保持动态监测项目，加大监督检查力度，并联合各项目行业主管部门开展项目水土流失专项调查整治工作，切实减少项目建设水土流失。同时，加强与发改、住建、交通等部门联系，积极推动水土保持经费纳入工程概预算，水土流失防治责任和内容落实到招投标文件和施工合同中，确保水土保持设施与主体工程同时施工。三是加强水土保持设施验收。开展水土保持设施未经验收案件处理暨执法专项行动，对生产建设项目进行清理、公告、催办、执法，督促开展水土保持设施验收工作；同时，简化水土保持设施验收程序，全面实现水土保持设施验收备案制，水土保持设施验收率大幅提升。
3.2.8 智慧水务建设全面启动，水务精细化管理水平不断提高
一是水务信息基础设施不断完善。信息采集系统方面，建成小（二）型及以上水库水情信息自动采集系统，基本建成重要河流水文自动监测系统，逐步完善水源地、供水、污水水质在线检测及大坝安全自动监测；建成重要防洪地段的视频监控系统，不断完善城市易涝点积水监测，初步建成灾情监视系统。数据中心方面，初步建成深圳水务数字资源中心。基本建成水雨情数据库等基础数据库，业务综合应用主题数据库不断完善；建成与市统合受理平台、市政务信息资源共享平台的接口，实现公文、审批数据实时交换与共享。二是水务业务应用深入发展。相继完成中央水资源费分成项目－深圳市水资源监控能力建设系统建设；基本完成深圳市铁岗与石岩水库视频综合管理系统工程、市水务局行政审批效能督查及电子会议系统升级项目；完成水资源上报、供水信息管理、供水水质在线监测、污水在线监测、水资源监控能力、多目标水资源调度等系统的建设，逐步提升城市供排水及水资源的管理调度能力。建成了深圳市治水提质项目管理系统，动态管理项目信息、进度、基础资料等，提高了治水提质项目的管理效率。三是建成三防决策指挥平台。全面集成气象信息、城市洪水风险成果，初步实现了水情、灾情智能感知，提供灾情上报、公文模板化定制功能，实现市、区三防部门及指挥部成员单位间联动指挥，为三防业务管理、防汛指挥提供了科学支撑手段。四是着力建设智慧水务管控平台。整合共享行业数据资源，建成水务大数据中心。升级改造智慧水务指挥中心，完成重要水源地、取用水户、入河排水口、河流、水功能区、供排水管网、行政区、水资源分区和地下水分区等组成的地理信息空间展布图，推动实现可视化的水资源调度、城市内涝预警、水环境质量预测、生态空间适宜度评估等决策支持。
3.2.9 积极推进改革创新，水务综合管理效能明显提升
一是水务法规制度建设不断完善。《深圳经济特区水资源管理条例》、《深圳经济特区城市供水用水条例》和《深圳市经济特区水土保持条例》修订工作均已完成；《深圳经济特区排水条例》已报市法制办审核；新修订的《深圳市小型水库管理办法》已经印发实施；《深圳市东江水源工程管护办法》上升为省政府规章的工作正在推进；《深圳市防汛防旱防风条例》及《深圳市污水处理征收使用管理办法》的修订工作正在加快推进。二是水务标准化建设进程加快。已完成《深圳市水务行业标准体系（修订）》；《优质饮用水工程技术规程》、《深圳市污水管网建设通用技术要求》和《深圳市污泥处理设施运营考核管理办法暨考核细则》（试行）已印发实施；《深圳市水务科技创新项目管理实施细则（试行）》、《城市水土保持技术规范》、《深圳市水库管养规范》和《深圳市水质净化厂水污染物排放技术规范》已征求意见，其他水务建设管理相关标准的制修订工作正有序推进。三是完善水务管理体制。按照《深圳市人民政府关于公布2017年深圳市强区放权改革下放事权清单的通知》（深府规〔2017〕4号）要求，积极做好强区放权改革下放事权清单中关于工程水土保持方案审批和排水审批工作的事权下放工作。水土保持方案审批方面，根据项目规模大小，调整市区审批权限，将市局审批量的近50%下放给各区水务主管部门审批；同时按投资划分，将区政府投资项目全部下放由各区水务主管部门审批。排水审批方面，扩大排水行政审批范围，即市政排水管网及配套设施独立建设的（区政府投资）大管径项目排水行政审批权限下放原特区内四区。此外，根据国务院《城镇排水与污水处理条例》规定，厘清全市在排水管理上相关部门存在的职能交叉问题，将排水规划牵头制定、污水处理运营服务费核定等三项职能明确赋予水务主管部门。四是实施科技创新。会同“两院”院士团队编制“深圳水战略”，组建治水提质技术联盟和海绵城市建设技术联盟，在黑臭水体、河道底泥、海绵城市等方面破解难题。在珠三角污染最重的茅洲河流域，公开招选国内一流队伍，实施大兵团作战、全流域治理。
3.3 重大项目进展情况
（1）水库工程
公明供水调蓄工程已建成蓄水，完成总形象进度的95%，进展顺利；铜锣径水库扩建完成总形象进度的90%，进展顺利；清林径引水调蓄工程完成总形象进度的92%，进展滞后；东涌水库工程完成总形象进度的94%，进展滞后。
（2）珠三角水资源配置工程深圳境内配套工程
珠三角水资源配置工程深圳境内配套工程总体进展顺利，其中，公明-清林径水库连通工程、罗田水库至铁岗水库连通工程正在开展前期工作，其他附属配套工程相关工作也在同步推进。
（3）原水支线工程
铁岗·长流陂支线供水工程（一期）已经开工，完成总形象进度的55%，进展顺利；西丽水库至南山水厂输水管工程正在开展前期工作，进展顺利。
（4）防洪（潮）工程
坝光片区防洪（潮）工程目前已开工，完成总形象进度的26%，进展顺利；前海-南山排水深隧系统工程、东部海堤重建工程（三期）目前正在开展前期工作，进展顺利。
（5）河道综合治理工程
治理深圳河第四期工程已经完工；大空港新城区截流河综合治理工程已经开工，完成总形象进度的9.2%，进展顺利；布吉河（特区内）水环境综合整治工程（第二阶段）目前已开工，完成总形象进度的54.3%，进展顺利；金龟河小流域综合治理工程正在开展前期工作，进展顺利；石岩河综合整治工程二期正在开工，进展顺利。
（6）污水处理厂工程
坂雪岗水质净化厂二期工程目前已开工，完成总形象进度的39%，进展顺利；埔地吓水质净化厂二期工程完成总形象进度的40%，进展顺利；福永水质净化厂二期工程、固戍水质净化厂二期工程、坝光水质净化厂工程目前正在开展前期工作，进展顺利。
3.4 规划项目完成情况
3.4.1 总体完成情况

“十三五”规划项目共计512项。从项目建设进度来看，已完成163项（占比31.8%），正常推进332项（占比64.8%），进展滞后9项（占比1.8%），取消4项（占比0.8%），由于实施边界条件变化暂停实施4项（占比0.8%）。完成及正常推进项目占比达到96.4%，说明项目总体进展情况较好。

表3-1 “十三五”中期项目建设进度情况一览表

	
	总数
	项目数量
	比例（%）

	
	
	完成
	正常推进
	进展滞后
	取消
	暂停
	完成
	正常推进
	进展滞后
	取消
	暂停

	水资源和供水安全保障工程
	70 
	13 
	48 
	5 
	3 
	1 
	18.6 
	68.6 
	7.1 
	4.3 
	1.4 

	河道综合治理和内涝整治工程
	222 
	50 
	167 
	3 
	1 
	1 
	22.5 
	75.2 
	1.4 
	0.5 
	0.5 

	水污染治理工程
	214 
	99 
	112 
	1 
	　
	2 
	46.3 
	52.3 
	0.5 
	　
	0.9 

	节约用水工程
	2 
	1 
	1 
	　
	　
	0 
	50.0 
	50.0 
	　
	　
	　

	水土保持治理工程
	4 
	　
	4 
	　
	　
	　
	　
	100.0 
	　
	　
	　

	总计
	512 
	163 
	332 
	9
	4 
	4 
	31.8 
	64.8 
	1.8 
	0.8 
	0.8 


从项目所处阶段来看，规划建设的512个项目中，已完工163项（占比31.8%）在建，203项（占比39.6%），正处于施工准备阶段5项（占比1.0%），正在开展前期工作133项（占比26.0%），取消4项（占比0.8%），暂停实施4项（占比0.8%）。在建和完工项目占到规划项目总数的71.4%，总体进度较好。
表3-2 “十三五”中期项目建设阶段情况一览表

	项目类别
	总数
	项目数量
	比例（%）

	
	
	前期
	施工准备
	在建
	完工
	取消
	暂停
	前期
	施工准备
	在建
	完工
	取消
	暂停

	水资源和供水安全保障工程
	70 
	23 
	1 
	29 
	13 
	3 
	1 
	32.9 
	1.4 
	41.4 
	18.6 
	4.3 
	1.4 

	河道综合治理与内涝整治工程
	222 
	75 
	4 
	91
	50 
	1 
	1 
	33.7 
	1.8 
	41.0 
	22.5 
	0.5 
	0.5 

	水污染治理工程
	214 
	31 
	　
	82 
	99 
	　
	2 
	14.5 
	　
	38.3 
	46.3 
	　
	0.9 

	节约用水工程
	2 
	　
	　
	1 
	1 
	　
	　
	　
	　
	50.0 
	50.0 
	　
	　

	水土保持治理工程
	4 
	4 
	　
	　
	　
	　
	　
	100
	　
	　
	　
	　
	　

	总计
	512 
	133 
	5 
	203 
	163 
	4 
	4 
	26.0
	1.0 
	39.6 
	31.8 
	0.8 
	0.8 


3.4.2 河道综合治理与内涝整治完成情况
“十三五”规划河道综合治理与内涝整治项目共计222项。从项目建设进度来看，已完成50项（占比22.5%），正常推进167项（占比75.1%），进展滞后3项（占比1.4%），取消1项（占比0.5%），1项暂停（占比0.5%）。完成及正常推进项目占比达到97.2%，滞后项目主要是片区少量内涝整治工程以及各流域的河道综合治理工程。
表3-3  “十三五”中期河道综合治理与内涝整治项目建设进度情况一览表

	项目
	项目数目
	项目数量
	比例（%）

	
	
	完成
	正常推进
	进展滞后
	取消
	暂停
	完成
	正常

推进
	进展滞后
	取消
	暂停

	分洪工程
	3 
	　
	3
	　
	　
	　
	　
	100.0 
	　
	　
	　

	重点排涝工程
	9 
	　
	7
	1
	1　
	　
	　
	77.8
	11.1
	11.1　
	　

	海堤工程
	4 
	　
	4
	　
	　
	　
	　
	100.0 
	　
	　
	　

	河道综合治理工程
	206 
	50 
	153 
	2 
	
	1 
	24.3 
	74.2 
	1.0 
	
	0.5 

	小计
	222
	50
	167
	3
	1
	1
	22.5 
	75.1 
	1.4 
	0.5 
	0.5 


从项目所处阶段来看，规划建设的222个河道综合治理与内涝整治项目中，已完工50项（占比22.5%），在建91项（占比41.0%），正处于施工准备阶段4项（占比1.8%），正在开展前期工作75项（占比33.7%），取消1项（占比0.5%），1项暂停（占比0.5%）。在建和完工项目占到规划项目总数的63.5%。
表3-4 “十三五”中期河道综合治理与内涝整治项目建设阶段情况一览表

	项目
	项目数目
	项目数量
	比例（%）

	
	
	前期
	施工准备
	在建
	完工
	取消
	暂停
	前期
	施工准备
	在建
	完工
	取消
	暂停

	分洪工程
	3 
	1
	　
	2
	　
	　
	　
	33.3 
	　
	66.7 
	　
	　
	　

	重点排涝工程
	9 
	3
	　
	5
	　
	1　
	　
	33.3 
	　
	55.6 
	　
	11.1　
	　

	海堤工程
	4 
	2
	　
	2
	　
	　
	　
	50.0 
	　
	50.0 
	　
	　
	　

	河道综合治理工程
	206 
	69 
	4 
	82 
	50 
	 
	1 
	33.5 
	1.9 
	39.8 
	24.3 
	
	0.5 

	小计
	222 
	75
	4 
	91 
	50 
	1
	1 
	33.7 
	1.8 
	41.0 
	22.5 
	0.5 
	0.5 


3.4.3 水污染治理项目完成情况

“十三五”规划水污染治理项目共计214项。从项目建设进度来看，已完成99项（占比46.3%），正常推进112项（占比52.3%），进展滞后1项（占比0.5 %），暂停2项（占比0.9%）。完成及正常推进项目占比达到98.6%，滞后项目是污水处理厂提标改造。
表3-5 “十三五”中期水污染治理项目建设进度情况一览表

	项目
	项目数目
	项目数量
	比例（%）

	
	
	完成
	正常推进
	进展滞后
	暂停
	完成
	正常

推进
	进展

滞后
	暂停

	污水处理厂新改扩建
	20 
	2
	16
	　
	2
	10.0 
	80.0 
	　
	10.0 

	污水处理厂提标改造
	20 
	3
	16
	1
	　
	15.0 
	80.0 
	5.0 
	　

	污泥处置厂
	4 
	4
	　
	　
	　
	100.0 
	　
	　
	　

	污水管网
	170 
	90
	80
	　
	　
	52.9 
	47.1 
	　
	　

	小计
	214 
	99 
	112 
	1 
	2 
	46.3 
	52.3 
	0.5 
	0.9 


从项目所处阶段来看，规划建设的214个水污染治理项目中，已完工99项（占比46.3%），在建82项（占比38.3%），正在开展前期工作31项（占比15.5%），暂停2项（占比0.9%）。在建和完工项目占到规划项目总数的84.6%。
表3-6 “十三五”中期水污染治理项目建设阶段情况一览表

	项目
	项目数目
	项目数量
	比例（%）

	
	
	前期
	在建
	完工
	暂停
	前期
	在建
	完工
	暂停

	污水处理厂新改扩建
	20 
	11
	5
	2
	2
	55.0 
	25.0 
	10.0 
	10.0 

	污水处理厂提标改造
	20 
	11
	6
	3
	　
	55.0 
	30.0 
	15.0 
	　

	污泥处置厂
	4 
	　
	　
	4
	　
	　
	　
	100.0 
	　

	污水管网
	170 
	9
	71
	90
	　
	5.3 
	41.8 
	52.9 
	　

	小计
	214 
	31 
	82 
	99 
	2 
	14.5 
	38.3 
	46.3 
	0.9 


3.4.4 水资源和供水安全保障项目完成情况
“十三五”规划水资源和供水安全保障项目共计70项。从项目建设进度来看，已完成13项（占比18.6%）正常推进48项（占比68.6%），进展滞后5项（占比7.1%），取消3项（占比4.3%），由于实施边界条件变化暂停实施1项（占比1.4%）。完成及正常推进项目占比达到87.2%，滞后项目主要是水源工程及少量的支线工程。
表3-7 “十三五”中期水资源和供水安全保障项目建设进度情况一览表

	项目
	项目数目
	项目数量
	比例（%）

	
	
	完成
	正常推进
	进展滞后
	取消
	暂停
	完成
	正常推进
	进展滞后
	取消
	暂停

	水源工程
	9
	1
	3
	4
	　
	1
	11.1 
	33.3 
	44.4 
	　
	11.1 

	水源支线工程
	13
	3
	8
	1
	1
	　
	23.1 
	61.5 
	7.7 
	7.7 
	　

	水厂新扩建工程
	8
	　
	6
	　
	2
	
	　
	75.0 
	　
	25.0 
	 

	水厂深度处理工程
	7
	　
	7
	　
	　
	　
	　
	100.0 
	　
	　
	　

	社区管网改造工程
	6
	　
	6
	　
	　
	　
	　
	100.0 
	　
	　
	　

	优质饮用水入户工程
	1
	　
	1
	　
	　
	　
	　
	100.0 
	　
	　
	　

	市政供水管网更新改造工程
	1
	　
	1
	　
	　
	　
	　
	100.0 
	　
	　
	　

	水源保护工程
	25
	9
	16
	　
	
	　
	36.0 
	64.0
	　
	
	　

	小计
	70
	13
	48
	5
	3
	1
	18.6
	68.6 
	7.1 
	4.3 
	1.4 


从项目所处阶段来看，规划建设的70个水资源和供水安全保障项目中，已完工13项（占比18.6%），在建29项（占比41.4%），正处于施工准备阶段1项（占比1.4%），正在开展前期工作23项（占比32.9%），取消3项（占比4.3%），由于实施边界条件变化暂停实施1项（占比1.4%）。在建和完工项目占到规划项目总数的60.0%。

表3-8 “十三五”中期水资源和供水安全保障项目建设阶段情况一览表

	项目
	项目数目
	项目数量
	比例（%）

	
	
	前期
	施工准备
	在建
	完工
	取消
	暂停
	前期
	施工准备
	在建
	完工
	取消
	暂停

	水源工程
	9 
	1
	　
	6
	1
	　
	1
	11.1 
	　
	66.7 
	11.1 
	　
	11.1 

	水源支线工程
	13 
	5
	1
	3
	3
	1
	　
	38.5 
	7.7 
	23.1 
	23.1 
	7.7 
	　

	水厂新扩建工程
	8 
	6
	　
	　
	　
	2
	
	75.0 
	　
	　
	　
	25.0 
	 

	水厂深度处理工程
	7 
	5
	　
	2
	　
	　
	　
	71.4 
	　
	28.6 
	　
	　
	　

	社区管网改造工程
	6 
	　
	　
	6
	　
	　
	　
	　
	　
	100.0 
	　
	　
	　

	优质饮用水入户工程
	1 
	　
	　
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	100.0 
	　
	　
	　

	市政供水管网更新改造工程
	1 
	　
	　
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	100.0 
	　
	　
	　

	水源保护工程
	25 
	6
	　
	10
	9
	
	　
	24.0 
	　
	40.0 
	36.0 
	 
	　

	小计
	70 
	23 
	1 
	29 
	13 
	3 
	1 
	32.9 
	1.4 
	41.4 
	18.6 
	4.3 
	1.4 


3.4.5 节约用水项目完成情况
“十三五”规划节约用水项目共计2项。目前，横岗再生水厂配套管网三期工程已经完工，南山再生水厂配套管网一期工程正在施工，正常推进。
3.4.6 水土保持项目完成情况
 “十三五”规划水土保持工程主要是坝光生物谷水土保持工程，盐坝高速、坪西公路等城市主要道路硬质边坡水土保持生态修复以及公明、清林径、铜锣径等饮用水源水库水土保持生态修复工程建设。坝光生物谷水土保持工程和盐坝高速、坪西公路等城市主要道路硬质边坡水土保持生态修复来自市发展改革委《深圳城市基础设施建设五年行动计划(2016-2020年)》。2016年5月第一次印发稿成果，包括这两项内容，2017年1月市发展改革委下发《深圳城市基础设施建设五年行动计划(2016-2020年)》（补充版），没有列入这两项建设内容。因此，将“十三五”规划的水土保持工程调整为公明、清林径、铜锣径等饮用水源水库水土保持生态修复工程建设，目前，工程均在开展前期工作。
3.5 “十三五”规划投资完成情况
3.5.1 总体完成情况
根据《规划》，“十三五”期间，全市水务计划完成投资1048.8亿元，其中，水资源和供水安全保障投资259.6亿元，河道综合治理与内涝整治投资408.3亿元，水污染治理投资347.6亿元，节约用水投资1.6亿元，水土保持投资23亿元，水务信息化及能力建设投资8.7亿元。

其中，水土保持规划投资采用市发展改革委《深圳城市基础设施建设五年行动计划(2016-2020年)》2016年5月第一次印发稿成果，包括“坝光生物谷水土保持工程”建设内容（“十三五”期间计划完成投资10亿元）。2017年1月市发展改革委下发《深圳城市基础设施建设五年行动计划(2016-2020年)》（补充版），没有列入“坝光生物谷水土保持工程”建设内容。鉴于此种情况，水土保持规划投资应由23亿元调整为13亿元，“十三五”期间全市水务计划完成投资相应由1048.8亿元下调为1038.8亿元。
截至目前，全市已完成投资484.2亿元，占调整后“十三五”规划完成投资1038.8亿元的46.6%。其中，水资源和供水安全保障完成投资45.9亿元，河道综合治理与内涝整治投资完成投资177.9亿元，水污染治理投资250.3亿元，节约用水完成投资1.0亿元，水土保持综合治理完成投资3.6亿元，水务信息化及能力建设完成投资5.5亿元。
从各类项目完成投资占总投资的比重情况来看，水污染治理项目完成比例最高，达到72.0%；其次为水务科技信息化及能力建设项目完成比例为63.4%；节约用水项目完成比例为61.8%；河道综合治理与内涝整治项目完成比例为43.6%；水土保持项目完成比例为27.8%；水资源和供水安全保障项目完成比例为17.7%。
 “十三五”期间全市完成投资情况见表3-9。
表3-9 “十三五”规划投资完成情况一览表   单位：亿元
	投资类别
	“十三五”规划投资
	“十三五”中期完成投资
	完成比例

	
	
	2016年
	2017年
	2018年

6月底
	小计
	

	水资源和供水安全保障
	水源工程
	105.2 
	3.3 
	3.1 
	2.2 
	8.6 
	8.1%

	
	水源保护工程
	43.1 
	2.6 
	2.5 
	1.1 
	6.2 
	14.5%

	
	水厂新扩建及升级改造工程
	30.9 
	0.0 
	0.6 
	0.5 
	1.1 
	3.5%

	
	市政管网设施改造与完善工程
	11.1 
	1.0 
	1.0 
	0.8 
	2.8 
	24.8%

	
	优质饮用水入户和社区管网改造工程
	69.3 
	10.1 
	11.3 
	5.8 
	27.2 
	39.3%

	
	小计
	259.6 
	17.0 
	18.5 
	10.3 
	45.9 
	17.7%

	河道综合治理与内涝整治
	河道综合治理（包括防洪（潮）工程）
	310.8 
	27.8 
	75.8 
	46.6 
	150.2 
	48.3%

	
	内涝治理工程
	97.5 
	13.3 
	8.0 
	6.5 
	27.8 
	28.5%

	
	小计
	408.3 
	41.1 
	83.8 
	53.1 
	177.9 
	43.6%

	水污染治理
	污水处理厂工程
	122.0 
	10.7 
	19.0 
	20.8 
	50.5 
	41.4%

	
	污泥处置场工程
	4.0 
	2.1 
	0.5 
	0.2 
	2.8 
	71.1%

	
	污水管网工程
	221.6 
	38.5 
	72.8 
	37.2 
	148.5 
	67.0%

	
	正本清源及其他治污工程
	　
	14.0 
	13.6 
	20.6 
	48.3 
	　

	
	小计
	347.6 
	65.4 
	106.0 
	78.9 
	250.3 
	72.0%

	节约用水工程
	1.6 
	0.7 
	0.2 
	0.2 
	1.0 
	61.8%

	水土保持工程
	13.0 
	0.5 
	3.1 
	　
	3.6 
	27.8%

	水务科技信息化及能力建设
	8.7 
	2.2 
	2.6 
	0.7 
	5.5 
	63.4%

	合计
	1038.8 
	126.8 
	214.2 
	143.2 
	484.2 
	46.6%


3.5.2 河道综合治理与内涝整治项目投资完成情况
“十三五”期间，河道综合治理与内涝整治规划投资408.3亿元。“十三五”中期，共完成投资177.9亿元，完成比例为43.6%。其中，骨干防洪（潮）及内涝治理工程投资偏低，主要原因如下：
宝安中心区排涝工程、大空港片区海堤、东部海堤重建工程（三期）按照治水提质进度安排，投资计划主要安排在“十三五”后期和“十四五”期间，目前工程尚在前期，中期完成投资较少；布吉河分洪通道主要是该项目属于深层排水隧道，技术难度大，项目前期工作较长，投资计划主要安排在“十四五”期间；前海-南山排水深隧系统工程因项目投资大，边界条件复杂，技术难度大，牵涉范围广，需进一步研究论证，目前尚在前期，投资计划安排在“十三五”后期及“十四五”期间；坝光片区防洪（潮）工程受扬尘治理、临时海域使用证暂停、征地拆迁等影响，目前完成形象进度仅26%，中期完成投资偏低。
宝安中心区海堤工程与周边多个工程关系密切，设计边界条件不明，使得本工程方案确定时存在诸多不确定性：一是粤港澳大湾区规划尚未正式公布，宝安中心区海岸线可能会依据最新规划进行调整；二是宝安中心区海滨文化公园（二期）方案未定，工程堤岸结构形式、线位及堤内填海范围都与海滨公园建设方案关系密切；三是中心区排涝工程方案未定，其建设用地与海堤线位冲突，与海堤排水箱涵、防潮闸建设也有交叉；四是沿江高速有改造下沉意向，滨海大道线位收其影响有调整可能，会影响海堤线位布置。由于工程的设计边界条件复杂，目前项目尚在前期，投资计划重点安排在“十四五”期间。
3.5.3 水污染治理项目投资完成情况
“十三五”期间，水污染治理工程规划投资347.6亿元。“十三五”中期，共完成投资250.3亿元，完成比例为72.0%，达到时间过半、投资过半的预期目标。
污水处理厂新改扩建及提标改造方面，共规划建设19座污水处理厂（水质净化厂）和提标改造19座污水处理厂。“十三五”中期，污水处理厂共完成投资50.6亿元，完成比例为41.4%。福田、沙井二期、松岗二期等3座污水处理厂已建成；观澜河应急处理厂改造（观澜污水处理厂三期）工程已并入观澜（一、二期）提标扩容工程，不再单列统计；樟坑径生态技术污水处理工程由于建设用途已被龙华水质净化厂再生水补水泵站及观澜提标扩容工程取代，沙湖污水处理厂由于现阶段沙湖水质净化厂服务范围内污水可以得到有效处理，建设的必要性和紧迫有待进一步研究，项目暂缓实施；其余项目均按照计划进度实施。罗芳、南山、盐田3座污水厂提标改造工程已经完成；观澜污水处理厂提标改造工程被取消；其余提标改造工程正常推进。
污泥处置场工程建设方面，共规划建设罗芳、福田、南山和盐田4座污水厂污泥处理工程。“十三五”中期，4座污水厂污泥处理工程已经全部建成，共计完成投资2.8亿元，比规划投资4亿元节约了1.2亿元。
污水管网工程建设方面，共规划新开工建设污水管网4260km。“十三五”中期，污水管网建设正常推进，全市共建成污水管网4048km，完成投资148.5亿元，完成比例为67.0%，超额完成中期目标，其中茅洲河流域管网建设进度明显快于其他流域。
正本清源及其他治污项目，“十三五”中期完成投资48.3亿元。
3.5.4 水资源和供水安全保障项目投资完成情况
“十三五”期间，水资源和供水安全保障工程规划投资259.6亿元。“十三五”中期，共完成投资45.9亿元，完成比例为17.7%，投资偏低主要原因：
（1）珠江三角洲水资源配置工程深圳境内配套工程（“十三五”期间规划完成投资56亿元）所占比例较大，但由于珠江三角洲水资源配置工程可行性研究报告2018年8月方获得国家发改委批复，作为该工程的配套工程尚处于前期阶段，主要投资安排在“十四五”期间。

（2）目前，全市根据生态红线控制要求，进行水源保护区调整，相应的供水布局（水源支线及水厂）都在进行同步调整，因此相应的工程建设延期或取消，导致中期完成投资比例偏低。具体情况：
水源支线工程方面，石松支线（五指耙水厂-松岗水厂段）、西丽水库至南山水厂原水管、茜坑水库至茜坑龙华观澜水厂输水管改造工程、坝光水厂原水管工程基本都在前期。北线引水工程施工准备，平湖支线工程取消，铁岗·长流陂支线供水工程(一期)在建。
水厂工程建设方面：根据最新水厂整合规划，石岩湖水厂及龙华茜坑水厂“十三五”期间不实施扩建工程。同时，2016以来，“十三五”规划中拟实施的其他水厂改扩建及深度处理工程，目前正处于前期工作阶段，部分水厂如宝安区五指耙、长流陂、朱坳水厂受用地手续办理问题，进展较慢，其余水厂将于2018年下半年陆续进入施工阶段，其中坝光、大工业区水厂二期、红木山水厂二期预计将于“十三五”期间完成建设。

3.5.5 节约用水项目投资完成情况
“十三五”期间，节约用水工程规划投资1.6亿元，主要是横岗再生水厂配套管网三期工程和南山再生水厂配套管网一期工程建设投资。“十三五”中期，共完成投资1.0亿元，完成比例为61.8%，达到时间过半、投资过半的预期目标，十三五后半程将加快工程建设推进力度，完成规划任务。
3.5.6 水土保持项目投资完成情况
“十三五”期间，水土保持工程规划投资13.0亿元。“十三五”中期，共完成投资3.6亿元，完成比例为27.8%，投资偏低主要原因：
（1）盐坝高速、坪西公路等城市主要道路硬质边坡水土保持生态修复工程建设任务目前由市交委负责，投资暂未列入。
（2）全市饮用水源水库水土保持生态修复工程建设分为两批实施，其中一期工程主要开展公明、清林径、铁岗、石岩、长岭陂、铜锣径、松子坑等7座市管水库水土保持生态修复工程建设，目前在可研阶段，投资计划安排在“十三五”后半程及“十四五”期间；二期再结合各区（新区）实际情况，对具备条件的区管水库开展水土保持生态修复工程建设。
3.5.7 水务科技信息化及能力建设项目投资完成情况
“十三五”期间，水务科技信息化及能力建设规划投资8.7亿元，主要是数字水务和治水提质能力研究投资。“十三五”中期，水务科技信息化及能力建设共完成投资5.5亿元，完成比例为63.4%，基本达到时间过半、投资过半的预期目标。
3.6 规划实施存在的问题
一是少量骨干工程受边界条件变化等因素影响进展不顺。部分水源支线及水厂建设为配合全市生态红线控制和水源保护区调整要求都有不同程度的延期，甚至取消；布吉河分洪通道、前海-南山排水深隧系统工程、宝安中心区海堤工程由于边界条件变化等原因，目前尚在前期；受用地问题、土方外运、施工交叉等因素制约，部分治水提质项目进度滞后，部分区污水管网建设及正本清源进展缓慢。
二是征地拆迁任务仍然艰巨。征地拆迁问题始终是制约全市治水提质工作加快推进过程中最大的拦路虎。各区（新区）将治水提质特别是建成区黑臭水体治理工作列为“一把手”工程，党政主要领导重点围绕征地拆迁老大难攻坚突破，但各区（新区）在推进力度上强弱不同、快慢不一，征拆任务仍然十分艰巨。剩下未拆的都是“硬骨头”，拆迁难度更大，仅2018年仅黑臭水体整治涉及的征拆面积就达31.7万m2。
三是弃土消纳问题亟待解决。据测算，全市治水提质工程项目产生弃土量巨大，约2000万m3。受“12·20”事故影响，我市多数土方受纳场已关闭整顿，导致多个区反映治水提质项目工程弃土无出路。市住建部门正在加快推进9座余泥渣土受纳场规划建设，但短期难以建成投运。弃土处置已成为制约治水提质工程建设的一大难题，未来将更加突出，需要多部门密切协作，系统解决。此外，河道清淤底泥超过1000万m3，需经过无害化处理、达到弃土要求后才能填埋。
四是市政污泥处理处置难题亟待解决。我市市政污泥产生量3900t/d，现有的污泥处理能力3355t/d（其中原特区内污泥处理能力达2155 t/d），规划建设的上洋等3座污泥厂因邻避问题未能发挥效益，而异地处置面临较大环境风险。
五是污染源防控监管仍需加强。我市多个流域沿线“小散乱污”、沿河垃圾中转站作业废水、沿河垃圾乱堆放、非法养殖等难以杜绝，面源污染未经治理直接进入河道。部分区域仍存在大量的重污染企业，一些企业趁涨潮或者强降雨期间河道水位较高时集中偷排工业废水。沿河垃圾中转站渗滤液、沿河垃圾乱堆放、农贸市场、汽修、食街、屠宰场等第三产业及面源污染严重。打击工业废水偷排、生活污水乱排、第三产业污染、面源污染直排入河等违法行为的力度亟待进一步加强。
六是跨界河流联防联治仍待加强。茅洲河、观澜河为深莞界河，龙岗河、坪山河为深惠界河，因深莞茅洲河消除黑臭时间节点不同，惠淡水河、石马河上下游达标阶段目标不一致，导致“上下游不同步、左右岸不协同”的问题逐步凸显，严重影响治理效果。莞惠两市联防联治积极性不高，协调方面存在我市“热”、莞惠“冷”的困境。比如茅洲河2号底泥厂建设、龙岗河田坑水下游内涝、坪山河上洋断面惠州侧直排污水、石溪河上游惠州境内整治速度慢、影响水质等问题，虽多次协调，但仍不能及时有效解决。此外，设置在惠州境内的龙岗河西湖村、坪山河上洋两个省考断面水质受惠州污水直排等因素影响较大，严重影响我市断面水质考核。且“插花地”责任不清，行政分割导致统筹治理力度不够。
 

4  面临的形势和规划实施前瞻
4.1 新发展形势判断
4.1.1 注重生态文明建设和生态环境保护
党的十九大和全国生态环境保护大会明确提出：建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，像对待生命一样对待生态环境，统筹山水林田湖草系统治理，实行最严格的生态环境保护制度，形成绿色发展方式和生活方式，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，建设美丽中国，为人民创造良好生产生活环境，为全球生态安全做出贡献。深圳未来水务发展必须贯彻落实党的十九大新目标新部署，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，将生态文明建设放在更加突出位置。强化生态保护红线管控，全面推进水、环境的综合治理，推动形成绿色低碳发展方式，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，给子孙后代留下天蓝地绿水清的美丽家园。

4.1.2 牢牢把握深圳高质量发展根本要求
深圳市委六届十次全会向全市发出号召：“在构建推动经济高质量发展的体制机制上率先突破、做得更好，打造高质量发展示范区”，要“牢牢把握高质量发展根本要求，深化供给侧结构性改革，推进‘深圳品牌’战略，创新绿色发展体制机制，努力构建推动经济高质量发展的体制机制”，“以决战决胜之势打好‘三大攻坚战’，以更高标准、更硬举措，在防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治上拿出一批标志性成果，努力为高质量全面建成小康社会打下坚实基础”。深圳在未来水务建设和管理方面应提出更高的标准和要求，满足市民不断增长的水需求。一是对城市水源和供水的水量水质安全以及应急保障能力提出更高的标准和要求；二是多谋民生之利、多解民生之忧，坚决遏制重大安全事故，提高城市应对风暴潮、洪涝灾害等的防灾减灾能力；三是需要更加系统、科学的治水理念和科学技术创新，避免黑臭水体治理后反复，实现河湾水环境质量的根本性改善，逐步提升水体环境质量；四是打造回归自然、有生命力的水景观，提升水体的生态性和健康性，为公众提供舒适的休闲娱乐空间，优化人居环境，建设美丽宜居的新深圳；五是深入挖掘多元水文化内涵，全面保护与建设水文化载体，加强多层次、全方位的水生态文明意识的培育和宣传教育。

4.1.3 抢抓粤港澳大湾区一体化建设发展的重大机遇
湾区已经成为带动全球经济发展的重要增长和引领技术变革的领头羊，是国家建设世界级城市群和参与全球竞争的重要空间载体。国家实施粤港澳大湾区战略，既是粤港澳地区加快经济社会深度调整与转型，实现可持续发展的需要，也是助推国家提高全球竞争力和影响力的客观要求。粤港澳大湾区战略合作原则中明确“着眼于城市群可持续发展，强化环境保护和生态修复，推动形成绿色低碳的生产生活方式和城市建设运营模式，有效提升城市群品质”，在合作重点领域中提出“建设稳定安全的能源和水供应体系”，“完善生态建设和环境保护合作机制，建设绿色低碳湾区”。作为粤港澳大湾区的核心城市，深圳必须抢抓粤港澳大湾区建设重大机遇，充分发挥改革、开放、创新等核心竞争力，推动与港澳包括水务在内的全方位紧密务实合作，努力实现更高质量、更可持续的发展，为全国乃至全球可持续发展提供示范。

4.2 发展面临的新要求

4.2.1 水环境治理全面加速
为加快落实党的十九大提出的“实行最严格的生态环境保护制度”要求，中央环保督察工作力度加大，我市的水环境治理工作全面加速。黑臭水体治理由原规划的133条增加到135条，完成时间由2020年底提前到2018年基本完成，2019年全部完成；河道治理、正本清源、雨污分流工作进度加快；围绕未来地面水体水质由普遍黑臭进入Ⅴ类水目标，开展河流多水源补水研究等相关工作，实施水系连通、河道景观提升、深圳河湾补水工程，由黑臭水体治理进入到美丽、生态河道打造，满足市民对美好深圳的新期待。

4.2.2 饮用水源保护监督全面加强

为贯彻落实党的十九大关于坚决打好污染防治攻坚战的决策部署，加快解决饮用水水源地突出环境问题，国家环境保护部、水利部、广东省环境保护厅、广东省水利厅下发相关文件，开展全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动，统筹开展排查整治工作。2018年3月，市人居环境委提出更高标准保护水库水资源，更严格控制保护区污染。为落实水源保护区管理要求，全市一方面开展饮用水源保护区调整，将供水水库调整为29座，规划建设龙岗区、宝安区水厂双水源工程；另一方面，开展铁岗、石岩、西丽等一批重要饮用水水库水质改善工程，实施水库隔离，全面提升供水水质。

4.2.3 城市供水格局发生重大调整
目前，珠三角水资源配置深圳境内配套工程试验段正式开工，计划5年内完成。珠江三角洲水资源配置工程开工建设，全市供水水源由原有单一的东江供水转变为东西江双水源供水，境内水资源配置格局发生重大变化。配合水源保护区调整，全市水库布局进一步优化，供水水库调整为29座，一批小型水库退出供水功能。为提高城市供水的安全可靠性，对比中国香港、新加坡、北京、广州、上海等地区水厂集约化程度，按照分片集中、规模经营的原则开展水厂布局调整，全市水厂整合为30座。供水布局发生调整，导致《规划》提出的部分水源工程、水厂工程及水资源保护工程面临新增或取消。

4.2.4 极端天气下的城市防洪排涝安全保障提高
我市地处水循环极其活跃的华南湿润气候区，伴随气候变化和快速城市化影响，台风、暴雨等极端气候事件呈频发趋势，城市洪涝风险增大。《规划》提出“十三五”期末城市内涝防治标准为20-50年一遇。《室外排水设计规范2016年版》提出，超大城市和特大城市内涝防治标准为50-100一遇。目前，全市内涝整治主要体现在内涝积水点改造上，根据城市新的防洪排涝形势和要求，应全面开展深层隧洞系统、深圳河达标（200年一遇）、西部海堤达标（200年一遇）等专题研究，提高排涝工程建设标准（目前排涝工程特别是泵站建设标准大多为20年一遇，少量泵站达到内涝防治50年一遇），加快骨干工程建设。通过实施综合措施，提高全市在气候变化和快速城市化过程中的风暴潮、极端洪涝干旱灾害等防灾减灾能力。

4.1.5 市民对水务工程设施安全性和观赏性要求提高 
我市发展成为经济总量巨大、人口聚集的超大级创新型城市后，市民对水务发展和建设也产生了新期待，对水务工程的安全运行提出了新要求。目前，北线引水工程等一批供水工程已经运行多年，部分河道区域由于覆盖等原因也存在地陷风险，应进一步加强水务工程的安全隐患排查，开展升级改造，提高建设标准，确保工程安全运行。同时，已建的水库、泵站、水闸等水务设施主要以单一的功能性为主，随着美丽深圳建设的推进，市民也提出了建设美丽水务的要求，开展水务工程设施景观提升与周边环境配套建设，提高水务工程改善市容的观赏性功能。

4.3 规划实施的展望

4.3.1 规划任务及目标展望

“十三五”中后期，继续积极践行绿水青山就是金山银山的理念，加强供给侧结构性改革，把水生态文明建设放在水务发展的突出位置，坚定不移地走低碳绿色可持续发展之路，全面完成“十三五”规划目标任务，满足人民日益增长的美好生活水需求。
（1）城市供水更高标准保障

“十三五”期末，随着珠江三角洲水资源配置工程深圳境内配套工程的加快推进，公明供水调蓄工程、清林径引水调蓄工程的建成蓄水，铜锣径水库扩建工程、鹅颈水库扩容工程、松子坑（二期）扩建工程、东涌水库工程、洞梓水库工程建设完工，以及深圳市铁岗·长流陂支线供水工程（一期）、北线引水改造工程的相继完成，全市东江、西江双水源双安全的供水格局得以形成，城市供水安全和水资源配置格局将进一步提高，应急备用水源满足城市3个月用水需求。通过实施水源保护区内雨污分流改造，以及水库入库支流治理，主要饮用水源地水质达标率稳定在100%。随着大工业区水厂、红木山水厂扩建及深度处理工程，南山水厂扩建工程、坝光水厂新建工程、以及盐田港水厂、上坪水厂、东湖水厂、中心城水厂、红木山水厂、甲子塘水厂深度处理工程相继完成，市政供水管网建设的全面推动，全市供水水质进一步提升，供水管网漏损率控制在10％以内，供水水质综合合格率＞99％。节水型社会建设成效显著，全市用水总量控制在≤21.13亿m3，万元GDP水耗累计下降幅度超过18.5％，再生水利用率达到70％（该指标统计方法调整后的2020年规划目标）。
（2）灾害防治能力更加可靠

“十三五”期末，深圳河第四期工程、茅洲河界河段治理工程、沙头角片区防洪排涝工程以及东部海堤重建工程（二期）等防洪（潮）工程相继完工，结合海绵城市建设，削减雨水径流量，年径流总量控制率实现城市建成区20%以上的面积达到海绵城市建设要求，主要防洪（潮）工程达标率达到90％，将有效缓解防洪排涝压力。李松蓢泵站工程、塘下涌片区排涝工程、沙埔北片区排涝工程、桥头片区排涝工程、沙井河片区排涝工程（20年一遇）、燕罗片区排涝工程（20年一遇）、西乡街道黄田片区排涝泵站工程（50年一遇），全市尤其是宝安西部片区内涝多发频发的态势得到遏制，城市内涝防治标准进一步提高到20-50年一遇。

根据目前西部海堤工程的建设进度来看，空港新城海堤工程、机场海堤工程预计2019年开工，2022年完工；其余段海堤工程涉及填海、市政道路新建和改造等原因，开工时间尚无法确定。“十三五”期间若不加快相关工程建设，就无法确保西部海堤相应的河口地区形成闭合的工程体系，实现“十三五”期末“整体防洪（潮）能力达到200年一遇”规划目标。

（3）水体环境质量更加清洁

“十三五”期末，洪湖、南山等19座污水处理厂新、改、扩建工程顺利完工，污水处理规模达到683万m3/d以上。布吉、公明等19座污水处理厂提标改造按期完成，保障污水处理厂出水全部达到一级A及以上。污水配套管网建设进展顺利，完成4260km建设计划。全市污水处理布局更加健全，污水处理率提高到98%。南山、盐田、罗芳、福田4处污水厂污泥处理工程全部提前完工，新增规模1425t/d。新桥河、龙华河、坪山河干流等河道综合治理工程完工，完成552km治理目标。完成全市135条河流黑臭水体治理，主要建成区黑臭水体全面消除。全市河流水环境状况得到持续扭转，龙岗河、观澜河、坪山河达地表水Ⅳ类，深圳河、茅洲河达地表水Ⅴ类。
（4）亲水生态景观更加优美

“十三五”期末，公明、清林径水库建成蓄水，截流河、水系连通及水廊道陆续完工，城市水面率达到4.7%以上。铁岗、长岭陂等水库水土保持生态修复工程和水源涵养林建设进展顺利，建设项目水土保持监督管理全面加强，水土流失面积控制在25km2以内。全市供水水库调整后，部分小水库逐步退出供水功能，释放出来用于生态景观，以及用于新洲河、龙岗河等河道补水。全市水生态系统得到良好的保护和修复，逐渐为公众提供舒适的休闲娱乐空间和人居环境。

根据各指标对应的骨干工程目前的推进情况分析，19项规划指标都能完成2020年规划目标。具体情况见下表。

表4-1  2020年规划目标完成情况展望

	类别
	序号
	指标名称和单位
	指标属性
	 2020年

目标值
	中期完成值
	2020年目标完成趋势判断

	水环境治理
	1
	城市污水处理率（％）
	约束性
	98
	97
	可完成

	
	2
	污泥无害化处置率（％）
	预期性
	100
	100
	可完成

	
	3
	水功能区水质达标率（％）
	预期性
	85
	70
	可完成

	
	4
	主要河流水质
	约束性
	龙岗河、观澜河、坪山河达地表水Ⅳ类，深圳河、茅洲河达地表水Ⅴ类
	龙岗河、观澜河、坪山河、深圳河、茅洲河河流水质持续好转。观澜河企坪、坪山河上洋个别月份已能达到地表水V类标准
	可完成

	
	5
	主要建成区黑臭水体比例（％）
	预期性
	0
	33条（42段）建成区黑臭水体主体工程完工，水质达到不黑不臭，完成93%
	可完成

	
	6
	建设污水管网（km）
	预期性
	4260
	4048（累计）
	可完成

	防洪减灾
　
	7
	整体防洪（潮）能力
	预期性
	200年一遇
	100-200年一遇
	骨干工程无法如期建成，预计无法完成目标

	
	8
	主要防洪（潮）工程达标率（％）
	预期性
	90
	75
	可完成

	
	9
	内涝防治标准
	约束性
	20-50年一遇
	20-30年一遇
	可完成

	　　
水资源保障
	10
	用水总量（亿m3）
	预期性
	≤21.13
	20.16（2017年值）
	可完成

	
	11
	应急备用水源
	预期性
	满足城市3个月用水需求
	满足城市45天用水需求
	可完成

	
	12
	集中式饮用水源地水质达标率（％）
	约束性
	100
	100
	可完成

	
	13
	供水水质综合合格率（％）
	预期性
	＞99
	99.95
	可完成

	节约用水
　
　
	14
	万元GDP水耗累计下降（％）
	约束性
	18.5
	20.8（2017年底值）
	可完成

	
	15
	供水管网漏损率（％）
	预期性
	＜10
	10.7
	可完成

	
	16
	再生水利用率（％）
	预期性
	70
	63.2
	目标调整后可完成

	水生态保护
	17
	城市水面率（％）
	预期性
	4.7
	4.6
	可完成

	
	18
	年径流总量控制率（％）
	预期性
	城市建成区20%以上面积将70%的降雨就地消纳和利用
	城市建成区8.3%以上面积将70%的降雨就地消纳和利用
	可完成

	
	19
	水土流失面积（km2）
	约束性
	25
	26
	可完成


4.3.2 规划投资展望

根据“十三五”中期项目统计，已完成投资484.2亿元。“十三五”后半期考虑现有工程的持续投资，二次供水项目以及治水提质新增的投资，预计可完成投资635.1亿元，其中，水资源和供水安全保障预计完成投资194.2亿元，河道综合治理与内涝整治预计完成投资102.8亿元，水污染治理预计完成投资328.0亿元，节约用水工程预计完成投资0.2亿元，水土保持工程预计完成投资6.8亿元，水务科技信息化及能力建设预计完成投资3.2亿元。

综上，“十三五”期间全市预计可完成投资1119.3亿元，可以实现“十三五”规划完成投资1048.8亿元。

表4-2  “十三五”中期调整后预计完成投资情况表  单位：亿元

	投资类别
	“十三五”中

完成投资
	“十三五”后半程预计完成投资
	“十三五”期间

预计完成投资

	水资源和供水安全保障
	水源工程
	8.6 
	31.6 
	40.2 

	
	水源保护工程
	6.2 
	14.5 
	20.7 

	
	水厂新扩建及升级改造工程
	1.1 
	29.4 
	30.5 

	
	市政管网设施改造与完善工程
	2.8 
	9.1 
	11.8 

	
	优质饮用水入户和社区管网改造工程
	27.2 
	109.6 
	136.8 

	
	小计
	45.9 
	194.2 
	240.0 

	河道综合治理与内涝整治
	河道综合治理（包括防洪（潮）工程）
	150.2 
	59.9 
	210.1 

	
	内涝治理工程
	27.8 
	42.9 
	70.6 

	
	小计
	177.9 
	102.8
	280.7

	水污染治理
	污水处理厂工程
	50.5 
	141.6 
	192.2 

	
	污泥处置场工程
	2.8 
	0.0 
	2.8 

	
	污水管网工程
	148.5 
	88.2 
	236.7 

	
	正本清源及其他治污工程
	48.3 
	98.5 
	146.8 

	
	小计
	250.3 
	328.0 
	578.3 

	节约用水工程
	1.0 
	0.2 
	1.2 

	水土保持工程
	3.6 
	6.8 
	10.4 

	水务科技信息化及能力建设
	5.5 
	3.2 
	8.7 

	合计
	484.2 
	635.1
	1119.3 


5  规划调整及下一步工作建议

5.1 规划调整建议

5.1.1 规划指标调整建议
根据“十三五”规划中期评估情况，建议对《规划》“再生水利用率”指标进行调整，以期更好指导水务发展，全面实现规划目标和任务。

再生水利用率：由于住建部最新发布的《国家节水型城市考核标准》对城市再生水利用率的统计方法进行了较大修改，建议根据新的统计方法，结合全市2020年污水处理及再生利用情况，将该项指标2020年目标值由“90%”调整为“70%”。

5.1.2 规划项目调整建议
“十三五”规划项目总数为512项。根据中期评估结果，结合“十三五”后续两年半水务发展新需求、新要求，建议取消及暂停8项，调整进度3项，新增1项。

建议取消及暂停项目：取消4项工程建设，分别为深圳市供水网络干线平湖支线、石岩湖水厂扩建工程、龙华茜坑水厂扩建工程和前海外围片区内涝整治工程。前海湾水动力改善工程、大鹏半岛水库群开发利用工程（第一期-坪山片区）、樟坑径生态技术污水处理工程和沙湖污水处理厂4项工程由于“十三五”期间建设的必要性和紧迫性不足，暂停实施。

建议新增项目：新增深圳市公明水库巡防管理设施工程、铁岗-石岩水库水质保障工程、西丽水库水质保障工程、龙岗区双水源工程4项工程建设。目前项目正在开展前期工作，正常推进。

经过中期调整后，“十三五”期间全市规划项目共计508项，其中，正在开展前期工作138项，正处于施工准备5项，在建201项 ，已完工163项。全市“十三五”水务发展规划建设项目情况如表5-2所示。

表5-1  “十三五”规划水务发展建设项目调整情况一览表

	类别
	《规划》项目
	取消、暂停项目
	新增项目
	调整后项目

	水资源和供水安全保障工程
	70
	4　
	4　
	70　

	河道综合治理和内涝整治工程
	222 
	2　
	　
	220

	水污染治理工程
	214 
	2　
	　
	212　

	节约用水工程
	2 
	　
	　
	2　

	水土保持治理工程
	4 
	　
	　
	4　

	总计
	512
	8　
	4　
	508　


表5-2  “十三五”中期项目建设情况一览表

	项目类别
	总数
	中期调整后“十三五”项目数量

	
	
	前期
	施工准备
	在建
	完工

	水资源和供水安全保障工程
	70　
	27
	1
	29
	13

	河道综合治理与内涝整治工程
	220　
	75
	4
	91
	50

	水污染治理工程
	212　
	31
	
	82
	99

	节约用水工程
	2　
	
	
	1
	1

	水土保持治理工程
	4　
	4
	
	
	

	总计
	508　
	137
	5
	203
	163


5.1.3 规划投资调整建议
规划水源工程投资调整。珠江三角洲水资源配置工程2018年8月获得国家发改委可研批复，根据工作实际进度情况，建议将该配套工程的“十三五”规划完成投资由56亿元核减为10.51亿元。水源工程规划投资相应由105.2 亿元核减为59.71亿元。

规划水土保持投资调整。《规划》水土保持建设项目及投资采用市发展改革委《深圳城市基础设施建设五年行动计划(2016-2020年)》第一次印发成果。由于《深圳城市基础设施建设五年行动计划(2016-2020年)》（补充版）对水土保持建设项目及投资进行了调整，结合《深圳市水土保持规划（2016-2030年）》规划成果，建议“十三五” 期间水土保持规划投资采用《深圳市水土保持规划（2016-2030年）》近期规划投资成果，由23.0亿元核减为18.41亿元。

5.2 下一步工作建议

5.2.1 加大重点工程建设推进力度，确保骨干工程发挥效益

加快推进珠江三角洲水资源配置工程深圳境内配套工程、铁岗·长流陂支线供水工程(二期)、石松支线（五指耙水厂-松岗水厂段）、西丽水库至南山水厂原水管、茜坑水库至茜坑龙华观澜水厂输水管改造工程、坝光水厂原水管工程建设，提高水资源调配能力；推进排涝河、汤坑水等滞后河道综合治理工程建设，改善河流水环境状况。加速宝安中心区排涝工程、布吉河分洪通道工程、东部海堤重建工程（三期）、前海-南山排水深隧系统工程、坝光片区防洪（潮）工程，以及西部海堤（包括空港新城海堤、机场海堤、宝安中心区海堤及前海湾海堤）建设进度，提高城市防洪（潮）排涝能力。加强对重点工程完成情况的监督、检查，建立和落实目标责任制和责任追究制度。制订项目实施计划进度表，明确项目时间节点以及责任单位、责任人，倒排时间节点，强化施工组织，全力加快工程建设进度；建立项目落实监督检查机制与考核机制，将重点建设任务纳入部门指标考核体系。

5.2.2 精心准备提前谋划，做好“十四五”水务发展项目储备
结合“十三五”中期水务项目实施情况，深入分析经济社会发展形势和要求，以及对深圳水务发展带来的机遇和影响。对接《深圳市城市总体规划2016-2035》，加快完成《深圳水战略2035》、《深圳市城市水务规划2035》编制工作，结合《茅洲河流域综合治理方案》、《深圳河湾流域综合治理方案》、《珠江口流域综合治理方案》、《龙岗河、坪山河流域综合治理方案》、《东部海湾流域综合治理方案》、《观澜河流域综合治理方案》等九大流域、六大专项综合治理方案编制及实施情况，提前谋划“十四五”期间水务发展的目标、任务和重点项目。
5.2.3 全面推进水污染治理，改善城市河流水环境状况

针对中央环保督察组指出我市水环境治理存在的管网污水收集率不高和污水处理厂水质、水量不达标突出矛盾问题，围绕“龙岗河、观澜河、坪山河达地表水Ⅳ类，深圳河、茅洲河达地表水Ⅴ类”，135条河流黑臭水体实现长制久清目标，突出抓好问题整改工作，全面统筹、压实责任，按照“五大战役”（管网建设战役、正本清源战役、水质净化厂提标扩建拓能战役、污染源监管战役、智慧环水战役）决策部署，重点抓好“厂、管网、河”建设，以及小区正本清源改造工作。全面梳理非建成区黑臭水体基本情况和整治进展，以全面消除135条黑臭水体目标倒排，攻坚非建成区黑臭治理，制定整治计划，明确进度安排，落实责任单位和责任人，压实工作责任。强化区域联动，加强深莞、深惠跨界河流协同治理。

5.2.4 创新水务管理手段，提升水务管理能力

以全面落实“河长制”为重要抓手，建立完善流域长效管理机制。在已建立的河长制考核办法及河长工作制度、管护长效、信息共享与报送、问责与激励等工作机制的基础上，修编完善河长制相关配套管理制度，进一步完善河长制工作机制。以创建“中国最干净城市”为契机，开展沿河垃圾中转站作业废水、沿河垃圾乱堆放等专项整顿行动，加强面源污染的管控和执法，有机结合水环境治理工程措施与河湖养护管理，治管合一落实长效治理。推进施工许可“深圳100”改革，研究落实部分水保和节水审批改为告知性备案、水务各项专项审批实行同阶段并联审批、压缩审批事项、精简申请材料、取消前后置审批等改革措施。进一步精简整合水务审批事项，审批服务事项实现100%全流程网上办理，推进技审分离改革，探索部分审批事项实施“智能审批”改革。
6  加强规划实施的措施
6.1 加强组织领导，实施监督考核

加强统筹协调力度，实行领导挂点工作机制，进一步分解任务、细化责任、明确时限、保障经费，有序推动落实各项工作。健全规划实施监管制度，完善规划监管信息平台，强化对规划全过程信息化监管，促进行政机关和有关主体主动接受社会监督。建立规划实施考核制度。经依法批准的规划必须严格执行，决不允许任何部门和个人随意修改、违规变更。依据规划实施任务分工落实方案，加强对规划实施的督导和考核，将考核结果作为各区、各部门及领导干部绩效考核的重要依据。

6.2 多渠道筹集资金，加大资金保障

充分发挥政府在建设中的主导作用，切实增加财政预算投入，建立政府投资稳定增长机制。改革水务投融资体制，在逐步增加财政性投入的同时，利用经济手段，培育和引导市场，促使各种渠道的资金进入生态建设事业，特别要注意调动非公有制经济组织的投资积极性，吸引更多的民间资金。
6.3 加强部门间沟通协调，加快推进项目前期工作
加强与发改、财政等相关部门的沟通协调，进一步落实《深圳城市基础设施建设五年行动计划（2016—2020年）》、《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》和《深圳市社会投资建设项目报建登记实施办法》的有关精神，建立健全前期工作审批的联动机制，简化审批程序，加快推进项目审批进度，解决好项目新增用地需求。
6.4 探索建立适合建设管理模式，强化行业管理
进一步完善代建制，整合代建单位和监理单位的人员、设备和技术力量，提高建设管理水平；深入推行现代工程管理，全面推进标准化建设，健全和完善项目建设工作体系和责任体系，有效规范建设施工、监理、招投标行为；严格落实重大项目社会稳定风险评估制度，切实维护行业稳定；继续深入开展安全生产年活动，完善安全监管和责任追究机制，确保工程安全。
6.5 加强专业人才队伍引进培养，鼓励技术创新
选择国内有实力的技术咨询单位、代建单位、优秀的第三方检测机构，借助其先进管理经验、优秀人才队伍和强大的力量，实现项目的科学化、精细化管理；加强省、市内外的人才交流，通过挂职锻炼、委托培养等多种形式，引进技术骨干；加大对本土人才的培养力度，着力培养一批优秀的年轻技术骨干。加强重点领域和关键环节改革攻坚，加快科技创新平台建设，推进科技成果转化应用；广泛吸引国际、国内知名设计单位力量，开展科技攻关，鼓励技术创新，促进绿色生态水务发展。
6.6 强化宣传教育，促进规划实施
把水务工作纳入公益性宣传范围，提高全社会水患意识、节水意识、水生态保护意识。针对党政干部、青少年、社会公众等不同群体，组织有针对性的宣传教育活动。与社会新闻媒体建立密切联系，充分发挥大众传媒在水务现代化宣传教育中的作用，大力宣传水务发展成就，努力营造水务又好又快发展的良好氛围，确保水务现代化建设扎实推进、取得实效。
附表1 “十三五”中期规划目标完成情况表
	类别
	序号
	指标名称和单位
	指标属性
	2020年目标值
	2015年
完成值
	2016年
完成值
	2017年完成值
	2018年6月预计完成值
	中期目标值
	中期完成情况
	到2020年完成趋势判断

	水环境治理
	1
	城市污水处理率（％）
	约束性
	98
	96.63
	96.72
	96.81
	97
	97
	已完成
	可完成

	
	2
	污泥无害化处置率（％）
	预期性
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	已完成
	可完成

	
	3
	水功能区水质达标率（％）
	预期性
	85
	70
	64
	69
	70
	70
	已完成
	可完成

	
	4
	主要河流水质
	约束性
	龙岗河、观澜河、坪山河达地表水Ⅳ类，深圳河、茅洲河达地表水Ⅴ类
	主要河流中下游水质氨氮、总磷等指标超过地表水Ⅴ类，其它指标达到Ⅴ类
	深圳河、龙岗河和坪山河上游水质达到或优于国家地表水Ⅱ类标准；主要河流中下游水质氨氮、总磷等指标超过国家地表水Ⅴ类标准，其它指标达到Ⅴ类标准
	深圳河、龙岗河和坪山河上游水质达到或优于国家地表水Ⅱ类标准；其他主要河流中下游水质氨氮、总磷等指标超过国家地表水Ⅴ类标准，其它指标达到Ⅴ类标准
	龙岗河、观澜河、坪山河、深圳河、茅洲河河流水质持续好转。观澜河企坪、坪山河上洋个别月份已能达到地表水V类标准
	龙岗河、观澜河、坪山河、深圳河达地表水Ⅴ类，茅洲河水质明显好转
	未完成
	可完成

	
	5
	主要建成区黑臭水体比例（％）
	预期性
	0
	/
	完成18段黑臭水体整治，完成40%
	33条（42段）建成区黑臭水体主体工程完工，水质达到不黑不臭，完成93%
	33条（42段）建成区黑臭水体主体工程完工，水质达到不黑不臭，完成93%
	建成区36条（45段）黑臭水体90%完成整治
	完成
	可完成

	
	6
	建设污水管网（km）
	预期性
	4260
	335
	1033
	3042（累计）
	4048（累计）
	3377（累计）
	已完成
	可完成

	防洪
减灾
	7
	整体防洪（潮）能力
	预期性
	200年一遇
	100年一遇
	100年一遇
	100-200年一遇
	100-200年一遇
	100-200年一遇
	已完成
	完成难度较大

	
	8
	主要防洪（潮）工程达标率（％）
	预期性
	90
	51.5
	60
	72
	75
	71
	已完成
	可完成

	
	9
	内涝防治标准
	约束性
	20-50年一遇
	10-20年一遇
	10-30年一遇
	10-30年一遇
	20-30年一遇
	20-30年一遇
	已完成
	可完成

	水资源保障
	10
	用水总量（亿m3）
	预期性
	≤21.13
	19.9
	19.93
	20.16
	20.16（2017年值）
	20.6
	已完成
	可完成

	
	11
	应急备用水源
	预期性
	满足城市3个月用水需求
	满足城市45天用水需求
	满足城市45天用水需求
	满足城市45天用水需求
	满足城市45天用水需求
	满足城市45天用水需求
	已完成
	可完成

	
	12
	集中式饮用水源地水质达标率（％）
	约束性
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	已完成
	可完成

	
	13
	供水水质综合合格率（％）
	预期性
	＞99
	99.91
	99.93
	99.95
	99.95
	＞99
	已完成
	可完成

	节约
用水
	14
	万元GDP水耗累计下降（％）
	约束性
	18.5
	0
	10.1
	20.8
	20.8（2017年底值）
	10
	已完成
	可完成

	
	15
	供水管网漏损率（％）
	预期性
	＜10
	12.85
	12.32
	10.91
	10.7
	11.5
	已完成
	可完成

	
	16
	再生水利用率（％）
	预期性
	90
	67.4
	75
	63.9
	63.2
	63.2
	已完成
	该指标鉴于住建部统计口径和对水质标准有调整，2020年规划目标调整为70%后可完成

	水生态保护
	17
	城市水面率（％）
	预期性
	4.7
	4.4
	4.4
	4.6
	4.6
	4.4
	已完成
	可完成

	
	18
	年径流总量控制率（％）
	预期性
	城市建成区20%以上面积将70%的降雨就地消纳和利用
	-
	城市建成区1.5%以上面积将70%的降雨就地消纳和利用
	城市建成区5.5%以上面积将70%的降雨就地消纳和利用
	城市建成区8.3%以上面积将70%的降雨就地消纳和利用
	城市建成区8%以上面积将70%的降雨就地消纳和利用
	已完成
	可完成

	
	19
	水土流失面积（km2）
	约束性
	25
	25.28
	26.96
	26.24
	26
	26
	已完成
	可完成


注：1.“2018年6月预计完成值”可根据实际情况填报实际完成值或预计数；
2“中期目标值”填写到2018年6月30日的目标值（对于确实无法统计2018年6月30日数据的指标，可采用2017年12月31日数据）；
3.“中期完成情况”栏对照“中期目标值”填写“已完成中期目标”或“未完成中期目标”（未完成的需要详细说明未完成的原因及下一步工作举措）；
4.在“到2020年完成趋势判断”栏对指标做出“可完成”、“争取完成”或“难以完成”的判断，并简要说明判断依据。
附表2 “十三五”中期重大项目进展情况表
	序号
	项目名称
	建设内容
	资金
来源
	进展评价
	总投资
（万元）     
	截至2015年底已完成投资
（万元）
	“十三五”规划完成投资（万元）
	建设周期
	项目阶段
	形象
进度
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	2016年实际完成投资
	2017年实际完成投资
	2018年计划完成投资
	2019年计划完成投资
	2020年计划完成投资
	合计
	开工
时间
	完工
时间
	
	
	

	1 
	公明供水调蓄工程
	Ⅱ等工程，大（二）型水库。主要建设内容包括六座大坝、溢洪道、放水隧洞、供水隧洞、连通隧洞
	市投资
	正常推进
	101285 
	79411 
	7993 
	2946 
	3500 
	5435 
	2000 
	21874 
	2007
	未知
	在建
	95.0%
	 

	2 
	清林径引水调蓄工程
	总库容1.86亿m³，校核蓄水位80m，龙清输水规模60万m³/d，东清输水规模40万m³/d。
	市投资
	进展滞后
	116075 
	58083 
	10000 
	15000 
	9790 
	15543 
	21195 
	245686 
	2010.08
	2020.12
	在建　
	92.0%
	受征地拆迁影响，2017年底完成建设用地移交

	3 
	铜锣径水库扩建工程
	主要工程内容包括4座大坝、2条隧洞、11处库岸整治、横岗支线工程、三洲田水库1号坝加固、大康泵站扩建等。
	市投资
	正常推进
	42663 
	29200 
	/
	2000 
	3000 
	2000 
	1000 
	8000 
	2012
	2020
	在建
	90.0%
	 

	4
	深圳市大鹏半岛水源工程-东涌水库工程
	水库新建工程，包括主坝、一座副坝、新建输水（泄洪）涵洞5672m、配套的电气及自动化系统、上坝道路、东涌改线公路、管理房、河口闸等。
	市投资
	进展滞后
	29600 
	19850 
	5000 
	600 
	2300 
	600 
	1200 
	9700 
	2008.10
	2020.12
	在建
	94.0%
	溢洪道受大围村征拆影响，现在无法施工

	5 
	深圳市铁岗·长流陂支线供水工程（一期）
	铁石泵站规模75万m³/d；铁岗至石岩输水管道2510m，输水规模75万m³/d
	政府
投资
	正常推进
	22184 
	
	4200 
	3943 
	5000 
	5000 
	0 
	18143 
	2015
	2018
	在建　
	55.0%
	

	6 
	西丽水库至南山水厂输水管工程
	供水管线长5.7km，新建泵站1座，泵站及管线规模90万m³/d
	政府
投资
	正常推进
	120000 
	
	317 
	0 
	883 
	25000 
	30000 
	56200 
	2019
	2021
	前期
	　
	 

	7
	前海-南山排水深隧系统工程
	深隧长度约4.1km，洞径6.0m，泵站排涝规模110m3/s,初小雨调蓄处理规模10万m3/d
	市投资
	正常推进
	190589
	
	640 
	499 
	2618 
	30000 
	40000 
	73757 
	2019 
	2022 
	前期　
	　
	　

	8
	坝光片区防洪（潮）工程
	本项目位于深圳市大鹏新区半岛东北部坝光片区内，工程拟对白沙湾水、新坝水、上新屋水、大坑槽水、坝光水、江屋山水、盐灶水、河背坑水、坳仔下水、双坑水、田寮下水、坳仔东水等13条主要河流进行整治。河道整治总长12.97km，新建海堤12.05km，设置截洪沟6.74km。
	市投资
	正常推进
	108924 
	2000 
	1003 
	12000 
	12000 
	25000 
	27997 
	78000 
	2017
	2020
	在建　
	26%
	(1)2018年3月至5月，受扬尘治理，泥头车专项整治影响，项目基本处于停工状态。
(2)受临时海域使用证暂停影响，海堤C、D段无法开展施工。
(3)目前，项目征地拆迁问题都未解决

	9
	东部海堤重建工程（三期）
	新建海堤17.05km
	　
	正常推进
	130000 
	
	18 
	165 
	78 
	　
	　
	261 
	　
	　
	前期
	　
	　

	10
	大空港新城区截流河综合治理工程
	整治长度约8.8km
	市投资
	正常推进
	345499 
	 
	6000 
	26996 
	65000 
	92760 
	81846 
	272602 
	　2018.1
	2020.9
	在建
	9.2%
	　

	11
	布吉河（特区内）水环境综合整治工程（第二阶段）
	河道水环境综合治理2.76km，防洪标准为100年一遇
	市投资
	正常推进
	68108 
	32460 
	7478 
	4226 
	5000 
	10000 
	6000 
	32704 
	2012
	2020
	在建
	54.3%
	　

	12
	治理深圳河第四期工程
	总投资4.45km河道治理、滞洪区建设、深方截污工程、堤岸覆绿工程、巡逻路、围网重配。
	市投资+香港政府投资
	完成
	61292
	25738
	7602
	3430
	1400
	1000
	2000
	15432
	2013.8
	2017.7
	完工
	100.0%
	　

	13
	石岩河综合整治工程二期
	治理河长11.92m
	市投资
	正常推进
	35237 
	
	0 
	0 
	6000 
	15000 
	7000 
	28000 
	2018.06
	2021.03
	在建
	0.0%
	　

	14
	金龟河小流域综合治理
	主要包括截污、防洪、水土保持及生态修复等方面内容。
	市投资
	正常推进
	10000 
	
	0 
	0 
	100 
	2000 
	2000 
	4100 
	2018.12
	2020.12
	前期
	　
	　

	15
	坂雪岗水质净化厂二期工程
	坂雪岗污水厂扩建，扩建规模12万t/d
	市投资+社会投资
	正常推进
	35535
	
	17
	74
	25000
	10444
	0
	35535 
	2018.03
	2018.10
	在建
	39%
	　

	16
	福永水质净化厂二期工程
	规模22.5万t/d
	市投资社会投资
	正常推进
	83171
	
	0
	50
	1000
	82121
	0
	83171 
	2018.12
	2019.12
	前期
	　
	　

	17
	固戍水质净化厂二期工程
	规模32万t/d
	政府
投资
	正常推进
	146192
	
	0
	200
	1000
	144992
	0
	146192 
	2018.12
	2019.12
	前期
	　
	　

	18
	埔地吓水质净化厂二期
	污水处理厂土建及设备，5万m³/d
	市投资+社会投资
	正常推进
	18100
	
	70
	29
	15000
	3001
	0
	18100 
	2018.01
	2018.10
	在建
	40%
	　

	19
	坝光水质净化厂
	结合规划，按新工艺新建污水处理厂，规模3万t/d
	市投资+社会投资
	正常推进
	12110
	
	10
	25
	5000
	7075
	0
	12110 
	2018.1
	2019.06
	前期
	　
	　


附表3 “十三五”中期建议取消及暂停项目一览表

	序号
	项目名称
	项目状态
	建设内容
	取消或暂停理由

	1 
	深圳市供水网络干线平湖支线
	取消
	苗坑泵站（5.8万吨/日)，苗坑管线（DN1400，管线长430m），提高甘坑、苗坑水库供蓄水能力，苗坑输水隧洞（DN2000，长130m,隧洞后DN1400管道，长86m）
	工程主要建设任务是将甘坑、苗坑水库蓄水供应至苗坑水厂。根据目前全市供水水库调整情况，甘坑、苗坑水库不再承担供水任务，项目无建设必要性。

	2
	石岩湖水厂扩建工程
	取消
	扩建规模5万m³/d
	根据全市最新水厂整合规划，该水厂不实施扩建。

	3 
	龙华茜坑水厂扩建工程
	取消
	扩建规模17万m³/d
	根据全市最新水厂整合规划，该水厂“十三五”期间暂不实施扩建。

	4
	前海外围片区内涝整治工程
	取消
	包括向南村易涝风险区、大新村易涝风险区、一甲村易涝风险区、月亮湾沿江高速立交易涝风险区、登良花园易涝风险区、南园村易涝风险区、荔山大厦片区易涝风险区治理7个项目,新建扩建管渠9.635km,新建扩建泵站91m³/s
	大多数项目都是城中村的雨水管网改造，涉及到旧改拆迁，无法对其具体时间进行把控，“十三五”期间取消实施。 


	5
	大鹏半岛水库群开发利用工程（第一期-坪山片区）
	暂停
	（1）新建汤坑水库总库容10.68万m³。（2）汤坑水库至大鹏支线原水管1862m，（3）红花岭至赤坳水库连通工程引水渠1330m，（4）红花岭至赤坳水库联通工程隧洞长1620m。
	工程建设与全市供水水库调整方向（全市供水水库调整为29座，大部分小水库不再承担供水任务）不符。


	6
	樟坑径生态技术污水处理工程
	暂停
	新建樟坑径污水厂，规模1万t/d。
	工程的建设用途已被龙华水质净化厂再生水补水泵站及观澜提标扩容工程取代，其建设的必要性和紧迫不足，暂时缓建。

	7 
	沙湖污水处理厂
	暂停
	新建一期规模4万t/d，出水主要指标达地表水IV类标准。
	现阶段沙湖水质净化厂服务范围内污水可以得到有效处理，“十三五”期间暂停实施。

	8
	前海湾水动力改善工程
	暂停
	含宝安片区海水补水工程、港湾内水体交换工程、宝安片区环状水渠工程及西乡河新圳河初（小） 雨截排工程等工程内容。 
	该工程技术路线复杂，同时需要与宝安中心区排涝工程建设协调，“十三五”期间暂停实施。


附表4 “十三五”中期新增项目一览表

	序号
	建设单位
	项目名称
	项目来源（或缘由）
	建设内容及规模
	项目进程
	总投资（万元）
	资金来源（市投资/区投资/社会投资）

	1
	市水务局——公明供水调蓄工程管理处
	深圳市公明水库巡防管理设施工程
	1、市委领导办公会议要求推进巡防路建设（深会纪〔2015〕18号）
2、该项目被列入市治水提质工作计划（2015-2020年）（深治水指〔2015〕1号）
	新建巡防环库路9.7km，新建坝后巡防路1.6km，改造上坝路0.77km；配套建设围网工程、绿化工程、哨所、码头、视频监控等设施
	已在市发改委完成评审，待完善规划选址手续后发改委将正式批复可研报告
	18106
	市投资

	2
	宝安区环境保护和水务局
	铁岗-石岩水库水质保障工程
	加强饮用水源保护区管理
	新建石岩北清污分流沟工程、石岩北清水隧洞工程、石岩河口生态库工程、九围河口生态库工程、铁岗排出隧洞工程、石岩南清污分流沟工程、石岩南清水隧洞工程、应人石河口生态库工程、应人石河-九围河口生态库连通管（涵）工程、面源及初雨污染控制工程等
	可研报告
	495567
	区投资

	3
	南山区环境保护和水务局
	西丽水库水质保障工程
	加强饮用水源保护区管理
	大磡河流域水环境综合治理工程（水质保障部分）建设内容包括：按照100年一遇的防洪标准新建排水明渠和雨水转输管等；白芒河流域水环境综合治理工程（水质保障部分）建设内容包括：按照100年一遇的防洪标准新建排水明渠（丽水河）和排水隧洞及配套生态补水工程、生态绿化工程及管线迁改等
	可研报告
	147582
	区投资

	4
	龙岗区环境保护和水务局
	龙岗区双水源工程
	饮用水源保护区调整后，龙岗区部分小水库不再供水，需完善相应水厂的水源工程
	新建输水工程干线27.8km（其中清林径水库至南坑水厂段输水工程长约13.7km，南坑水厂至坂雪岗水厂段输水工程长约11.3km，苗坑水厂支线长约2.8km）。在南坑水厂、苗坑水厂和坂雪岗水厂分水口或交水点处设提水泵站
	项目建议书
	491738
	区投资
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