[bookmark: _GoBack]深圳市水务局关于《深圳市2021年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》涉及
我局问题整改情况的公告

2022年8月29日，市审计局受市政府委托，在深圳市第七届人民代表大会常务委员会第十一次会议上对2021年度市本级预算执行和其他财政收支的审计情况进行了报告，报告涉及我局水库建设工程、水库管理制度、隔离围网建设等方面问题。我局高度重视，针对问题进行了认真研究，制定了整改计划，进一步完善相关制度，不折不扣落实审计发现问题的整改。现就相关审计整改情况公告如下：
一、关于水库建设工程方面的问题整改情况
在建立长效机制方面，一是提前开展项目策划工作，加强项目前期管理，确保工程建设进展顺畅。印发《深圳市水务局关于做好政府投资项目策划工作的通知》，通过预先评估项目的工程特点、难点及存在风险，对工程各环节进行梳理、预估，提出相应管理重点及应对措施，指导全过程项目管理，确保工程建设各环节进展顺畅。二是严控施工工期和施工进度。建立施工管理台账，明确施工进度计划，每月定期对项目支付投资额、累计投资资金、工程形象进度进行更新，及时督促未达到施工进度要求的单位，要求加快建设进度。三是督促各单位加快完成水务工程验收工作。印发了《深圳市水务局关于进一步加强水务工程验收工作管理的通知》，指导督促各单位严格落实工程质量责任，规范工程质量检测，加强工程验收、工程管理工作。四是开展智慧水务系统中智慧建造模块的开发建设。包含投资计划控制、建设进度管理、进度滞后自动提醒功能，进度偏差早发现、早预警、早处理，通过信息化手段提高工程建设项目监管能力。
在具体问题整改方面，建立工程建设进度台账，制定措施和计划，推动问题限期解决。一是审计指出的4个水库工程，1个工程于2022年11月11日完成竣工验收；1个工程已启动蓄水验收有关工作，争取2022年12月底前完成竣工验收；1个工程正在开展蓄水安全鉴定、相关专项验收等工作，预计2023年底前完成竣工验收；1个工程尚未满足验收条件，正着力解决库区清理、边坡稳定性评估和蓄水验收等难点。二是审计指出的2个水库工程，东涌水库工程涉及6个标段，其中4个标段已完成结算审计，2个标段因涉及调概预计2023年6月底前完成结算审计；清林径引水调蓄工程已完成水库扩建及东清、龙清线干线施工和试通水工作，水库已正式蓄、供水，两条输水管线也已投入运行，工程整体进度达99%；目前仅剩龙清线中心城水厂支线和工程配套业务用房未完工，其中中心城水厂支线施工涉及绿化树木迁移、用地手续、高压燃气管道、施工交通疏解等六项施工手续办理，正在积极推进，力争2023年6月底前具备通水条件，2023年底前主体完工。
二、关于大中型水库管理制度方面的问题整改情况
市水务局严格按照《水库大坝安全管理条例》《广东省水利工程管理条例》等国家及省相关法律法规，对大中型水库进行规范化管理，我市大中型水库多年来均平稳运行。目前已制定《深圳市水库管理办法（报审稿）》并经局长办公会议审议通过，待完成司法审查、征求意见工作后按程序提请市政府审议印发。
三、关于一级水源保护区隔离围网建设方面的问题整改情况
为加快完成一级水源保护区隔离围网建设，我局一是压实责任，明确水库隔离围网建设责任主体。二是制定计划，倒排工期。明确水库隔离围网施工招标方案，完成施工招标，签订施工合同，剩余16.12公里隔离围网于2022年10月开工建设，预计2022年年底前建设完成10.62平方公里，2023年3月底前全部建设完成。
