附件

《深圳市2024年度绩效审计工作报告》
涉市水务局问题整改情况

2024年12月，市审计局在深圳市第七届人民代表大会常务委员会第三十四次会议上对深圳市2024年度绩效审计工作情况进行报告，报告涉及市水务局的问题为项目招标控制价编制不规范、项目BIM技术运用费用未按规定总额控制。市水务局高度重视，认真研究制定整改计划，扎实推进整改工作，整改情况如下：
一、关于“项目招标控制价编制不规范”问题的整改情况
市水务局会同深圳市环境水务集团有限公司（以下简称环水集团）责成建设单位深圳市原水有限公司（以下简称原水公司），对西丽水库至南山水厂原水管工程招标控制价编制不规范问题进行了整改：一是要求各参建单位强化对工程量的审核确认，原水公司于2025年1月9日印发《关于施工总承包单位投标文件部分工程量不得重复计取的通知》（西南通知〔2025〕2号），要求施工总承包单位和全过程咨询单位举一反三，严格把控现场实际工程量，不得出现重复计取工程量的情况。二是原水公司于2025年4月25日与施工总承包单位签订了关于取消清单重复开项的补充协议，对招标控制价编制不规范问题予以纠正。
二、关于“项目BIM技术运用费用未按规定总额控制”问题的整改情况
[bookmark: _GoBack]市水务局会同环水集团责成建设单位原水公司，按相关规定和审计建议对罗田水库—铁岗水库输水隧洞工程、西丽水库至南山水厂原水管工程的BIM费用进行了调整：一是罗田水库—铁岗水库输水隧洞工程、西丽水库至南山水厂原水管工程BIM设计费按设计、施工、运维三阶段应用费率总额考虑，调减合同金额，依据合同约定在概算批复后签订补充协议。二是罗田水库—铁岗水库输水隧洞工程、西丽水库至南山水厂原水管工程施工阶段BIM费用按设计、施工、运维三阶段应用费率总额考虑，调减施工总承包合同金额。三是罗田水库—铁岗水库输水隧洞工程、西丽水库至南山水厂原水管工程BIM技术应用保留原合同施工阶段费用，以BIM费用总额控制后剩余费用为上限开展运维阶段BIM招标，调减BIM技术应用合同金额。调整后，上述两工程各阶段BIM费用较原合同价总额有所调减，同时BIM三阶段合同总额控制在按0.45%费率计算的总额内。
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