关于加强我局水务工程验收工作的通知
机关各处室，局属各单位，各有关单位：
为进一步加强我市水务工程验收工作，规范验收行为，根据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）的有关规定，现就有关事项通知如下：
1、 高度重视水务工程竣工验收工作
竣工验收是建设工程项目由建设转入运行的标志，是全面考核检查工程是否符合设计文件要求和工程质量是否符合验收标准，能否交付使用、投产，发挥投资效益的重要环节。目前我市尚有相当一部分已完工的水务建设项目未按规定进行竣工验收，影响了工程的移交管理和资产登记。各相关单位要高度重视水务工程竣工验收工作，明确验收任务，制订验收计划，落实责任，加快推进水务工程项目的竣工验收，做到批复一宗、建成一宗、验收一宗。要严格按照《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）等技术规范组织验收，小型水务工程的验收还要认真执行《深圳市小型水务工程验收暂行办法》的各项规定。
二、加快工程完工结算书的编制审核工作
经审计的工程结算是核定水务建设工程造价的依据，也是建设项目竣工验收后编制竣工决算和核定固定资产价值的依据。在建水务工程各施工单位在完成设计文件、合同规定的施工内容后，要及时编制完工结算书。今后，各在建项目进行合同工程完工验收前，施工单位应完成水务工程结算书的编制，在监理单位完成复核后，方可组织合同完工验收。监理复核的结算书将做为合同完工验收的必备资料之一。
三、进一步规范优良工程的评定
为创建水务优质工程，提升施工单位质量管理意识，鼓励创建优良工程。申请评定优良工程的，应先由施工单位将自评意见以书面形式提交监理机构复核、建设单位审核，然后将初步审核情况报质量监督机构备案，给予初步核定意见。当上述单位书面意见均同意评定优良工程时，方可在单位工程验收时提交验收委员会给予最终核定意见，无上述单位书面核定意见，单位工程验收时质量等级只可评定为合格。
各工程建设单位及主管部门应加强监督、检查，督促并确保工程建设项目按照规定及时办理阶段验收、竣工验收等工作，全面排查各工程项目竣工验收情况，确保工程建设合法合规转入运行管理，切实发挥应有效益。
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